
março abril maio junho julho agosto setembro

estrutura em madeira em processo de autoconstrução
local: jardins da casa da cultura de paredes
área: 137,51 m2

estrutura em poliestireno expandido
local: antigo pavilhão gimnodesportivo de Paredes
área: 51,88 m

em localização previamente definida pelo projeto
de conjunto de Francisco Providência

estrutura tensionada . insuflável, Build
Air, Barcelona.
local: edifício C
área: 150 m2

12 caixas com estrutura de madeira
revestidas por diferentes materiais
local: jardins da casa da cultura de
Paredes
área (x12): 144 m2

2012

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE FINAL

EM OBRA

dia da inauguração. alterações feitas em obra
local: antigo pavilhão gimnodesportivo de Paredes
área: 51,88 m

2
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13 e 14 de setembro

x 12

x 1

x 1

x 1

x 1

Imagem 57 
Cronologia das diferentes fases 
de projeto para a instalação da 
exposição Duets



Imagem 83 
Desenhos ilustrados da 
instalação, escala 1.200  
(à escala 1.100 em anexo) 
 
Imagem 84 
Axonometrias da instalação, 
escala 1.200 (à escala 1.100  
em anexo)



Imagem 178 
Maquete de estudo com balões 
na tentativa de encontrar 
forma para o projeto  
do insuflável
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vista de topo perspetivacoordenadas
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vista lateral



Imagem 225 
Esboço luminotécnico, escala 
1.200 (à escala 1.100 em anexo)

ponto de luz a subir 3 M -
F1/F2/F4/F5/F8/F9/F11/F12/
F14/F15/F16/F18/F20/F23

ponto de luz a subir 4,5 M -
F6/F7/F13/F17/F19/F21

ponto de luz a subir 5 M - F3
/F10 /f22

luminárias preexistentes



Imagem 230 
Diário de bordo representacional 
da fase em obra
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Data e hora prevista da inauguraçãoUm dia antes da inauguração

Cola 0

Cola

No local e no dia anterior à inauguração da Duets deparamo-nos com alguns inconvenientes:

Hora da inauguração

as peças não estavam coladas, as impressões não tinham 
chegado e as cadeiras estavam ainda por  desempacotar e 
algumas por chegar.

algumas peças estavam trocadasas e as cadeiras tiveram de ser 
colocadas no respetivo lugar.

a inauguração atrasou uma hora.
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