

Dossier complementar I

Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo de todo o processo de investigação

2012	
3 Março	Breve troca de ideias com algumas alunas do II curso de fisioterapia, área de especialização saúde da mulher, acerca do que seria interessante saber sobre a incontinência urinária nas mulheres e o encaminhamento destas doentes para a fisioterapia.
20 Março	Primeiro contacto com o ACES I - Lisboa Norte: pedido de autorização para a realização do estudo neste agrupamento de centros de saúde.
25 Abril	Confirmação da aprovação do projeto de investigação em conselho de mestrado.
Abril e Maio	Reuniões com as alunas do II curso de fisioterapia, área de especialização saúde da mulher, para o desenvolvimento do questionário através de “ <i>brainstorming</i> ”.
4 Maio	Início dos contactos para a constituição do painel de <i>experts</i> .
10 Maio	Distribuição dos questionários para apreciação do painel de <i>experts</i> (1ª consulta).
20 Junho	Receção do último questionário sujeito à apreciação do painel de <i>experts</i> (1ª consulta).
20 Junho	Após vários contactos telefónicos, novo mail enviado ao Conselho Clínico do ACES I - Lisboa Norte com o pedido de autorização para a realização do estudo.
27 Junho	Autorização do Conselho Clínico do ACES I - Lisboa Norte.
2 Julho	Distribuição dos questionários para apreciação do painel de <i>experts</i> (2ª consulta).
16 Julho	Receção do último questionário sujeito à apreciação do painel de <i>experts</i> (2ª consulta).
25 Julho	Conclusão do questionário após as duas rondas de consulta.
Final de Julho a Setembro	Contactos com as Unidades do ACES I - Lisboa Norte.
3ª Setembro	Início da entrega dos questionários nas Unidades do ACES I - Lisboa Norte.
2ª semana Outubro	Recolha dos últimos questionários nas Unidades do ACES I - Lisboa Norte.
Outubro	Análise e tratamento dos dados recolhidos. Discussão e conclusões.
29 Novembro	Entrega do Projecto de Investigação.