

Avaliação Inicial SGSST pela OHSAS 18001:2007

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| FICHA DE PLANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| ÂMBITO: Política SST - Conscencialização | | | | | | | | | | VERSÃO: 1 | | | | |

| Planeamento | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|------------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| Acção | | Resp. | Cronograma | | | | | | | | | | | | Estado de Realização |
| | | | 2014/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Descrição | | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | |
| 1 | Envio da Política assinada para todos os colaboradores com acesso ao email interno | GRH | 30/Out | | | | | | | | | | | | em curso |
| 2 | Colocar uma imagem da Política assinada na página web | | 30/Out | | | | | | | | | | | | em curso |
| 3 | Substituir as Políticas existentes pela nova versão | SST | | 08/Nov | | | | | | | | | | | Não realizada |
| 4 | Entregar cópia da Política com os recibos de ordenado (email e papel) | RH | | | 31/Dez | | | | | | | | | | Não realizada |
| 5 | Enviar a política aos fornecedores e prestadores de serviço | SST | | | 10/Dez | | | | | | | | | | Não realizada |
| 6 | Implementar Acções de divulgação e sensibilização da Política de SST (Incluindo prestadores de serviço, fornecedores e outsourcing) | SST | | | | | 28/Fev | | | | | | | | Não realizada |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |

Estado de Realização: R - Realizada; NR - Não Realizada; EC - Em Curso

| | |
|----------------|---------------|
| Elaborado Por: | Aprovado Por: |
| Data: | Data: |

Controlo de Execução realizado em :