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Resumo 

Os Sistemas de Informação (SI) que a Força Aérea (FA) explora são 

maioritariamente desenvolvidos internamente mas, com a redução cada vez maior do 

Orçamento para a Defesa, é fundamental um maior rigor na gestão de recursos e o 

aproveitamento de sinergias com o mundo civil, particularmente na área das Tecnologias 

de Informação (TI). 

A decisão de optar por SI comerciais é muitas vezes determinada por aspetos como a 

necessidade de reduzir custos, assegurar flexibilidade ou acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico. 

  Neste contexto esta investigação tem por objeto os SI utilizados pela FA e visa 

verificar em que medida é mais vantajoso para a FA continuar a desenvolver os SI que 

explora, ou se deverá privilegiar a sua aquisição garantindo sempre o cabal cumprimento 

da missão.  

 Os resultados revelam que a experiência passada com SI comerciais é negativa, os 

custos elevados e a satisfação dos requisitos operacionais e prazos nem sempre foram 

atingidos, o que conduz à conclusão que a FA deverá continuar a desenvolver SI em todas 

as áreas em que os requisitos internos para um SI não tenham uma afinidade forte com o 

que existe disponível comercialmente. 

 

Palavras-chave 

Sistemas de Informação, COTS, desenvolvimento interno, outsourcing 

 

 

Abstract 

Most of the Portuguese Air Force (PoAF) Information Systems currently in use are 

developed in-house, but with Defence Budget cuts it is imperative that Human Resources 

become thoroughly managed and synergies with the civilian world are established, 

particularly in the Information Technology field. 

The decision for commercial Information Systems is most of the time determined by 

the need to reduce costs, assure flexibility or keep up with technology. 

In this context this research aims to substantiate what is more adequate for the 

PoAF, continue to develop its Information Systems or give way to a commercial approach , 

never neglecting the PoAF main goal, its mission. 
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The results show that previous experience with commercial Information Systems 

have been negative, the costs were high, and the operational requisites and deadlines 

many times have not been fulfilled. This leads to the conclusion that the PoAF should 

continue to develop its Information Systems in all the areas in which a commercial solution 

with identical requisites cannot be found. 

  

Keywords  

Information Systems, COTS, in-house development, outsourcing 
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Introdução 

Tem-se assistido um pouco por todo mundo, primeiro na esfera civil e 

posteriormente, após o Memorando Perry1 (1994), na esfera militar, a um abandono do 

desenvolvimento interno de SI passando à sua aquisição no mercado pois, “o uso de SI 

comerciais e a sua introdução no processo aquisitivo das Forças Armadas (FFAA) é 

claramente vantajoso e o choque organizacional, cultural e de procedimentos é 

manifestamente compensador” (Gansler e Lucyshyn, 2008, p. 9). 

Perante este cenário, é importante investigar até que ponto deve a FA continuar a 

desenvolver os seus SI ou se, por outro lado, será mais racional do ponto de vista da gestão 

dos seus recursos e observando sempre o cumprimento da missão, adquirir os seus SI a 

entidades terceiras. 

Pretende-se que as conclusões deste estudo tragam mais-valias no campo das TI, 

mais concretamente no desenvolvimento dos SI que suportam toda a atividade da FA, 

contribuindo para o apoio à decisão dos key players envolvidos no processo de 

desenvolvimento de SI, concretamente os Administradores de Informação das Áreas 

Funcionais (AdIAF), a Divisão de Comunicações e Sistemas de Informação (DivCSI), e a 

Direção de Comunicações e Sistemas de Informação (DCSI), quando no processo de 

planeamento de um SI (DivCSI, 2015, p. anexo A) possam, de modo informado, considerar 

o desenvolvimento externo ou interno. 

A comparação entre os SI desenvolvidos pela FA e os adquiridos poderia ser 

realizada de várias vertentes dado o largo espetro do tema. Tendo em conta a dimensão da 

temática e a limitação no tempo, esta investigação irá estudar em que medida será mais 

vantajoso para a FA continuar a desenvolver o seus SI ou se deverá privilegiar a compra a 

terceiros, quer de SI customizados quer de SI prontos a operar. 

O objeto desta investigação serão os SI utilizados pela FA, mais concretamente o seu 

processo de desenvolvimento e manutenção. Esta investigação irá igualmente dar uma 

perspetiva de como a Marinha Portuguesa (MP) (que implementa um modelo de interface 

único e está em estado de maturidade de SI equivalente à FA) (Ribeiro, 2016; CEMFA, 

2015) e a Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., instituição civil de referência na 

área dos seguros (com preocupações operacionais, financeiras e técnicas comparáveis com 

                                                 
1 O Memorando Perry foi emitido pelo então Secretário da Defesa Americano, William Perry, e nele 

instruía o Departamento da Defesa a usar produtos comerciais, pois as especificações militares, muito 

exigentes estavam a limitar a concorrência, a inovação e a aumentar o tempo e o custo da aplicação de novos 

sistemas. 
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as FFAA), abordam a problemática de adquirir SI à indústria ou desenvolver os seus SI 

(apêndice F). Esta abordagem multifacetada permitirá obter uma visão mais abrangente e 

clara permitindo deduzir conclusões mais exatas. 

 Esta investigação não pretende abordar os SI de comando e controlo NATO, nem 

uma comparação direta entre os SI desenvolvidos e os adquiridos pela FA.  

No que concerne ao objetivo geral desta investigação, este visa verificar em que 

medida é mais vantajoso para a FA continuar a desenvolver os SI que explora, ou se deverá 

adquiri-los no mercado, com a meta de racionalizar o uso dos recursos disponíveis e 

garantindo igualmente o cumprimento da missão. Concorrentemente foram identificados 

três objetivos específicos: identificar mais-valias no campo estratégico do desenvolvimento 

interno; analisar a viabilidade técnica e financeira da FA continuar a desenvolver SI; 

avaliar se os recursos humanos (RH) afetos ao desenvolvimento de SI na FA são 

adequados do ponto de vista organizacional e do conhecimento técnico. 

Este estudo será desenvolvido baseado no método hipotético-dedutivo proposto por 

Quivy e Campenhoudt (2003), tendo sido contruída inicialmente a pergunta de partida 

(PP):  

Em que medida é mais vantajoso para a Força Aérea o desenvolvimento de Sistemas 

de Informação comparativamente à sua aquisição? 

Para uma análise sistemática do problema surgiram as seguintes perguntas derivadas 

(PD) da PP: 

PD1  – De que forma o desenvolvimento de SI pela FA é estrategicamente 

vantajoso? 

PD2  – Em que medida é mais viável o desenvolvimento dos SI pela FA do que a 

sua aquisição?  

PD3  – Em que medida a gestão de recursos humanos da FA é adequada ao 

desenvolvimento de SI? 

Depois de identificadas as perguntas derivadas seguiu-se com a formulação das 

hipóteses seguintes como tentativa de obter respostas provisórias: 

H1  – O desenvolvimento de SI pela FA é estrategicamente vantajoso. 

H2  – O desenvolvimento dos SI pela FA é mais viável do que a sua aquisição. 

H3  – A gestão de recursos humanos da FA é adequada ao desenvolvimento de 

SI. 
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A validação destas hipóteses será concretizada recorrendo a um inquérito por 

questionário dirigido aos elementos integrantes das equipas de desenvolvimento de SI na 

FA e MP, entrevistas semiestruturadas a 11 entidades (apêndice D) e a uma profunda 

pesquisa bibliográfica em publicações de referência. 

Este trabalho de investigação será organizado por capítulos com a seguinte estrutura: 

Capítulo 1  – Estado da arte da problemática da opção entre o desenvolvimento 

inhouse ou outsourcing, o modelo de análise e a metodologia a seguir, explicitação dos 

conceitos, as variáveis, os indicadores, a estratégia e desenho de investigação, as técnicas 

de recolha, análise e tratamento de dados usadas. 

Capítulo 2  – Caracterização do vetor estratégico 

Capítulo 3  – Análise da viabilidade do desenvolvimento interno. 

Capítulo 4  – Estudo da adequabilidade dos recursos humanos.  

Conclusão  – Conclusões, os contributos identificados para o conhecimento, as 

limitações encontradas e algumas recomendações e propostas de investigações futuras 

dentro desta temática. 
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1. Revisão da literatura, modelo de análise e metodologia 

1.1. Contexto atual do desenvolvimento de SI 

Há uma cada vez maior abertura e incentivo para a inclusão de SI comerciais nas 

estruturas militares preterindo o seu desenvolvimento interno. Como motores para esta 

mudança de paradigma a NATO defende que “os COTS (Commercial Off the Shelf) (…) 

irão aumentar a flexibilidade e a eficiência do sistema, conduzindo a melhorias na eficácia 

operacional na NATO” (Turksoy, et al., 2012, p. 6) e o Department of Defense (DoD) 

reforça que “se o DoD quer implementar sistemas state-of-the-art, os programas do DoD 

têm de usar os sistemas comerciais. Este facto foi já aceite pelas chefias do DoD, pela 

legislação e pelas políticas.” (Gansler e Lucyshyn, 2008, p. 7). Estes dois colossos do uso 

da tecnologia para fins militares já há vários anos adotaram o outsourcing do 

desenvolvimento de SI como o caminho primário a seguir, embora nem sempre com bons 

resultados. 

Gansler e Lucyshyn (2008, p. 4) referem que é globalmente aceite que a tecnologia 

está numa mudança cada vez mais acelerada e as FFAA têm que aceitar que já não detêm o 

monopólio da tecnologia relevante aos militares (grande parte dos sistemas operados pelos 

militares vêm já do tecido empresarial) e consequentemente, é a pressão dos mercados que 

decide as próximas evoluções tecnológicas e não as FFAA (House of Commons, 2008, p. 

90). 

A NATO em 2007, num relatório efetuado por um task group, visou identificar os 

principais aspetos do uso de software COTS do ponto de vista técnico, de gestão e legal. 

As suas conclusões foram várias, salientando-se “independentemente de haver ou não uma 

política oficial de ‘usar COTS’ ou de ‘não usar COTS’, os militares irão continuar a usar 

COTS e é obrigatório que os gestores de projeto e engenheiros percebam as implicações 

deste facto e lhes sejam providenciados recursos para se empenharem neste objetivo.” 

(NSTO , 2007, p. 11). 

Neste contexto, esta investigação irá pesquisar como pode a FA optar racionalmente 

pelo desenvolvimento interno de SI ou pelo seu outsourcing. 

1.2. O desenvolvimento de SI e a defesa  

Nos dias de hoje o outsourcing de SI, ou seja, o recurso à aquisição a empresas de 

software no mercado de SI (prontos a usar, customizados ou feitos à medida), tem sido 

encarada como universalmente aceite e em crescimento exponencial (Hirschheim e 

Dibbern, 2006, p. 6).  
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O caminho para o outsourcing de SI, iniciado pelos Estados Unidos da América 

(EUA) vem sendo trilhado pela NATO como Organização, bem como por alguns dos seus 

estados membros, pois as vantagens desta abordagem (tecnologia de ponta, ciclos de 

desenvolvimento mais pequenos, etc.) (Saunders, s.d.)  são apelativas. 

É deveras relevante que embora os sistemas COTS tenham a sua importância “as 

tecnologias COTS são aplicáveis a um vastíssimo leque de problemas militares mas não 

são apropriadas ou adequadas a todos os problemas militares” (Hull, White e Markov, 

1997, p. 1) e inclusive “apesar da massificada aceitação e implementação de SI COTS um 

pouco por todo mundo, as histórias de pleno sucesso não são muitas” (Han, Lee e Seo, 

2008, p. 36), derivado das diferentes configurações dos SI (internos e externos), a má 

gestão dos contratos de manutenção, pouca afinidade dos requisitos com os SI e falhas na 

troca de informação entre o cliente e o fornecedor. 

Dicotomicamente há potências militares que não adotam SI e sistemas operativos 

COTS conscientemente, como é o caso da China (Commander, 2005) e da Índia 

(Azmathullah, 2015), de modo a conseguirem garantir independência de terceiros e 

segurança da informação. 

A FA tem tido os seus desafios, pois “a necessidade da consolidação orçamental tem 

vindo a ter como consequência imediata a diminuição da dotação disponível para os 

Sistemas de Informação / Tecnologias de Informação e Comunicação (SI/TIC) no 

orçamento da Força Aérea.” (CEMFA, 2014, p. 5), o que leva invariavelmente a uma 

preocupação acrescida com os SI, pois são mobilizadores de recursos financeiros, técnicos 

e humanos em grande escala e estão cada vez mais presentes na vida dos militares.  

A mudança de paradigma entre o desenvolvimento interno de SI para um 

outsourcing destas valências, é difícil de analisar, mas deve ter presente que “os 

procedimentos de seleção de software da Força Aérea deverão procurar eliminar ou 

minimizar a dependência de produtos e serviços exclusivos de um único fornecedor” 

(CEMFA, 2014, p. 10) e ao mesmo tempo “sustentada na utilização de equipamentos que 

integram novas tecnologias” (CEMFA, 2008).  

No quadro atual de diminuição de RH da principal especialidade afeta ao 

desenvolvimento de software (Técnico de Informática-TINF), o impulso para a 

“terciarização” do desenvolvimento de SI é grande, mas como ramo das FFAA, a FA 

deverá observar rigorosamente que “a escolha das soluções não deverá por em causa a 
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disponibilidade dos denominados Sistemas Operacionais Críticos” (CEMFA, 2014, p. 8) 

direta ou indiretamente. 

1.3. Metodologia 

Na presente investigação será seguida uma estratégia mista (Mixed Method), tendo 

em conta a obtenção de dados qualitativos (análise documental e entrevistas) e 

quantitativos (análise documental e inquérito por questionário). Depois de se identificar o 

problema seguiu-se com a formulação de hipóteses para obter respostas provisórias, 

efetuando-se posteriormente o seu confronto com os dados obtidos. O desenho de pesquisa 

será o estudo de caso do desenvolvimento de SI pela FA em comparação com a sua 

aquisição. 

O modelo de análise foi gerado no domínio concetual (mapa concetual) e 

metodológico (identificação dos instrumentos e técnicas de recolha, tratamento e 

interpretação dos dados) (apêndice A). 

Uma intensiva fase exploratória possibilitou delimitar o tema no tempo, espaço e 

conteúdo. No que respeita à dimensão tempo considerou-se o momento passado e presente 

para se perceber como tem evoluído o desenvolvimento de SI pela FA. No espaço 

considerou-se a FA e no conteúdo o tema foi restrito aos SI explorados pela FA. 

As leituras preliminares foram realizadas maioritariamente em publicações de 

referência e artigos científicos que versavam sobre a problemática da escolha de COTS ou 

opção pelo desenvolvimento in-house. Foram também incluídas nestas leituras 

preliminares artigos, memorandos, livros e outras publicações sobre a mesma temática, 

mas voltada para as forças militares, mais concretamente os EUA, a NATO e alguns dos 

países membros, tendo sido esta pesquisa limitada a publicações nunca classificadas acima 

de NATO Unclassified e da sua equivalência nacional e Americana. 

Para um melhor entendimento do problema foram efetuadas entrevistas exploratórias 

que visaram obter um conhecimento mais alargado da realidade da FA no que concerne ao 

desenvolvimento de SI e que permitiram formular a pergunta de partida. 

O fim da fase exploratória permitiu além de identificar os seguintes conceitos 

estruturantes que se definem abaixo, conhecer a sua relação com as dimensões e 

indicadores. 

 

 

 



Comparação entre os sistemas de informação adquiridos e os desenvolvidos na Força Aérea 

7 

Vantagem estratégica:  

Benefício obtido em várias dimensões que permita a “consecução dos objetivos da 

política de segurança e defesa nacional” (Conselho de Ministros, 2014). É também o modo 

de, ao aplicar novas tecnologias, lidar melhor com a crescente pluralidade de atores e 

adaptar as operações aos novos desafios, especialmente ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, à preparação para qualquer contingência e à liberalização do acesso ao 

ciberespaço (Ward, 2014). 

Viabilidade:  

Visão objetiva dos pontos fracos e fortes de um negócio ou atividade existente, bem 

como em empreendimentos futuros, oportunidades e ameaças presentes num determinado 

contexto e recursos necessários para atingir um objetivo com sucesso (Justis e Kreigsmann, 

1979; Georgakellos e Marcis, 2009). Nos seus componentes mais simples a viabilidade é 

geralmente medida em custos e proveitos (Young, 1970). O estudo da viabilidade é “uma 

análise de um problema para ver se este pode ser resolvido dadas as restrições monetárias, 

operacionais, técnicas e de tempo” (Thomson, s.d.). 

Adequabilidade de recursos humanos:  

Traços e conduta de uma pessoa que permitem decidir se o seu contributo inicial ou 

continuado protege a integridade de um serviço e promove a sua eficiência. Geralmente 

medida em experiência, formação, conhecimento e skills (DoD-DCPAS, s.d., p. 4). 

 

Na fase analítica, serão reunidos, analisados e apresentados os dados relativos à 

problemática em estudo seguida da fase conclusiva que incidirá sobre a apreciação e 

discussão dos resultados (Freixo, 2011). 

No que respeita aos instrumentos metodológicos, as técnicas de recolha de dados 

adotadas foram a análise documental fortemente assente em fontes credíveis e em 

documentos oficiais da FA. Foram também efetuadas entrevistas semiestruturadas a 

pessoas chave envolvidas no processo de desenvolvimento de SI na FA (Chefe da 

Repartição de Sistemas de Informação da DCSI, Chefe da Secção de Administração de 

Sistemas de Informação da DCSI, Chefe da Secção de Desenvolvimento de Sistemas de 

Informação da DCSI, Chefe da Repartição de Sistemas de Informação da DivCSI e aos 

AdIAF) (apêndice D). Foram também entrevistados o Diretor da Divisão de Produção da 

Direção de Organização e Sistemas da Tranquilidade, S.A. e o Chefe da Repartição de 

Desenvolvimento de Sistemas de Software da MP (apêndice F). Foram também efetuados 
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inquéritos por questionário aos militares afetos atualmente à equipa de desenvolvimento de 

SI na FA e na MP. 

Como instrumentos serão usados a análise de conteúdo (documentos e entrevistas) e 

a análise dos resultados dos inquéritos por questionário. 

A produção do guião de entrevista (apêndice E) bem como das questões do 

questionário, esteve baseado nos indicadores e a sua relação com os conceitos definidos no 

mapa concetual (apêndice A). 
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2. Caracterização do vetor estratégico no desenvolvimento de SI na Força Aérea 

Nas últimas décadas a FA desenvolveu internamente a quase totalidade dos seus SI. 

Com a massificação das TI, o aparecimento de empresas especializadas, SI COTS para 

grande parte do espetro organizacional, bem como o entendimento internacional que se 

deveria dar primazia aos produtos COTS, importa analisar qual o posicionamento 

estratégico da FA perante esta problemática. 

2.1. Vetor estratégico 

É inegável e suportado pelos entrevistados (apêndice E), que há SI COTS que se 

adequam na totalidade à realidade organizacional da FA. Estes são então grandes 

candidatos à integração nos sistemas da FA, o que já aconteceu no passado recente com o 

Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIG-DN). 

Em muitas áreas, particularmente as áreas mais críticas ligadas ao fator operacional, 

essa afinidade não é tão próxima, o que implica que, se a opção for o desenvolvimento 

externo, a aquisição de um SI próximo dos requisitos e a sua alteração (interna ou externa) 

ou desenvolver um SI à medida dos requisitos levantados, poderia não garantir um 

resultado aproximado às expectativas, como mostra a experiência da DCSI com alguns 

produtos COTS (Pereira, 2016). 

Por imposição legislativa os ramos das FFAA foram impulsionados a migrar grande 

parte dos seus SI para uma plataforma de desenvolvimento externo, o SIG-DN. 

A FA deparou-se com algumas dificuldades nesta migração particularmente na área 

da manutenção de aeronaves em que “a não satisfação dos requisitos estabelecidos…e uma 

certa falta de confiança criada pelos sucessivos atrasos…ditou a suspensão” do módulo 

Maintenance Repair and Overhaul (MRO) da componente logística do SIG-DN (DivCSI, 

2011). 

Além dos problemas que ocorreram com o módulo MRO, que ditou o 

desenvolvimento interno do Módulo de Gestão de Manutenção (MGM), Paulo (2016) 

refere que o módulo da área dos RH e vencimentos, com arranque previsto em janeiro de 

2016 ainda não tem data para entrar em produção. Este atraso é devido a grande parte dos 

requisitos da FA serem completamente diferentes ou até ausentes noutros ramos, o que 

conduz a uma pior afinidade deste módulo com o que a FA pretende.  

A consolidação do módulo de logística revelou-se igualmente problemático, 

nomeadamente no que respeita ao material aeronáutico e “caso não haja resposta do 

SIG…dever-se-á equacionar o desenvolvimento interno” (CEMFA, 2015).  
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Constata-se assim que a visão futura dos SI da FA, vertida no PDSIFA de 2015, onde 

“existem dois grandes grupos de SI, um externo, …, e o grupo de SI internos” (CEMFA, 

2015, p. 72)  é adequada, pois não está restringida aos SI de operações e manutenção de 

aeronaves e inclui no desenvolvimento interno os SI de áreas onde a FA tem 

especificidades e onde dificilmente o desenvolvimento externo dará resposta célere e capaz 

(DivCSI, 2011, p. 2). 

Os SI previstos desenvolver internamente no próximo triénio elencados no PDSIFA 

(CEMFA, 2015, pp. 81-85) reforçam este facto, pois muitos deles saem da alçada dos SI 

tidos como críticos. Como exemplo, realçam-se o Projeto de Votação Eletrónica, o Módulo 

de Gestão Escolar e o Projeto Qualificações/Formação que, de certa forma, vincam a 

intenção/necessidade da FA continuar com algum do seu desenvolvimento interno para 

áreas diversas. 

Concomitantemente também se pode observar nos gráficos nº 1,2 e 3 que grande 

parte dos SI atuais (75%) foram desenvolvidos internamente e que dos 25% de SI COTS, 

apenas 14% são mantidos externamente, recaindo sobre a FA a sua manutenção total ou 

em ambiente misto. É também relevante que apesar da extrema importância organizacional 

dada aos SI de operações e manutenção de aeronaves, estes apenas representam 21% 

(20%+1%) (gráfico nº 3) de todos os SI atualmente em exploração na FA (CEMFA, 2015, 

pp. 32-45). 

 

 

 

Desenvolvimento Externo 25%

Desenvolvimento Interno 75%

Externo
14%

Interno
77%

Misto
9%

Gráfico nº 1 – SI atualmente em exploração  Gráfico nº 2 – Manutenção dos SI atualmente 

em exploração  
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De facto, no que respeita à problemática do uso de soluções externas para os SI da 

FA, a opinião dos atores do topo hierárquico da FA envolvidos no processo de conceção de 

SI, é aplicável a todo o espetro de SI e não apenas aos considerados críticos pois “a FA têm 

especificidades que tornam muito mais complexo” (DivCSI, 2011, p. 2) o desenvolvimento 

de SI pois, se for criado “um vazio ou um sistema menos funcional pode causar problemas 

muito graves” (DivCSI, 2011, p. 2). Destes problemas o General vCEMFA identifica dois 

principais: a não satisfação completa dos requisitos da FA; e a potencial irreversibilidade, 

deixando a FA dependente de terceiros (DivCSI, 2011). Estes problemas são naturalmente 

atuais e extensíveis a qualquer tipo de SI independentemente da sua área ou criticidade. 

Depois de entrevistados os AdIAF acerca da sua visão estratégica sobre o outsourcig 

de SI, concluiu-se que, à exceção do Administrador de Informação da Área Financeira 

(AdIAFi), todos defendem que a FA deverá continuar a desenvolver grande parte dos SI 

que explora, excecionando aqueles em que existam SI COTS com extrema afinidade com 

os requisitos da FA. Pedreira (2016) refere que a sua experiência com os SI adquiridos 

(incluindo o SIG-DN) não tem sido boa, salientando que anteriormente “o 

desenvolvimento interno era de referência” (Pedreira, 2016) e que devido às suas 

especificidades, a FA deveria aproveitar o know how interno e prosseguir com a evolução 

dos seus SI da área de pessoal o que traria maior autonomia, cumprimento detalhado dos 

requisitos e conhecimento que ficaria “dentro de portas”. 

Pessanha (2016) reforça a questão das especificidades com o facto comprovado pela 

má experiência com o SIG-DN pois, segundo ele, é mais fácil para a DCSI construir a 

visão dos requisitos funcionais que uma entidade civil. 

Gaspar (2016) não tem dúvidas que na área operacional os SI devem ser 

desenvolvidos internamente, seja pelo tipo de informação que processam (informação 

20%

1%

16%

14%

36%

2%
8% 3%

AdICO

AdIAL (MGM)

AdIAL (Outros)

AdIAP

AdIES

AdIAFi

Diversos

Relações Públicas

Gráfico nº 3 – SI atualmente em exploração por áreas de responsabilidade 
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sensível), seja pela celeridade obtida (devido ao conhecimento acumulado pelos militares 

afetos ao desenvolvimento) para correções ou novas funcionalidades nos SI da sua área 

que é crítica. 

Ferreira (2016) vai um pouco mais longe referindo que na sua área todos os SI são 

críticos e como tal o desenvolvimento interno é preferível, pois a concretização dos 

requisitos é facilitada e os riscos com a segurança da informação minimizados, já que “na 

estrutura militar o risco de falhas de segurança por dolo é mínimo”. 

A realidade da área financeira é diferente das restantes, pois grande parte dos seus SI 

encontram-se já integrados no SIG-DN, integração esta que foi atingida com sucesso 

(Nunes, 2016). 

A razão principal que justifica este sucesso quase total, que destoa com o que foi 

observado nas outras áreas, prende-se com a integral afinidade dos requisitos financeiros 

da FA com os outros ramos da defesa e mesmo com a área financeira estatal, o que 

conduziu à elaboração estandardizada de módulos comuns cuja grande fonte de requisitos 

vem da legislação das finanças públicas (Nunes, 2016). 

No que respeita à abordagem mais técnica a propriedade do código fonte (CF) 

reveste-se também de alguma importância, dado que grande parte dos SI COTS são 

licenciados e não comprados. Isto implica que a propriedade do CF reside no fabricante e 

não no cliente. Este facto implica preocupações para a FA, pois não estando o cliente 

muitas vezes autorizado a alterar, ou até ver o CF “a customização de determinados 

processos implica o acordo do fabricante... e implica a dependência de um fabricante para 

a resolução de qualquer anomalia” (DivCSI, 2011, p. 2), o que não é desejável. 

Os AdIAF identificam também que nas suas preocupações com SI adquiridos a 

terceiros está o potencial comprometimento de informação sensível, exponenciado pelo 

facto da FA não ter implementado ainda um método de análise de risco (Pereira, 2015; 

Silva, 2015). A passagem das regras de negócio (requisitos técnicos ou metodologias 

internas) para o exterior no caso do desenvolvimento de software à medida é também 

elencado como uma vulnerabilidade, o que nos casos dos SI do âmbito das operações, pela 

sua criticidade, é ainda mais gravoso. Assim, se o desenvolvimento for mantido 

internamente estas vulnerabilidades serão mitigadas ou eliminadas. 

A opção pelo desenvolvimento interno ou pelo externo é um paradigma que 

preocupa igualmente a MP, concretamente a Direção de Tecnologias de Informação e 

Comunicações (DTIC). 
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Apesar da MP se encontrar num estado tecnológico de SI muito próximo da FA 

(Ribeiro, 2016), o seu entendimento é bastante claro. Ribeiro (2016) identifica que com a 

tendência dos SI aumentarem em volume e complexidade acredita que o outsourcing é 

uma solução, mas não é a solução. Identifica como principal razão desta visão “a perda de 

conhecimento interno e intrínseco aos militares da MP” (Ribeiro, 2016) caso o 

desenvolvimento seja feito externamente ou sejam adquiridos COTS, conduzindo a 

barreiras temporais e de execução difíceis de ultrapassar, particularmente nos sistemas 

críticos. 

A companhia de seguros Tranquilidade S.A. é uma das companhias seguradoras com 

maior volume de clientes (especialmente no ramo não vida) com atividade em Portugal 

(APS, 2012). Esta área de negócio é extremamente competitiva e recorre fortemente a SI, 

seja para o seu core business, seja para a gestão dos seus quadros. 

A problemática do desenvolvimento interno ou desenvolvimento por entidades 

terceiras é algo que não é muito divergente do ponto de vista estratégico, financeiro, 

humano e técnico comparativamente com a FA, pois ambas as instituições procuram as 

melhores soluções ao melhor “valor”. Contudo muitas das preocupações que a FA tem com 

a segurança da informação (CEMFA, 2015, p. 58) e autonomia não são encaradas com o 

mesmo nível de preocupação pela Tranquilidade S.A., não vendo sequer qualquer tipo de 

problema na exposição das regras de negócio, nem na existência de problemas de 

segurança de informação nos SI adquiridos ou customizados por terceiros (Ferreira, 2015). 

Contrariamente às preocupações da esfera militar com a segurança, Ferreira (2015) 

não considera que a razão pela qual se deve optar pelo desenvolvimento ou aquisição de SI 

seja uma questão estratégica, pois na sua área de negócio as questões técnicas são 

semelhantes e não há propriamente segredos. Na sua entrevista afirma que a adoção de 

uma solução comercial, preterindo o desenvolvimento interno, tem maior afinidade com a 

disponibilidade de uma solução no mercado, da diferença económica entre ambas e o 

esforço e custo de customização necessário para que esse SI cumpra as necessidades da 

empresa. 

2.2. Síntese conclusiva 

Com os dados recolhidos e analisados pode-se concluir que a FA valoriza 

imensamente o desenvolvimento interno no que concerne aos seus SI, particularmente pela 

maior autonomia, ficando o conhecimento dentro de portas e pela menor dependência de 

terceiros, seja pela propriedade do CF, seja para a correção de um problema. 
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É também claro que o posicionamento da FA perante os seus sistemas críticos, ou 

aqueles cuja especificidade dificulte o outsourcing, é favorável ao desenvolvimento 

interno, pois dá garantias de segurança de informação e procedimentos e possibilita um 

produto mais afim com os requisitos internos. 

Consegue-se assim validar a H1 – O desenvolvimento de SI pela FA é 

estrategicamente vantajoso, permitindo responder à PD1 – De que forma o 

desenvolvimento de SI pela FA é estrategicamente vantajoso. 
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3. Viabilidade do desenvolvimento interno de SI na FA 

A FA no início do desenvolvimento e exploração de SI empregava tecnologia de 

ponta e empenhava vastos RH e financeiros na informatização de grande parte dos 

processos que até então circulavam em suporte de papel. 

Estes SI foram desenvolvidos em tecnologia moderna à época, quer no paradigma de 

programação, quer nos sistemas de gestão de base de dados2 (SGBD) que suportavam as 

estruturas de dados. 

Com o decorrer dos anos a tecnologia desenvolveu-se e estes SI não foram evoluindo 

ao mesmo ritmo da inovação tecnológica, o que conduziu a que estes SI continuassem a ter 

importância fulcral na FA, mas serem antiquados na tecnologia e estruturas que empregam 

(designam-se atualmente por SI legacy). 

A DCSI tem feito esforços para a migração destes sistemas legacy para tecnologia 

mais recente, maioritariamente pelo uso da plataforma OutSystems3, “mas continuam ainda 

a haver alguns sistemas legacy que trazem desafios quanto à integração de software 

externo” (Telha, 2016). Além deste processo ser moroso, a demora e indecisão da 

migração de alguns destes SI para o SIG-DN, leva a que estes sistemas não possam ser 

modernizados internamente pela FA (já que vão transitar) o que aumenta a complexidade 

de outros SI concorrentes que necessitam de aceder às estruturas de dados destes sistemas 

legacy (Silva, 2015). 

A obsolescência tecnológica de alguns destes SI e das suas estruturas de dados 

complexa, é um fator impactante que conduz a uma predileção do desenvolvimento interno 

sobre o externo, particularmente de SI que necessitem de aceder ou integrar informação 

com os sistemas legacy. Nestes casos o desenvolvimento interno é a opção que garante um 

produto final desenvolvido de modo mais célere e que produz resultados mais afins com os 

requisitos levantados (Paulo, 2016; Silva, 2015). 

É também fator nesta predileção pelo desenvolvimento interno, a familiaridade que a 

equipa de desenvolvimento da DCSI tem com os sistemas legacy, sobretudo pelo 

conhecimento que tem vindo a ser passado pelos militares mais experientes para os mais 

novos. Esta passagem de conhecimento é uma ferramenta valiosa, seja para o 

                                                 
2 Software que gere o armazenamento, manipulação e pesquisa dos dados existentes numa base de 

dados, funcionando como um interface entre as aplicações e os dados necessários para a execução dessas 

aplicações. 
3 Plataforma de desenvolvimento de baixo código e alta integração. 
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desenvolvimento interno de novos SI, seja para a migração desses sistemas para novas 

plataformas (Pessanha, 2016; Pedreira, 2016). 

Mostra a experiência que as empresas civis têm dificuldade em perceber e integrar 

novos SI com a estrutura de dados da FA (Paulo, 2016). Esta dificuldade conduz a que a 

aquisição de SI a terceiros, que necessitam de integrar com as estruturas de dados legacy, 

vejam a sua inviabilidade técnica exponenciada. No caso de SI feitos à medida, mesmo 

desenvolvidos com as especificidades da FA em mente, a sua viabilidade técnica é difícil 

de atingir e o custo (não só financeiro) destas soluções são em regra impraticáveis (Paulo, 

2016; Pereira, 2015). 

Paulo (2016) reforça que as experiências não têm sido muito encorajadoras. Caso do 

SIG-DN que para além de demorar imenso tempo a parametrizar a área logística e 

financeira, não o fez na sua totalidade. No que diz respeito ao material aeronáutico este 

ainda é gerido por SI internos. 

No que respeita à viabilidade financeira dos SI, no passado eram apenas ponderados 

os custos de aquisição de hardware e eventuais licenças de software. Estes custos são 

pouco representativos pois “tipicamente o custo inicial de aquisição de um produto de TI 

representa uma pequena percentagem do custo total de ter e operar esse produto” (Barrows, 

2011, p. 2). Nos tempos modernos usam-se métricas exaustivas, que vão desde os custos 

associados ao levantamento de requisitos, até aos custos do eventual abandono e migração 

da solução anteriormente adotada. Este conjunto de métricas tem o nome de Total Cost of 

Ownership (TCO)4. 

Os TCO são universalmente usados como auxílio à decisão de aquisição de um SI ou 

de outro qualquer software. O TCO olha para o custo global de um produto, desde a sua 

aquisição até ao seu abate e é um mind set que permite obter custos reais e precisos para, 

por exemplo, aferir o mérito de um software proprietário ou um open source (Barrows, 

2011, p. 4)  e é tido como método de referência para aferição de custos na área das TI.  

Nesta investigação, como base de trabalho, assumiu-se o TCO proposto na diretiva 

n.º 07/CEMFA/2014 (figura nº 1) em que grande parte das métricas são comuns à indústria 

e à comunidade científica relevante. 

                                                 
4 O TCO reflete uma medida de todos os custos da identificação e aquisição de software, a instalação, 

a sua operação e os custos de saída, isto é, de se ter de migrar para fora desse software (Shaikh e Cornford, 

2011).  
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Atualmente a FA não mede nem calcula grande parte dos itens que constam no TCO 

proposto (Telha, 2016). Deste modo é difícil comparar rigorosamente a componente 

financeira das soluções desenvolvidas e implementadas pela FA com a contraparte da 

aquisição ou outsourcing dos SI equivalentes. 

Segundo Pereira (2016) existe contudo experiência empírica que permite concluir 

que é financeiramente mais vantajoso para a FA o desenvolvimento dos seus próprios 

sistemas. Paulo (2016) sustenta também que na sua opinião “o caminho nunca será este, 

uma vez que a aquisição de COTS implica outros custos como 

customização/parametrização, formação, sustentação, para além de que novos módulos 

implicam novos custos. Associado a isto está também o facto de, se o sistema adquirido 

não está desenvolvido na tecnologia adotada pela RSI, toda a sustentação, por mais 

pequena que seja tem custos externos associados” (Paulo, 2016). 

Apesar da FA estar a encetar esforços sérios para aferir custos de desenvolvimento 

de SI internamente (Telha, 2016), presentemente os mesmos são ainda pouco maduros para 

se comparar financeiramente e de modo pecuniário se o desenvolvimento interno é mais ou 

menos viável financeiramente que a sua aquisição, até porque “os custos verdadeiros e 

completos da adoção de um novo software, (…), nunca são fáceis de avaliar à posteriori” 

(Shaikh e Cornford, 2011). 

Serve para esta comparação a experiência passada dos key players envolvidos em 

processos de aquisição de software, em que maioritariamente o custo de aquisição, 

manutenção e suporte de SI adquiridos ou desenvolvidos à medida e as licenças acessórias 

Custos de licenciamento do software para 

aquisição e manutenção iniciais

Custos de migração

Custos de implementação e integração

Custos de administração e de apoio

Custos de formação e treino

Custos de software

Custos de saída

Figura nº 1 – TCO  

Fonte: adaptado de (CEMFA, 2014) 
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eram substancialmente mais onerosas do que o custo estimado interno (Pereira, 2015; 

DivCSI, 2011). Um exemplo deste facto é o SI COTS que foi tentado adquirir antes do 

desenvolvimento interno do MGM em que “em pesquisa de mercado uma das opções de 

outro fornecedor credível a nível nacional e internacional, rondaria só para a fase inicial, 

mais de 300.000€ estando previsto o seu custo global de aquisição em cerca de 2.000.000€ 

e cujos encargos anuais incidiam entre 10% e 20% desse valor” (DivCSI, 2011). A FA 

estimou em 2015 que o MGM, ao fim de 4 anos de levantamento e implementação de 

requisitos, teve um custo de cerca de 1.200.000€ com pessoal e 200.000€ com licenças, o 

que representa um valor muito abaixo da alternativa comercial (DCSI, 2015). 

O aspeto do licenciamento, em regra extremamente oneroso, é também um fator 

financeiro importante para esta investigação. A aquisição de um SI à indústria geralmente 

traz associado um custo anual de licenças de software de apoio ao SI (bases de dados, 

ferramentas de relatórios, etc.). Muitas vezes estas licenças não são opcionais e a DCSI, 

desenvolvendo internamente, poderá valer-se das licenças atualmente em vigor para os SI 

em produção (quer de hardware, quer de software) e apenas adquirir as imperiosamente 

necessárias, reduzindo drasticamente o compromisso com licenças paralelas. 

No que respeita ao fator tempo para desenvolvimento ou correções, este é um fator 

essencial para os AdIAF. Em regra, apesar da resposta da DCSI ser satisfatória (Pedreira, 

2016), identificam que o tempo de desenvolvimento poderia ser melhorado. Contudo 

Pessanha (2016) ressalva que “o tempo que uma empresa civil demoraria a perceber como 

funcionamos, particularmente no campo da manutenção dos sistemas de armas, dá uma 

vantagem à DCSI neste campo do tempo”. 

Na MP Ribeiro (2016) refere que, apesar da sua experiência comprovar que 

maioritariamente os SI adquiridos a terceiros serem muito mais caros que os desenvolvidos 

internamente (a MP estima custos quer interna quer externamente), por razões de falta de 

pessoal muitas vezes são obrigados a entregar o desenvolvimento a terceiros ou a adquirir 

SI prontos e alterá-los posteriormente. A exceção para isto são os sistemas críticos da MP 

que são sempre desenvolvidos internamente. 

Do ponto de vista técnico a MP possui também diversos sistemas legacy (à 

semelhança da FA) o que conduz a que SI desenvolvidos internamente são melhor 

integrados que os COTS. Segundo Ribeiro (2016) isto é derivado primariamente ao 

conhecimento adquirido e institucional da equipa de desenvolvimento e porque a MP não 

está preocupada com deadlines e com a maximização do lucro. 
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Segundo Ferreira (2015) um dos fatores mais relevantes para a Tranquilidade S.A. 

que pautam a escolha entre o desenvolvimento interno ou o outsourcing é o custo. A 

Tranquilidade possui métricas de TCO aplicadas quer à previsão de custos para o 

desenvolvimento, quer à Gap Analisys5, no caso de ser necessário adquirir e 

posteriormente alterar esse SI para que este se adeque aos requisitos identificados. 

3.1. Síntese conclusiva 

A atual malha técnica da FA (estruturas de dados, linguagens de programação, etc.) 

especialmente no que respeita aos sistemas legacy, potencia grandemente o 

desenvolvimento interno de SI comparativamente com a aquisição de SI COTS que, 

devido à extensa customização necessária para a sua adequabilidade com os requisitos 

levantados, é muitas vezes impraticável. Nos SI feitos à medida, que devido à falta de 

conhecimento da indústria (mais vocacionadas para tecnologias atuais e de fácil 

massificação) dos sistemas da FA, torna pouco apetecível o desenvolvimento à medida de 

SI para a FA (a preços comportáveis). 

Um menor custo com as licenças acessórias que num SI COTS, um tendencial e 

empírico menor custo de desenvolvimento pela DCSI e um tempo de resposta a requisitos 

ou correções urgentes satisfatório permitem validar parcialmente a H2 – O 

desenvolvimento dos SI pela FA é mais viável do que a sua aquisição e dar resposta à PD2 

– Em que medida é mais viável o desenvolvimento dos SI pela FA do que a sua aquisição? 

                                                 
5 Comparação entre a performance atual de um SI e a potencial ou desejada. 
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4. Adequabilidade dos Recursos Humanos da Força Aérea para o desenvolvimento 

de Sistemas de Informação 

As especialidades da FA encarregues de desenvolver SI são os TINF e os OPINF, 

sendo maioritariamente atribuídas responsabilidades nesta área aos TINF como ilustra o 

quadro orgânico da RSI (CEMFA, 2013, pp. 7-B-1). Assim, pelo número muito residual de 

militares OPINF nesta repartição, não será considerada essa especialidade na análise de 

efetivos desta investigação. 

Nos últimos 15 anos tem-se assistido a uma redução significativa do efetivo TINF 

quer do quadro permanente (QP) quer do regime de contrato (RC) como se pode ver no 

gráfico abaixo.  

 

 

 

Particularmente desde 2011 que nos efetivos gerais TINF se verifica uma acentuada 

disparidade no número de entradas e no número de saídas (QP e RC),  e que resulta a nível 

acumulado (gráfico nº 5) a uma perda de 32 técnicos nos últimos 15 anos, sendo o período 

mais significativo os últimos cinco. 
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Gráfico nº 4 – Entradas / Saídas TINF  

Fonte: Direção de Pessoal 
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Sendo o desenvolvimento de software uma atividade técnica muito intensiva no 

trabalho humano (Hirschheim e Dibbern, 2006), a crescente redução do efetivo, 

especialmente de entradas para os QP e RC nos últimos anos, traz preocupações 

crescentes, pois a renovação da equipa de desenvolvimento com oficiais mais novos e a 

futura inadequação orgânica dos elementos atuais (por promoção por exemplo), poderá 

contribuir para a redução da taxa de resposta a novos e existentes requisitos.  

Contudo Silva (2015) propõe que para uma exploração mais eficiente dos RH, seria 

necessário uma melhor coordenação geral, desde o levantamento do requisito até ao 

desenvolvimento da solução. Deste modo e com esta melhor articulação, os RH da secção 

de desenvolvimento de SI seriam garantidamente adequados à continuação do 

desenvolvimento interno. 

Pedreira (2016) refere que apesar de todas as especialidades terem vindo a perder 

militares, para “os que sustentam os SI a visão deve ser mais clara”. O AdIAL reforça que 

“como então cada vez mais os SI são importantes e fulcrais numa Organização, 

importantes são também as pessoas que os desenvolvem” (Pessanha, 2016).  

O inquérito por questionário que foi lançado para a equipa de desenvolvimento de SI 

da RSI, teve uma taxa de resposta de 100% e o feedback dado às questões foi claro. 

No que respeita à questão “Considera que a sua formação é suficiente para as 

funções que desempenha?”, 76% acredita que a sua formação é suficiente para o 
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desenvolvimento de SI apesar de 47% dos inquiridos referirem que gostariam de obter 

formação adicional. 

 

As respostas às questões presentes nos gráficos seguintes permitem concluir que 71% 

dos militares afetos ao desenvolvimento estão colocados na sua Unidade de preferência e 

que 82% escolheu a sua colocação, não tendo a mesma sido imposta. 

 

 

 

 

É aceitável, 
mas deveria 
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Sim, é 
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29%
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24%
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71%
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Gráfico nº 6 – Considera que a sua formação é suficiente para as funções que desempenha? 

Gráfico nº 7 – Está colocado na sua Unidade de preferência? 

Gráfico nº 8 - Foi colocado no EMFA/DCSI/RSI por sua escolha ou por imposição? 
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Bastante esclarecedor é o facto de quase a totalidade (78.6%) dos inquiridos 

preferirem ficar no serviço atual que noutro qualquer. 

 

 

Relacionando estes três valores com o número médio de anos que os militares da RSI 

lá prestam serviço (6,9 anos) (apêndice B) conclui-se que os membros que integram a 

equipa de desenvolvimento de SI na FA formam uma equipa experiente, madura e que se 

sente motivada no seu serviço atual, não querendo dele sair. 

Do ponto de vista mais técnico verifica-se que grande parte dos profissionais têm de 

desenvolver em mais de uma linguagem de programação (gráfico nº 10), aumentando 

drasticamente os níveis de complexidade e necessidade de concentração no trabalho diário. 

Analisando também as respostas à questão “Com que periodicidade, em média, têm de 

intervir em mais que um SI, quer no desenvolvimento quer na manutenção?” (gráfico nº 

11), esta complexidade técnica é exponenciada pois 71% dos profissionais têm de intervir 

em mais de um SI por semana, relevando ainda que 41% fazem-no mais de cinco vezes por 

semana. 
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24%

Gráfico nº 9 – Preferia outro serviço como colocação? 
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Constata-se também que grande parte da formação é dada internamente, em ambiente 

de on job training, sendo digno de registo que o tempo médio alocado quer em horas/dia 

(2.6), quer na duração em semanas (6.2) é significativo (apêndice B), o que implica que 

esse tempo será subtraído às funções primárias dos membros da equipa de 

desenvolvimento. 

Esta formação apesar de ter dado resultados concretos no incremento da aptidão 

técnica dos novos elementos que têm vindo a integrar a equipa de desenvolvimento (Silva, 

2015), é ministrada em grande parte por militares sem o curso de formação pedagógica de 

formadores (gráfico nº 12). 
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Gráfico nº 10 – Em quantas linguagens de programação têm de programar no seu serviço? 

Gráfico nº 11 – Com que periodicidade, em média, têm de intervir em mais que um Sistema de 

Informação, quer no desenvolvimento quer na manutenção? 
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Esta realidade da formação informal interna surge pela reduzida formação externa, o 

que criou invariavelmente a necessidade de transferência de conhecimento entre os 

membros mais conhecedores para os menos experientes, baseado unicamente na formação 

em contexto de trabalho (Silva, 2015). 

Apesar do intenso desenvolvimento de SI que a FA efetua (CEMFA, 2015), tendo a 

DCSI uma equipa de apenas 17 elementos no desenvolvimento e estando limitada na 

possibilidade de efetuar contratação direta de especialistas civis (como acontece na esfera 

privada.), isto torna o volume e intensidade do trabalho bastante elevados (Silva, 2015) . 

O volume de trabalho está muitas vezes ligado a um elevado número de requisitos 

secundários (de GUI6 por exemplo) que vão aparecendo e que desviam algum potencial 

humano para a correção/implementação de detalhes não primários (Silva, 2015). 

É também referido por Pereira (2016) e Silva (2015) que há um cuidado acrescido 

com as movimentações dos técnicos (cursos de promoção, formação, etc.) de modo a 

equilibrar o know how individual com os projetos em curso. 

Apesar da constante redução do efetivo TINF e um desinvestimento na formação 

técnica, é reconhecido que a DCSI têm sido incansável no seu esforço (Gaspar, 2016), a 

missão têm vindo a ser cumprida (Pessanha, 2016), o grau de satisfação é mais que 

satisfatório (Pedreira, 2016), havendo ainda margem de manobra para maior performance 

(melhor alocação dos RH e mais formação aos técnicos). 

Comparativamente, os resultados do questionário lançado na MP - DTIC - secção de 

desenvolvimento (apêndice C), teve uma taxa de resposta de 100% e os resultados foram 

muito comuns aos da FA exceto num campo muito específico, que é relevante explorar. 

                                                 
6 Interface gráfico que permite aos utilizadores interagir com equipamentos eletrónicos. 
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71%
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Gráfico nº 12 – Têm o curso de formação pedagógica de formadores? 
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A totalidade dos militares considera que a sua formação é suficiente para as funções 

que desempenha, potencialmente devido a que todos eles já frequentaram ações de 

formação e 44.4% apenas desenvolvem em 1 linguagem de programação, o que potencia a 

especialização (apêndice C).  

Ao nível da gestão dos RH, segundo Ferreira (2015), a Tranquilidade S.A. retém nos 

seus quadros 30 Técnicos/Engenheiros que, em caso de necessidade, são reforçados por 

elementos em contrato temporário (atualmente 16) o que providencia um grau de resposta 

rápido e com grande flexibilidade. 

4.1. Síntese conclusiva 

Neste contexto e embora os desafios colocados aos RH afetos ao desenvolvimento, 

“um esforço na priorização consciente de requisitos” (Telha, 2016), uma ainda melhor 

articulação de todo o processo de desenvolvimento de software (Silva, 2015), um quadro 

orgânico preenchido e um cuidado com a gestão dos RH garantem a atual adequabilidade 

dos RH da RSI. Perspetiva-se contudo uma tendencial redução dos efetivos TINF o que 

poderá pôr em causa esta adequabilidade. Está-se assim capaz de validar parcialmente a H3 

– A gestão dos RH da FA é adequada ao desenvolvimento de SI e dar resposta à PD2 – Em 

que medida a gestão de RH da FA é adequada ao desenvolvimento de SI? 
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5. Conclusão 

Atualmente são os mercados tecnológicos que imprimem o ritmo de avanço e que 

traçam o rumo da evolução tecnológica, que é crítica tanto para os sistemas de armas como 

para as áreas civis. 

A corrente vigente em grande parte da comunidade científica com afinidade ao 

desenvolvimento de SI defende que, salvo raras exceções, a aquisição de SI COTS à 

indústria é mais vantajoso para as Organizações que o seu desenvolvimento inhouse. 

Encontram-se contudo diversas Organizações que atualmente ainda retêm capacidade 

de desenvolvimento de SI e que dela não abdicam. No seio destas Organizações 

encontramos a Organização Militar, particularmente a FA e a MP que foram alvo de estudo 

nesta investigação. A visão do CEMFA de 2015 vertida no PDSIFA para o 

desenvolvimento de SI na FA defende explicitamente que tudo o que envolva a 

componente operacional e a manutenção de aeronaves deverá ser desenvolvido 

internamente, garantindo à FA autonomia e operacionalidade. No PDSIFA constam, como 

projetos existentes e futuros a desenvolver internamente, não só apenas SI das áreas 

identificadas como críticas, mas também de outras áreas como a de RH e escolar, o que 

evidencia uma certa predileção da FA pelo desenvolvimento interno em campos fora da 

manutenção e operações. 

Com base nesta visão e de modo a resolver o problema enunciou-se a PP “Em que 

medida é mais vantajoso para a Força Aérea o desenvolvimento de Sistemas de Informação 

comparativamente à sua aquisição?” e desenvolveu-se a investigação tendo como base o 

método hipotético-dedutivo proposto por Quivy e Campenhoudt (2003). 

A recolha de dados foi efetuada recorrendo a entrevistas semiestruturadas dirigidas a 

diversas entidades da FA, à MP e à Tranquilidade S.A. com responsabilidades no 

desenvolvimento de SI, questionários dirigidos à equipa de desenvolvimento da FA e da 

MP e a análise documental baseada fortemente na temática inhouse vs outsourcing. 

Com a análise dos dados recolhidos foi possível testar as hipóteses, responder às PD 

e consequentemente dar resposta à PP. Deste modo conseguiu-se validar a H1 - O 

desenvolvimento de SI pela FA é estrategicamente vantajoso e assim responder à PD1 - De 

que forma o desenvolvimento de SI pela FA é estrategicamente vantajoso?  

Verificou-se que a opinião da quase totalidade dos AdIAF e dos diversos 

responsáveis dos SI da FA, é a de que a FA deverá continuar a desenvolver e manter os 
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seus próprios SI pela autonomia, segurança e afinidade que o desenvolvimento “dentro de 

portas” proporciona. 

Para este facto contribuem também algumas más experiências com o outsourcing, 

seja no SIG-DN, seja em outros SI COTS, pois por diversas vezes os prazos foram 

ultrapassados e amplamente prolongados face ao previsto e o produto final não cumpriu os 

requisitos que a FA elencou, como no caso do MRO. A exceção ocorreu na área financeira, 

que devido à sua quase total correspondência de requisitos com outros ramos, órgãos do 

Estado e todas as áreas que envolvam finanças públicas no geral reporta que a transição 

para o SIG-DN trouxe mais-valias, devido à maior integração e possibilidade de troca de 

informação com a administração central do Estado a que a lei atual obriga. 

Em relação à viabilidade do desenvolvimento interno, face aos dados recolhidos, foi 

possível validar parcialmente H2 - O desenvolvimento dos SI pela FA é mais viável do que 

a sua aquisição e responder à PD2 - Em que medida é mais viável o desenvolvimento dos 

SI pela FA do que a sua aquisição? 

A dificuldade de integração de SI COTS com os sistemas legacy da FA e a melhor 

interpretação de requisitos e célere resposta da equipa de desenvolvimento permite uma 

maior viabilidade do desenvolvimento interno. A falta de execução de um completo TCO 

pela FA não permitiu validar totalmente a H2, embora o conhecimento empírico de maior 

viabilidade no campo financeiro do desenvolvimento interno permita responder à PD2. 

Por fim, face aos dados recolhidos, no que concerne aos RH, embora a FA esteja a 

lidar com problemas de falta de militares TINF, estes, pelo seu empenho, formação em 

contexto de trabalho e gestão efetiva de carreiras e formação, mostram-se adequados à 

continuação do desenvolvimento interno, embora uma melhor priorização dos requisitos, 

um maior investimento no recrutamento e um incremento da formação melhorariam o grau 

de resposta e eficiência técnica. Deste modo valida-se parcialmente a H3 - A gestão de 

recursos humanos da FA é adequada ao desenvolvimento de SI e dá-se resposta à PD3 - 

Em que medida a gestão de recursos humanos da FA é adequada ao desenvolvimento de 

SI? 

Esta investigação permitiu também concluir que, apesar da visão da esfera civil e 

militar quanto aos SI (o melhor produto ao melhor “preço”) poderem à primeira vista 

parecerem idênticas, os motores que as impulsionam são bastante distintos. A MP, à 

semelhança da FA, valoriza como pilares fundamentais na opção pelo desenvolvimento 
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interno a independência de terceiros, a segurança da informação, a criticidade dos sistemas 

e a capacidade de resposta dos seus militares a um eventual problema num SI.  

Por sua vez, a Tranquilidade S.A. prioriza a opção pelo desenvolvimento externo, se 

encontrar no mercado um SI que per se ou depois de alterado represente um custo 

financeiro menor que se fosse desenvolvido internamente.  

Em suma, esta investigação conclui assim que é indubitável que do ponto de vista da 

vantagem estratégica a FA deve apostar no desenvolvimento interno dos seus SI. Quanto à 

adequabilidade dos RH e à viabilidade temporal, financeira e técnica, o desenvolvimento 

interno apresenta-se como mais vantajoso que o outsourcing, embora apenas parcialmente. 

Depois de validadas todas as hipóteses elencadas, embora duas delas apenas 

parcialmente e ter-se dado resposta a todas as perguntas derivadas conseguiu-se responder 

à PP, referindo-se que é mais vantajoso para a FA o desenvolvimento de SI do que a sua 

aquisição.  

5.1. Limitações e investigações futuras 

A principal limitação encontrada no decurso desta investigação foi a falta de métricas 

de TCO por parte da FA, impedindo uma aferição exata e numérica no capítulo da 

viabilidade financeira, limitando a análise dos valores à experiência empírica da 

DCSI/DivCSI na aquisição passada de SI à indústria e a algumas tentativas internas de 

estimação de TCO por parte da secção de administração. 

Outra limitação foi a inexistência de histórico matemático profundo sobre a taxa de 

satisfação de requisitos, ou seja, requisitos elencados pelos AdIAF versus requisitos 

implementados pela DCSI. Prevê-se que esta limitação seja ultrapassada num futuro 

próximo.  

Deixa-se para investigações futuras o estudo de um método de TCO adequado ao 

desenvolvimento de SI pela FA, o que permitirá em casos de maiores restrições de pessoal 

ou dificuldades de recrutamento, se obter valores concretos sobre os custos diretos e 

indiretos que a FA poderá incorrer se optar pelo desenvolvimento interno ou se optar pelo 

outsourcing. Isto contribuirá certamente para uma melhor dinâmica na gestão de equipas, 

verbas e requisitos. 

5.2. Contributos para o conhecimento 

Os parcos recursos financeiros e humanos conduzem inevitavelmente a uma redução 

do efetivo militar e a uma quase extinção de verbas para investimento técnico e formativo. 

Pese embora esta realidade, este estudo permitiu clarificar que apesar das dificuldades que 
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a FA passa atualmente continua a ser adequado e pertinente que a FA mantenha a 

capacidade de desenvolver e manter os seus SI. 

Esta investigação permitiu assim contribuir para a clarificação que, apesar de se 

admitir que possa haver poupança de recursos e meios (quer pecuniários, quer humanos) 

no caso da FA abandonar o desenvolvimento de SI, não é estrategicamente vantajoso para 

a missão da FA este abandono, quer pelo grau de satisfação que os militares conseguem 

atingir comparativamente com a experiência com empresas civis, quer pela flexibilidade e 

facilidade de integração com os sistemas modernos e legacy. Sabe-se também que apesar 

da constante redução de efetivos TINF, a crescente necessidade de novos SI ou da 

implementação de novas funcionalidades e a sobrecarga de volume e complexidade do 

trabalho desenvolvido pelos militares da secção de desenvolvimento, a missão da RSI tem 

vindo a ser cumprida e o pessoal encontra-se motivado e proficiente nas funções que lhe 

são atribuídas. 

No tempo presente, os efetivos são tidos como suficientes, apesar de uma melhor 

articulação entre os vários intervenientes no processo de desenvolvimento de SI ser 

necessária para uma maior eficiência na sua gestão. 

Esta investigação contribuiu igualmente para confirmar que a visão futura dos SI da 

FA vertida no PDSIFA de 2015 é ainda pertinente e adequada, pois garante o 

desenvolvimento interno de SI em diversas áreas, onde se destacam as áreas de operações e 

manutenção de aeronaves. 

Importa também relevar que, no que concerne à análise desta mesma problemática na 

MP e na Tranquilidade S.A. conclui-se que a visão da MP é coincidente com a conclusão 

desta investigação, havendo primazia ao desenvolvimento interno, pois as suas 

preocupações são similares com as da FA (operacionalidade, autonomia, segurança da 

informação, celeridade, independência de terceiros, etc.). A Tranquilidade S.A., fora da 

área da Defesa, encara de modo diferente o desafio em optar entre o desenvolvimento 

interno ou externo, focando a sua escolha mais na componente de custo e afinidade que da 

segurança ou operacionalidade.  

Na abordagem segmentada estratégica, técnica, humana e financeira desta 

investigação e depois de todos estes conceitos terem sido explorados, concluiu-se que a FA 

deverá reter a capacidade interna de desenvolvimento de SI priorizando-a em relação à 

aquisição de SI prontos ou feitos à medida, dada a elevada importância organizacional de 

que estes se revestem, contribuindo para o cumprimento cabal da missão da FA. 
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Esta investigação aclarou também e em consonância com a comunidade científica 

relevante, que se os requisitos funcionais para a conceção de um SI forem quase na sua 

totalidade comuns com as necessidades da esfera externa (particularmente a civil) é 

bastante provável que exista um SI maduro e comprovadamente robusto que a sua adoção 

pela FA possa ser vantajosa, desde que não comprometa a máxima prevista no PDSIFA de 

não representar qualquer impacto operacional nefasto. 

5.3. Recomendações 

Com vista a possibilitar uma decisão mais informada sobre se deve a FA desenvolver 

os seus SI internamente ou se deve adquirir os SI que explora, recomenda-se: 

À DivCSI 

• Conceção de um TCO adequado ao desenvolvimento de SI de modo a 

capacitar a DCSI de ferramentas de estimativa de custos. 

Ao CLAFA/DCSI 

• Implementação de um método de análise de risco e medição das métricas 

de TCO no desenvolvimento de SI. 

• Aumento das verbas alocadas para a formação técnica e académica para 

os militares afetos ao desenvolvimento. 

Ao CRFA 

• Reforço do esforço de recrutamento de militares RC para a especialidade 

TINF. 
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Apêndice A — Mapa concetual 

 

Pergunta de Partida Perguntas Derivadas Hipóteses Conceitos Dimensões Indicadores Forma de Validação

Conhecimento institucional

Dependência de terceiros

Propriedade do código fonte

Regras de negócio

Informação sensível

Análise de Risco

Vulnerabilidade

Criticidade

Especificidade

Afinidade 

Tempo de resposta/desenvolvimento

Requisitos/correções urgentes

Custo de desenvolvimento

Custo de licenciamento

Viabilidade dos sistemas

Viabilidade de integração

Saída das equipas de desenvolvimento

Taxa de esforço ou prioritização

Taxa de requisitos/resposta

Estrutura orgânica Análise documental

Motivação  Inquérito por questionário

Formação externa
Análise documental, entrevistas semi-

estrururadas e inquérito por questionário

Formação interna
Análise documental e inquérito por 

questionário

Em que medida é mais 

vantajoso para a Força 

Aérea o 

desenvolvimento de 

Sistemas de 

Informação 

comparativamente à 

sua aquisição?

Autonomia

Viabilidade
O desenvolvimento dos SI pela FA é mais 

viável do que a sua aquisição

Em que medida é mais viável o 

desenvolvimento dos SI pela FA 

do que a sua aquisição?

De que forma o desenvolvimento 

de SI pela FA é 

estrategicamente vantajoso?

O desenvolvimento de SI pela FA é 

estrategicamente vantajoso
Vantagem Estratégica

Em que medida a gestão de 

recursos humanos da FA é 

adequada ao desenvolvimento de 

SI?

A gestão de recursos humanos da FA é 

adequada ao desenvolvimento de SI
Adequabilidade de Recursos Humanos

Temporal

Know How

Financeira

Técnica

Análise documental e entrevistas semi-

estruturadas

Organizacional

Segurança da 

informação

Tipo de SI

Entrevistas semi-estrururadas e inquérito por 

questionário
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Apêndice B — Resultados do inquérito por questionário à equipa de desenvolvimento da DCSI 

 

Considera que a sua formação é suficiente para as funções que 

desempenha?

Com que regularidade (em média) têm de trabalhar fora das horas normais 

de serviço?

É aceitável, mas deveria ser providenciada mais formação 8 Não trabalho fora das horas normais de serviço 8
Sim, é suficiente 5 Uma vez por semana 6
Não é suficiente 4 Duas vezes por semana 2

Mais de duas vezes por semana 1

Já frequentou ações de formação (em empresas civis) 

disponibilizadas pela Força Aérea?

Já deu formação a camaradas mais modernos, ou que foram colocados na 

RSI?

Sim 9 Não 12
Não 8 Sim 5

Em quantas linguagens de programação têm de programar no seu 

serviço?

Se já deu formação a camaradas mais modernos, ou que foram colocados 

na RSI, por quantas semanas se dedicou a essa tarefa

apenas uma linguagem 1 Média 6,2
duas linguagens 5 semanas
três linguagens 8

Com que periodicidade, em média, têm de intervir em mais que um 

Sistema de Informação, quer no  desenvolvimento quer na 

manutenção?

Se já deu formação a camaradas mais modernos, ou que foram colocados 

na RSI, quantas horas diárias em média dedicou à tarefa de formação?

uma vez por semana 5 Média 2,6 h/dia

duas vezes por semana 1

três vezes por semana 2

Está colocado na sua unidade de preferência? Têm o CFPF (curso de formação pedagógica de formadores)?

Sim 12 Não 4
Não 5 Sim 1

Foi colocado no EMFA/DCSI/RSI por sua escolha ou por imposição? Preferia outro serviço como colocação?

Por imposição 3 Não 13
Por minha escolha 14 Sim 4

Há quanto tempo desempenha funções na RSI (anos)?

Média 6,9 Anos
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Apêndice C — Resultados do inquérito por questionário à equipa de desenvolvimento da DTIC 
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Apêndice D — Entrevistas semiestruturadas e entrevistados  

 

 

 

Nome Posto Especialidade Função Data Local Forma Gravação

Rui Ferreira COR ENGEL Administrador de Informação da Estrutura Superior 18-04-2016 EMFA Presencial Não

Luís Pessanha TCOR ENGAER Administrador de Informação da Área Logística 11-03-2016 EMFA Presencial Sim

Joaquim Pedreira TCOR TPAA Administrador de Informação da Área de Pessoal 16-03-2016 EMFA Presencial Sim

Jorge Nunes TCOR ADMAER Administrador de Informação da Área Financeira 18-03-2016 EMFA Presencial Sim

Aníbal Gaspar MAJ TOMET Administrador de Informação da Área Operacional 11-02-2016 CA Presencial Não

DivCSI Ana Telha TCOR ENGINF Chefe da Repartição de Sistemas de Informação da DivCSI 10-03-2016 EMFA Presencial Não

DITIC Sempiterno Ribeiro CFR EN-AEL Chefe da Repartição de Desenvolvimento de Sistemas de Software 20-01-2016 DITIC Presencial Sim

Fernanda Paulo MAJ TINF Chefe da Repartição de Sistemas de Informação da DCSI 19-01-2016 N/A Email Não

Mário Pereira MAJ TINF Chefe da Secção de Administração de Sistemas de Informação 16-02-2016 EMFA Presencial Sim

Pedro Silva CAP TINF Chefe da Secção de Desenvolvimento de Sistemas de Informação 16-12-2015 EMFA Presencial Sim

Tranquilidade S.A Pedro Ferreira N/A N/A Diretor da Divisão de Produção da Direção de Organização e Sistemas 21-12-2015 N/A Email Não

A

D

I

A

F

D

C

S

I

Entrevistado Entrevista
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Apêndice E — Entrevistas e relação com conceito/dimensão/indicador 

 

Questão

TCOR Nunes

COR Ferreira

TCOR 
Pedreira

TCOR 
Pessanha

MAJ Gaspar

Questão

TCOR Nunes

COR Ferreira

TCOR 
Pedreira

TCOR 
Pessanha

MAJ Gaspar

TCOR Telha

MAJ Paulo

MAJ Pereira

CAP Silva

Acho que depende muito da área (criticas ou não) e das regras de negócio. 

Essa informação, mesmo da área de pessoal pode deixar-nos vulneráveis, se for passada para fora.

Sim. Penso que isto é muito perigoso, e devemos evitar a passagem desta informação para fora.

Como a maior parte dos SI que estamos envolvidos são de gestão, não considero que a exposição das regras de negócio 
seja um problema. Para certas funcionalidades mais operacionais que venham a ser desenvolvidas devemos ter em 
atenção o que pode ser passado para fora da FA, ou desenvolve-los todos internamente.

Apenas por empresas certificadas, de outro modo a nossa informação poderia ficar comprometida

Não, se não forem sistemas operacionais.

Conceito Indicador

Vantagem 
Estratégica

Dimensão

Autonomia Conhecimento Organizacional

RespostaEntrevistado

Considera que o conhecimento organizacional dos militares responsáveis pelo desenvolvimento interno de SI é uma 
mais-valia ou a maior parte dos requisitos são genéricos e o conhecimento organizacional não faz diferença.

Atualmente lido muito pouco com a DCSI (apenas em hardware), apenas tenho da minha área o SIPAV que tem tido 
muitas alterações devido ao que tem acontecido com os vencimentos nos últimos anos e a DCSI têm sido incansável 
em dar resposta atempada às alterações legais.

Facilita bastante. Uma grande dificuldade do desenvolvimento são a concretização dos requisitos, o que implica que se 
do lado técnico estiver uma pessoa que conhece a instituição e o nosso modo de trabalhar, o SI final vai beneficiar 
disso. O desenvolvimento do MGM é um exemplo claro disso.

O conhecimento organizacional dos nossos militares da DCSI é sem dúvida nenhuma muito importante para dar 
resposta aos requisitos desta área funcional.

Este conhecimento organizacional é importante e existe. Os SI estão sempre a ser otimizados, o que acarreta que com 
o pessoal de dentro a desenvolver, com o conhecimento que já têm, muitos deles com largos anos de experiência, tudo 
seja mais fácil e eficiente.

Garantidamente que sim.

Vantagem 
Estratégica

Segurança da Informação Regras de Negócio

Considera que a exposição das “regras de negócio” da FA quando os sistemas de informação são desenvolvido à 
medida pode comprometer a nossa operacionalidade?

As regras de negócio da área financeira são a aplicação da lei, assim não acredito que esta exposição de regras de 
negócio seja crítica.

É caso a caso. Depende muito do tipo de sistemas. Na área da estrutura superior não temos sistemas de grande 
dimensão que sejam muito preocupantes, mas reconheço que noutros casos esta passagem das “regras de negócio” 
poderá ser preocupante.

Pode comprometer, uma vez que são expostas as regras de negócio dos nossos processos fulcrais. A alternativa, se 
não optarmos pelo desenvolvimento interno é o de serem celebrados acordos de confidencialidade robustos.

Questão

MAJ Paulo

MAJ Pereira

CAP Silva

Não. A informática deveria ser a área de eleição para, à semelhança de algumas engenharias, ser providenciada 
formação académica formal, especialmente pós graduações.

Não. Recorremos ao on job training  para colmatar a falta de verbas para formação

Há mais de 3 anos que não há formação nesta casa. Toda a formação é feita por iniciativa própria e ajuda dos 
camaradas. 

É providenciada formação externa aos elementos das equipas de desenvolvimento?

Adequabilidad
e

Know How Formação Externa
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Questão

TCOR Nunes

COR Ferreira

TCOR 
Pedreira

TCOR 
Pessanha

MAJ Gaspar

TCOR Telha

MAJ Paulo

MAJ Pereira

CAP Silva

Questão

TCOR Nunes

COR Ferreira

TCOR 
Pedreira

TCOR 
Pessanha

MAJ Gaspar

TCOR Telha

MAJ Paulo

MAJ Pereira

CAP Silva

Sim, isso é possível. Qualquer vendedor mal intencionado pode deixar algum rasto de código malicioso que poderá por 
em causa a confidencialidade, a disponibilidade ou a integridade dos SI adquiridos desta forma. 

Sim, pois os colaboradores da FAP por princípio não têm interesses económicos ou maliciosos no código que 
desenvolvem! 

<<não sabe/não responde>>

Vulnerabilidade

Neste campo da segurança considera que os SI desenvolvidos pela FA são mais robustos?

Sim, poderá acontecer mesmo de modo não intencional.

Sim. Penso que o que a DCSI desenvolve tirando alguns casos pontuais é robusto.

Nos termos apresentados, para a área financeira a segurança da informação não é crítica, pois nesta área quanta mais 
transparência melhor. Grande parte da nossa informação financeira é tornada pública, desde a orçamental até a 
execução da despesa pública, nomeadamente para os contratos acima dos 5000 Euros.

Há um risco associado. Há duas opções. Ou o sistema é standalone e assim não há risco de passagem de informação 
para o exterior ou então seria necessário extensos testes à segurança desse SI COTS. Para a área da estrutura superior 
é preocupante dado o tipo de informação que é sensível.

A área logística trabalha com dados que são sensíveis que se de facto fossem expostos não seria bom. De qualquer dos 
modos acho mais perigoso a passagem dos requisitos para fora.

Em princípio não. Se se avançar para este tipo de solução COTS o próprio software  teria de ser validado. Para 
sistemas mais críticos eventualmente poderia haver mais preocupação

Ao mesmo nível. Apesar de como estamos sempre a desenvolver novas funcionalidades que nos são requeridas, por 
vezes o estado de maturidade não é o melhor, e algumas correções ao nível da robustez têm de se ir implementando. A 
secção de segurança e cyber defesa vão testando e estando alerta a vulnerabilidades que os SI possam ter.

Se houver o cuidado de garantir que as empresas que providenciariam os SI fossem certificadas não vejo qualquer 
problema. De outro modo será preocupante

Tenho plena confiança nos produtos internos

Poderão surgir vulnerabilidades não previstas que ponham em causa até outros SI

Vantagem 
Estratégica

Segurança da Informação

De facto é possível. Com o desenvolvimento interno esta possibilidade não se põe, e se os sistemas críticos estiverem 
na alçada da FAP este problema perde relevância.

Sim. Os militares afetos ao desenvolvimento usam técnicas e ferramentas adequadas, o código fonte é conhecido e 
propriedade da FA. É claro que o erro/falha/bug é possível de acontecer.

Vantagem 
Estratégica

Segurança da Informação Vulnerabilidade

Prevê que a compra de SI COTS podem causar problemas de segurança da informação (vulnerabilidades não 
documentadas, espionagem industrial, etc)?

É dificil de avaliar já que nenhuma análise de risco é feita

<<não sabe/não responde>>

À partida sim. Esta questão apenas se põe, se o desenvolvimento for interno, por erros de código, pois na estrutura 
militar o risco de falhas de segurança por dolo é mínimo. Com desenvolvimento feito por terceiros é necessário avaliar 
a robustez muito bem.
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Neste momento não é feita qualquer análise de risco.

Não considero aplicável. Áreas críticas podem necessitar de resolução de problemas imediatos, como se verificou 
aquando da entrada em produção do MGM. 

Neste momento já está a ser aplicável, o caso do SIGRHV. Estamos a alguns meses de ter os RH e os vencimentos em 
SIG. No entanto foi e está a ser um processo moroso, que envolveu muitos RH de várias áreas (DP, DFFS, DCSI) e 
continuamos sem ter a certeza se as funcionalidades foram todas previstas. 

Vantagem 
Estratégica

Segurança da Informação Risco

Não

Não é desejável.

É aplicável, confome se comprovou já com o SIG, e desejável para libertar recursos humanos, escassos, para outros 
sistemas e tarefas associados ao nosso core business.

Vantagem 
Estratégica

Tipo de SI Criticidade

Considera que o uso de SI COTS é aplicável a áreas críticas para a missão da FA (operações, manutenção, etc)?

Não

Sim

Se pudéssemos desenvolver internamente era preferível, pois tudo que envolva informação critica implica 
tendencialmente problemas. Temso já COTS nas áreas das operações e manutenção (c-295 e eh-101) mas foram de 
algum modo “impostos” pois fizeram parte do contrato.

Considero que estes são também críticos. Temos já módulos do SIG que virão substituir alguns destes sistemas, mas 
mais uma vez, estes foram impostos e não por opção. Se houver uma solução COTS para um SI pequeno que cumpra 
todos os nossos requisitos, então sim.

Não. Não são aplicáveis pelo menos aos SI da área logística relacionados com as operações. Por exemplo na 
manutenção nós temos diversas frotas com uma pluralidade imensa de conceitos de manutenção, com diferentes 
cadeias logísticas pelo que não é fácil encontrar um SI COTS que cumpra cabalmente com os requisitos desta área 
crítica que é a manutenção.

Não conheço o suficiente, mas acredito que se houver afinidade com uma solução comercial, possa ser equacionado.

Existe alguma análise de risco que inclua a integração de software COTS na FA.

Não, pelo menos que a minha secção tenha sido envolvida.

Para os SI críticos não acho que a solução sejam SI COTS. O não cumprimento de requisitos, demoras no 
desenvolvimento ou estarmos dependentes de terceiros não compensa os eventuais benefícios que iriamos obter

A FA têm poucos recursos e têm de o reconhecer, assim acredito que os pequenos SI possam muito bem ser 
adquiridos à indústria.Nesta altura acredito que seja mais fácil arranjar recursos financeiros que humanos, até porque 
por exemplo para os RC é difícil recrutar militares, o que é espelhado no número de vagas que ficam por preencher.

Não acredito que sejam aplicáveis a não ser que sejam como por exemplo na alçada da NATO.

Para algumas áreas não críticas (financeira por exemplo) acredito que possam ser mais fácil de integrar

Não. O desenvolvimento interno é preferível. Na área das operações o tipo de informação com que se trabalha, e a por 
vezes urgência que necessitamos de ver algo corrigido não se coaduna com o desenvolvimento externo

Sim. Acredito ser possivel

Que tenha conhecimento não.

Não se deveria usar COTS nas áreas críticas, ou pelo menos usar com restrições

Não vejo nenhum problema se se tiver atenção aos requisitos da FA e se os prazos forem escrupulosamente 
cumpridos

Vantagem 
Estratégica

Tipo de SI Criticidade

Considera que o uso de SI COTS é aplicável a áreas não críticas para a missão da FA (vencimentos, recursos 
humanos, etc)?
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Vantagem 
Estratégica

Tipo de SI Afinidade

Considera que a aquisição de SI “pronto” e posterior customização era mais vantajoso que o desenvolvimento 
completo dos SI pela DCSI

Sim. Se o SI for aplicável diretamente às necessidades FAP.

Viabilidade Temporal Tempo de Resposta

Considera que a comparação do tempo de desenvolvimento interno versus a compra de sistemas de informação 
prontos ou customizados é vantajoso para a FA? 

Não levantei ainda novos requisitos, mas acredito que pela falta de pessoal seja difícil uma resposta completa.

Não. Considero que se tivéssemos capacidade interna suficiente seria mais vantajoso o desenvolvimento interno. 
Qualquer adaptação que seja necessária num SI interno seria feito pela DCSI enquanto que qualquer customização ou 
alteração por terceiros seria complexa e cara.

Sim.

Considera que a DCSI dá resposta capaz e célere aos requisitos que são levantados?

Tempo de RespostaTemporalViabilidade

Não. Penso que a FAP deve continuar a apostar no desenvolvimento interno dado que isto nos garante maior 
autonomia, cumprimento detalhado dos requisitos e conhecimento que fica dentro de portas.

Sim. Garantidamente.

Só olhando para a variável tempo se calhar a DCSI seria mais lenta a desenvolver, olhando para o global 
(conhecimento que fica, detalhe no cumprimento dos requisitos, etc) acredito que o balaço seja positivo para a 
FAP.Penso também que o tempo que uma empresa civil demoraria a perceber como funcionamos (particularmente no 
campo da manutenção dos sistemas de armas) dá uma vantagem à DCSI neste campo do tempo.

Acredito que a FAP/DCSI nem conseguisse dar resposta aos SI da área financeiras pois os requisitos desta área são 
imensos e nada comparáveis áqueles que existiam há 15 anos atrás. A transparência e o rigor a que estamos obrigados 
atualmente exige que exista uma grande integração com os outros Órgãos do Estado, o que só com o SIGDN ou um SI 
de dimensão equivalente é possível

Os militares envolvidos no desenvolvimento infelizmente estão envolvidos em muitas outras atividades. Nem sempre 
é claro para o gestor de projeto saber qual a disponibilidade da sua equipa, o que atrasa os projetos. Não há contudo 
dados que comprovem que a FA desenvolve de modo mais célere ou não.

Não. A não ser que o SI COTS cumpra todos os requisitos da FA e os sistemas não sejam criticos. Assim poderá 
equacionar-se um SI COTS, de outro modo não

A experiência demonstra que não, mas com franqueza apraz-me verificar que nos últimos messes o esforço tem sido 
grande da DCSI para ir ao encontro das nossas necessidades. Os nossos portais têm tido aqui um papel muito 
relevante.

Se fosse possível encontrar um SI exterior já pronto e que cumprisse os requisitos isso ia ser vantajoso, apesar que 
como já referi a passagem de requisitos para fora poderia ser difícil e moroso

Não. A nossa vantagem vêm do desenvolvimento interno como já referi.

Genericamente sim.

É difícil de responder. A DCSI têm trabalhado bem mas está envolvida em tudo o diz respeito à informática, e com 
uma equipa relativamente pequena para aquilo que lhes é pedido por vezes o tempo que demoram a dar resposta é 
alargado. Com uma empresa civil, que pode reforçar a sua equipa no momento poderão dar uma resposta mais célere. 
Com a DCSI o que ganhamos em tempo é com o conhecimento organizacional que simplifica a codificação dos 
requisitos
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Sim, podemos considerar que sim, mas depende muito da customização que se pretenda.

Existem claramente áreas onde o mercado externo está bastante cimentado e não vale a pena “inventar a roda". Em 
determinadas áreas de informação, operacional  podemos tentar analisar ou então nem sequer é feita essa avaliação.

Neste momento podemos afirmar que não são realizadas essas métricas. No fim de um projeto tentamos fazer esse 
cálculo para ter uma ideia do valor de um SI. As métricas aplicadas são o custo homem/hora, que conseguimos retirar 
da nossa ferramenta de projeto onde são colocadas todas as tarefas realizadas, quem realizou e quanto tempo em cada 
tarefa.

Não! No final de cada projeto é feito uma estimativa do custo homem/hora, que conseguimos retirar da nossa 
ferramenta de projeto onde são colocadas todas as tarefas realizadas, quem realizou e quanto tempo em cada tarefa, 
mas só no final. 

Viabilidade Financeira Custo de desenvolvimento

Não. É de facto uma das lacunas existentes. Está a ser feito um esforço nesta área.

Começam a ser tomadas algumas acções neste sentido, mas de uma forma global não.

Custo de desenvolvimento

É feita uma estimativa de custos (desenvolvimento, manutenção, formação, etc) antes de um SI ser desenvolvido pela 
FAP?

Se o desenvolvimento for de base 0, ou seja desde o início, penso que com o estabelecimento de prioridades certas e a 
respetiva alocação dos recursos humanos a Força Aérea consegue tempos de desenvolvimento aceitáveis.

Para os grandes sistemas não. A maior parte das vezes que isto acontece, são as áreas funcionais que sugerem um SI 
COTS e a DCSI efetua um estudo para determinar se esse SI se adapta aos requisitos levantados, e se cumpre com 
todos os outros aspetos técnicos

Antes do desenvolvimento de um SI ou módulo de um SI é feita alguma pesquisa na comunidade se existe algum SI 
COTS que cumpra os requisitos levantados?

O nosso tempo de desenvolvimento é mais extenso do que devia. Penso que o problema possa estar numa definição 
menos cuidada ou objetiva dos requisitos o que leva a uma constante necessidade de reavaliar os SI.

Já o fizemos por exemplo para o MGM, mas chegamos à conclusão que os produtos comerciais eram excessivamente 
caros e não cumpriam os nossos requisitos, até porque grande parte dos SI COTS não estão vocacionados para a 
realidade da FA.

Existem métricas aplicadas que estimem os custos diretos e indiretos do desenvolvimento/manutenção de SI pela FA?

Custo de desenvolvimentoFinanceiraViabilidade

Viabilidade Financeira

No início, a aquisição de um sistema pronto (chave na mão) pode ser vantajoso a nível de tempo, mas acredito que a 
curto prazo com o aparecimento de novos requisitos ou correções, se tivéssemos optado pelo desenvolvimento 
interno, sairíamos a ganhar em termos de tempo.

Raramente. Muitos dos requisitos são de sistemas desenvolvidos por nós o que leva a que o desenvolvimento seja 
sempre encaminhado para nós.

Apenas fazemos o controlo de horas/homem por projeto, ou seja quanto tempo iremos demorar e de quantos homens 
precisamos para desenvolver um produto.

Não. Estimamos apenas grosseiramente o tempo.

Com a nova plataforma de desenvolvimento mudamos algumas coisas. Passamos a usar o redmine como ferramenta de 
registo de todas as tarefas e apesar de não ser para controlar as tarefas individualmente, é para manter um registo que 
nos permita a médio prazo olhar para traz e saber quantas horas homem me levou o desenvolvimento ou manutenção 
de um certo SI. Este custo de produção foi já feito para o MGM mas apenas envolveu recursos humanos, não foi um 
verdadeiro TCO.

As análises que são feitas são empíricas
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Também raramente.

Sim há viabilidade, apesar de ser da minha opinião que será extremamente difícil encontrar um SI COTS que se 

“encaixe” nas nossas estruturas de dados com poucas ou nenhumas alterações

Não é feito, pelo menos pela RSI.

Atualmente já administramos SI COTS, o nosso grande problema é mesmo o pessoal, os sistemas legacy  e a respetiva 

integração.

Apenas quando existe uma sugestão pela área funcional

Cada vez os nossos sistemas têm menos limitações devido ao facto de terem sido “modernizados”, mas continua a 

haver ainda alguns sistemas legacy  que trazem alguns desafios quanto à integração de software  externo.

Viabilidade dos Sistemas

Há capacidade/viabilidade/limitações técnicas para receber e integrar SI COTS nos sistemas FA?

Apenas dificuldades na integração com os sistemas existentes e na alocação de man power  para a integração. Muitas 

vezes não é claro quando um SI COTS, como o SIG, têm os requisitos cumpridos, o que leva a que não se possa 

evoluir o SI legacy , o que dificulta a operação

Encaro com alguma preocupação. Todas as especialidades têm vindo a perder militares, mas de facto com os que 

sustentam os SI a visão deve ser mais clara, pois corremos o risco de mesmo a sustentação dos SI atuais se ver 

comprometida, forçando-nos a optar pelo outsourcing  o qual não concordo.

Com preocupação. Cada vez é mais difícil com menos pessoas fazermos mais. Provavelmente vamos ser forçados a 

optar pelo outsourcing se a situação continuar a agravar-se. A FA tem de pensar em estratégias (estágios, etc) de 

modo a manter o know how  dentro da organização.

Com o devido acautelamento de tudo o que foi referido atras, não vejo dificuldades impeditivas.

Como cliente preocupa-me, apesar de ter visto sempre as necessidades da minha área satisfeitas atempadamente

Viabilidade Técnica

Viabilidade Financeira Custo de desenvolvimento

São contactadas empresas de software e pedidos orçamentos quando é necessário um SI?

Viabilidade de Integração

Prevê alguma dificuldade impeditiva à integração de SI COTS nos sistemas da FA?

Como encara a constante redução de TINF e OPINF relativamente à satisfação dos requisitos das  áreas funcionais

Saida das equipas de desenvolvimentoOrganizacionalAdequabilidade

Viabilidade Técnica

Por vezes a integração de COTS nos nossos sistemas é extremamente desafiante e morosa e têm de ser encaixada no 

nosso planeamento, o que vai levar a um agudizar do problema de falta de man power  . Isto aliado à pluralidade de 

sistemas da FA, alguns legacy , ainda piora mais as coisas.

Cada vez é mais importante termos SI ao serviço das pessoas que à distancia de um clique consiga ajudar na realização 

do seu trabalho de um modo eficiente. Na nossa organização em que os recursos humanos cada vez são menores os SI 

têm ainda mais importância pois permitem que o trabalho que era realizado por 3 ou 4 pessoas seja agora realizado 

por 1. Como então cada vez mais os SI são importantes e fulcrais numa organização, importantes são também as 

pessoas que os desenvolvem, assim vejo com alguma preocupação quando vejo que a falta de RH possa até a levar a 

uma redução na “qualidade” dos dados por poderem haver bugs que retirem a credibilidade ao sistema.

Não, a não ser que se levante a dúvida de contratação externa para o desenvolvimento ou no caso de candidaturas ao 

PT 2020, como foi o caso do Processo Individual do Militar sujeito a esta candidatura.

Há capacidade e viabilidade, desde que integrados na nossa tecnologia e o seu desenvolvimento acompanhado por nós. 

Neste momento vejo duas: questões orçamentais e integração com a nossa tecnologia.
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É preocupante, embora grande parte do problema está no elevado número de requisitos levantados, muitos deles de 
detalhe, ou nice to have  que roubam manpower  para outros projetos. Acredito que com um melhor filtro, mais 
macro, esta situação assustadora de falta de pessoal possa ser amenizada. Ainda mais importante é a necessidade 
imperiosa de evoluir os SI antigos para plataformas modernas, pois só assim conseguiremos otimizar os recursos 
humanos e know-how . Temos demasiados paradigmas e estes sistemas estão a puxar-nos para trás.

Vejo com alguma preocupação. Ao nível dos milicianos, cada vez são menos e o tempo que cá ficam é pouco, ou seja, 
depois de ganharem proficiência nas plataformas, produzem por pouco tempo até passarem à disponibilidade. Para os 
ETM, têm sido melhor pois geralmente os militares que entram para os quadros e são oriundos do desenvolvimento, 
tenta-se que estes regressem. Um dos maiores problemas é que atualmente tenho muitos Capitães, e além de terem 
que um dia fazer o CPOS que têm uma duração ainda substancial, têm de haver grande cuidado em se irem 
“espalhando” estes militares pelo maior número de cursos possível para não irem todos ao mesmo tempo. Temos tido 
bastante atenção a estes problemas tentando dentro do possivel ameniza-los.

Vejo com alguma preocupação. Com a constante redução de militares TINF e OPINF, com a igual redução nos 
ADiAF e com o aumento de cerca de 80% dos requisitos (para novas funcionalidades) do AdICO nos últimos 2 anos, 
o que reflete uma forte utilização dos SI da FA, é extremamente preocupante que se veja os key players  a serem 
reduzidos.

Adequabilidade Organizacional Saida das equipas de desenvolvimento

Como é gerida e qual o impacto da problemática da gestão de carreiras dos militares (transferências, promoções e 
consequente inadequação do posto/função, passagens à reserva/reforma), e cursos longos (CPOS, CBC, ETM), nas 

equipas de desenvolvimento?

A perda de pessoal por si só já não é boa. Contudo, e se enquadrarmos esse facto com a realidade que temos, 
percebemos claramente que na especialidade TINF tal redução não faz qualquer sentido. Passo a explicar: a tecnologia 
cresce de forma avassaladora, o modo de vida pede mais e mais sistemas de informação, cada vez mais inteligentes. 
Tudo isto passa inevitavelmente para dentro das Organizações. A Força Aérea não é exceção.As exigências impostas 
pelas necessidades aumentam todos os dias, sem um cabal acompanhamento por parte da nossa Organização. A 
especialidade TINF deve ser olhada sob dois prismas: o da carreira e o da execução. Para o primeiro contribuem 
exclusivamente os elementos do QP, para o segundo, temos por um lado o RC e por outro o QP que na primeira fase 
da carreira adquire experiência e conhecimento, fundamentais para o desempenho de cargos de chefia. Ora o que 
constato é que, salvo raras exceções, todos os anos o QP-TINF é alimentado numa tentativa de mitigar a falta de 
recrutamento para o RC. É impensável compensar a falta de RC com o QP. A médio prazo, as carreiras ficarão 
comprometidas e não faz qualquer sentido, daqui a uns anos temos só oficiais superiores e capitães. A evolução da 
plataforma de desenvolvimento peca pela falta de pessoal, ou seja, ainda possuímos bastantes SI em tecnologias 
antigas e falta pessoal para a sua migração. . Resumindo, o impacto é substancial...Por tudo isto é imperativo que se 
reveja (ou se crie) a estratégia de recrutamento/retenção de TINF!

Têm havido muito cuidado. Apesar da minha equipa ser pequena temos tido em atenção não haver muitas pessoas 
muito próximas no posto, para evitar CBC e CPOS simultâneos por exemplo

Vejo com grande preocupação. Atualmente qualquer serviço precisa de SI para gerir os seus processos de forma a 
otimizar tempo e recursos, sejam eles humanos ou materiais.Todas as semanas somos confrontados com novos 
pedidos e necessidades. É ingrato estar à frente de uma repartição de desenvolvimento de SI e não conseguir dar 
resposta, em tempo útil, às necessidades dos utilizadores. Principalmente aquelas necessidades que já estão 
enquadradas e foram avaliadas pelos Administradores de informação da área a que pertencem. Surgem então as 
prioridades, dadas por cada Administrador e o que acaba por acontecer é o aparecimento de Sistemas paralelos, pois 
os utilizadores quando nos fazem chegar as sua necessidades é porque precisam de resolver o problema "agora" não 
daqui a 1 ano.Temos aqui então 3 preocupações com esta perda de TINF's: a estratégia relativa às entradas e saídas de 
TINF's que no meu entender não está enquadrada com a realidade de necessidades TIC que se verificam atualmente; 
os SI que não conseguimos desenvolver em tempo útil e a necessidade de evoluir SI legados; por último o 
aparecimento de SI paralelos, que são desenvolvidos sem o conhecimento da área funcional e que mais tarde, por falta 
de quem o possa sustentar, acaba por ser um problema da DCSI.

É um problema! O planeamento do desenvolvimento de um SI está sempre condicionado com a possibilidade de um 
elemento da equipa sair por todas as razões que indica na questão. Por exemplo, no caso do desenvolvimento do 
MGM, que foi o primeiro grande módulo a ser desenvolvido na nova tecnologia, teve na equipa diversos elementos 
que foram sendo substituídos ao longo do tempo. Se tem algum impacto na equipa? Claro que sim. Há métodos de 
trabalho que se alteram, há personalidades que têm de se adaptar, os novos elementos têm encontrar lugar deles na 
equipa. Isto acaba por também ter impacto no plano inicial.
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Sim. Antes havia 1 sistema com muitos indivíduos, atualmente temos 1 pessoa para muitos sistemas

A informática cresceu exponencialmente nos últimos anos e a FA acompanhou a nível material, mas não acompanhou 
na criação de um quadro de pessoal adaptado a estas necessidades. Se o organigrama estiver completo são suficientes. 
Mesmo assim temos conseguido apoiar a RSI naquilo que nos foi pedido.

Sim, todos.

Não temos esses dados

Os novos portais vão permitir controlar estes dados melhor. Já se usa o Redmine para efetuar esse controlo.

O grau de satisfação de requisitos é elevado. Apesar de no momento não haver esse controlo posso garantidamente 
dizer que a satisfação é na maior parte das vezes total (100%), e nas restantes acima dos 90%. A razão pelas quais 
não se atinge sempre os 100% é que as pessoas que estão a trabalhar para cumprir os requisitos da minha área são as 
mesmas que têm de acudir quando há um problema com um SI da minha ou de outra área.

Não tenho esses dados concretos até porque as coisas têm vindo a mudar, mas pela minha experiência a satisfação de 
requisitos têm sido aceitável.

Não tenho esses dados. Não levantei ainda nenhum requisito da minha área.

Adequabilidade Organizacional Taxa de esforço ou prioritização

Há TINF/OPINF a suportar mais que um SI?

Adequabilidade Organizacional Taxa de requisitos/resposta

Quais os dados estatísticos sobre requisitos levantados, aprovados, encaminhados para DCSI, e satisfeitos

Por vezes a DCSI não consegue dar resposta a todos os requisitos. Se todos os AdiAFs levantarem muitos requisitos 
simultaneamente garantidamente a DCSI não irá conseguir dar resposta. Acredito que com um esforço na priorização 
consciente de requisitos a taxa de resposta da DCSI seja maior.Os requisitos apresentados pelos AdiAFs não deverão, 
contudo, apresentar muitas exceções àquilo que se encontra determinado no Plano Diretor de Sistemas de Informação 
da Força Aérea (PDSIFA).

Adequabilidade Know How Formação Externa

Adequabilidade Organizacional Taxa de requisitos/resposta

O efetivo TINF/OPINF afeto às equipas de desenvolvimento é suficiente para dar resposta aos SI existentes e a 
pedidos de novos SI que vão surgindo?

Adequabilidade Organizacional Taxa de requisitos/resposta

Não. A informática deveria ser a área de eleição para, à semelhança de algumas engenharias, ser providenciada 
formação académica formal, especialmente pós graduações.

O efetivo pode ser considerado suficiente mas o aumento exponencial de pedidos têm levado a uma carga de trabalho 
enorme. Acredito que com alguma melhor priorização dos requisitos dos EPR das áreas funcionais, o efetivo se revele 
suficiente

Não. Recorremos ao on job training  para colmatar a falta de verbas para formação

Há mais de 3 anos que não há formação nesta casa. Toda a formação é feita por iniciativa própria e ajuda dos 
camaradas. 

É providenciada formação externa aos elementos das equipas de desenvolvimento?

Sim. Em qualquer uma das tecnologias, OutSystems, PHP, VB, MAPPER/COBOL temos elementos a sustentar mais 
do que um SI

De maneira nenhuma. Os utilizadores estão cada vez mais dependentes da informação e dos SI que a disponibilizam. 
Muitas vezes é necessário alterar um SI já existente para passar a disponibilizar determinada funcionalidade ou então 
fazer um SI completamente novo para implementar processos manuais. Nem sempre temos as equipas disponíveis no 
momento em que a necessidade é colocada. 

Qual o grau de resposta que a DCSI consegue dar aos requisitos levantados pelos AdiAFs?
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Apêndice F — Entrevistas à DTIC da Marinha Portuguesa e Tranquilidade S.A. 

 

 

 

Do ponto de vista estratégico qual a sua visão sobre se deve a MP/Tranquilidade 
desenvolver os seus próprios Sistemas de Informação (SI) ou adquirir COTS? 

Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 

Acredito que o outsourcing é uma solução mas não é a solução. 
Mesmo que optemos por não comprar produtos prontos e tenhamos 
uma equipa a desenvolver para nós em regime de outsourcing, 
voltamos a perder o conhecimento interno e intrínseco aos militares da 
Marinha. Ou seja sem dúvida nenhuma que devemos manter o 
desenvolvimento interno, mas com o efetivo necessário para tal. 
É estratégico termos cada vez mais pessoas internamente com 
conhecimento nesta área pois a tendência é os sistemas de informação 
aumentarem e não reduzirem em volume e complexidade, dado que as 
diferentes áreas cada vez mais automatizam processos e vêm nos SI a 
solução para os seus problemas. 
A redução dos orçamentos leva também a uma maior necessidade de 
gestão consciente e diz-me a experiência que os SI adquiridos a 
terceiros ficam muito mais caros que os desenvolvidos internamente, 
pois a integração revela-se difícil e cara. Se estivermos sempre 
dependentes de contratação pública, com o aumento brutal de 
requisitos que vão surgindo e a evolução natural dos SI core da 
organização, temos 2 barreiras, quer temporal quer de execução. O 
processo administrativo é cada vez mais complexo e inflexível o que 
ainda torna menos pertinente a entrega de sistemas críticos a externos. 
Devemos sim aumentar os quadros para garantir o desenvolvimento 
interno. 

Pelas razões apresentadas anteriormente, não considero que as razões 
pela qual se deve optar seja uma questão estratégica. Trabalho numa 
companhia de seguros e nesta área de negócio não há propriamente 
segredos. Os seguros são estudados há séculos, e as questões técnicas 
são semelhantes para os vários operadores do negócio.  
O que distingue uma companhia da concorrência poderá ser a questão 
comercial (maneira de vender, empacotamento de produtos, etc.), o 
apoio ao cliente e não tanto o seguro em si.  
O mais importante não é o software que usa, mas o modo como o 
explora.      
Na minha empresa usamos um package de seguros de uma 
multinacional, em que a customização é feita também alterando o 
código fonte, que está disponível para as equipas de desenvolvimento.      
 

 

Considera que a exposição das “regras de negócio” quando os SI são desenvolvido à medida pode comprometer a operacionalidade? 

Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 

Tipicamente se tivéssemos pessoal suficiente o desenvolvimento era 
todo interno, e assim este problema já não se punha. Nos casos em que 
por falta de recursos temos que recorrer a empresas privadas, essa 
adjudicação é sempre parcial, e as “regras de negócio” ficam sempre 
do nosso lado. Tentamos minimizar logicamente ao essencial tudo o 
que é passado para fora. 
 

Não. 
 

 

Considera que a comparação do tempo de desenvolvimento interno versus a compra de SI prontos ou customizados é vantajoso? 

Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 

Vejo vantagens na aquisição de SI à indústria apenas quando o SI já 
existe e está provada a sua maturidade, fora isso penso não haver 
grande vantagem ao nível do tempo. Por experiência em SI 
desenvolvidos de raiz os melhor integrados são os desenvolvidos 
internamente, e são por 2 razões: como o levantamento de requisitos 
têm de ser feito de qualquer dos modos, e é o que leva mais tempo, os 
militares afetos ao desenvolvimento já possuem o know how 
institucional, que lhes permite uma maior adequação ao 
desenvolvimento de um SI, em segundo quando é a Marinha a 
desenvolver não temos a preocupação de deadlines ou outros fatores 
para maximizar lucros. 

Se for concebido de raiz o tempo de desenvolvimento acaba por ser o 
mesmo. Se o SI comercial já existir e não necessitar de customização 
é natural que o fator tempo é uma vantagem para a indústria. 
 

 

Existem métricas aplicadas que estimem os custos diretos e indiretos do desenvolvimento/manutenção de SI ? 

Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 

Sim, estimamos custos. Não para todos os projetos, mas para aqueles 
com algum volume, ou se pretendermos concorrer a um fundo, por 
exemplo. Geralmente usamos para este efeito o Enterprise Project 
Manager e o Mantis . Gostaríamos de ter um maior controle, mas com 
tão poucos RH e tantos projetos temos que priorizar, pois o controlo 
de projetos ocupa uma parte muito significativa do projeto em si. 

Sim. Fazemos em qualquer projeto o custeio dele antes de ser 
aprovado. O custeio é feito pelo chefe de projeto da equipa de 
desenvolvimento. Portanto, ficamos com uma ideia bastante clara do 
custo se for desenvolvido internamente. Por outro lado, se 
comprarmos um software fora, também custeamos o esforço de 
customização.  Normalmente, não fazemos análise de custos indiretos. 

 

Antes do desenvolvimento de um SI ou módulo de um SI é feita alguma pesquisa na 

comunidade se existe algum SI COTS que cumpra os requisitos levantados? 

Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 

Sim, é feito por nós. Muitas das vezes aproveitamos pequenas partes 
disponíveis no mercado e juntamos e construímos algo mais 
complexo. 

Sim, esse trabalho é feito. 
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É feita uma estimativa de custos (desenvolvimento, manutenção, formação, etc.) antes de um SI ser desenvolvido? 

Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 
É feito uma estimativa, mas muito por alto. O fator decisivo na 
Marinha é o de existir algo adequado no mercado, como temos falta 
de pessoal, em regra adquire-se, mesmo que se desenvolvendo 
internamente fosse mais barato, o que geralmente é. Claro que se for 
um SI crítico, não. 
 

Para a aquisição do package que referi anteriormente, foi feito um 
estudo na época e foi decidido avançar desta forma. Hoje os 
desenvolvimentos de negócio são feitos aqui.  
Para soluções de suporte ao negócio (Gestão documental, workflow, 
etc.), um estudo é sempre feito para decidir se é desenvolvido 
internamente ou se se procura um produto fora.    
Avaliamos outras questões além do custo, que é um facto de peso. É 
feito um gap analisys, relativamente à funcionalidade.  

 
O efetivo afeto às equipas de desenvolvimento é suficiente para dar resposta  

aos SI existentes e a pedidos de novos SI que vão surgindo? 
Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 

Nem de perto nem de longe. Estamos a cerca de 20% das necessidades. 
Temos muito militares capazes mas que não estão concentrados na 
direção técnica (até porque ao inicio não estava edificada) e que 
acabam por desenvolver alguns pequenos sistemas “a-la-carte” que 
acabam por mais cedo ou mais tarde por vir cair sobre a 
responsabilidade da Direção, até porque eles precisam de trocar 
informação com os outros SI, para a sua manutenção, desviando ainda 
mais recursos, e muitas vezes duplicando informação. 

As equipas de desenvolvimento são compostas por pessoas da 
empresa, e são reforçadas com equipas de outsourcing, permitindo 
uma capacidade elástica das equipas, dando resposta às necessidades.  
 
 

 
É providenciada formação académica formal (licenciaturas, mestrados, doutoramentos, etc.)  

aos elementos das equipas de desenvolvimento? 
Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 

Sim são providenciadas pós graduações, mestrados ou até 
doutoramentos, uns em Portugal e outros no estrangeiro. 

Não. 
 

 

É providenciada formação técnica (cursos, seminários, etc.) aos elementos das equipas de desenvolvimento? 

Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 
Sim, é providenciada extensa formação técnica. Só não fazemos mais 
pois como os RH são limitados nem sempre podemos abdicar dos 
militares para ingressarem em formação. 

Sim. De acordo com as necessidades. 
 

 

Há capacidade/viabilidade/limitações técnicas para receber e integrar SI COTS? 

Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 
Usamos tecnologia o mais standard e comum possível, fugindo de 
soluções proprietárias ou que limitem a flexibilidade no futuro. Como 
exemplo posso indicar a nossa não opção pelo Outsystems que apesar 
das grandes valências limita a migração futura. 

Há capacidade e existem na organização vários. 
 

 

Prevê alguma dificuldade impeditiva à integração de SI COTS nos sistemas atuais? 

Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações Tranquilidade S.A. 
Temos muitos sistemas legacy que continuam a ter de ser mantidos o 
que dificulta a integração. 

Não, normalmente os COTS têm conectores / APIs / webservices para 
integração.  

 


