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Resumo 

O suporte logístico (SL), entendido como a capacidade de ter a coisa certa no lugar 

certo à hora certa, é um aspeto essencial para o sucesso das operações militares. O 

reconhecimento deste facto, em conjunto com o desenvolvimento tecnológico dos sistemas 

de armas (SA), conduziu à evolução dos processos de gestão e contratação do suporte 

logístico. 

A Força Aérea Portuguesa (FAP) acompanhou essa evolução e possui experiência com 

contratos tradicionais e contratos de performance, experiência essa que se torna 

especialmente relevante na atual conjuntura de racionalização de recursos financeiros, 

materiais e humanos. 

É neste contexto que se propõe estudar os modelos de SL atualmente em utilização na 

sustentação dos SA da FAP, procurando fazer uma caracterização de cada modelo, 

identificar lições a reter da sua utilização, e identificar também critérios que permitam 

sistematizar a escolha em futuras contratações. Para atingir este objetivo foram efetuadas 

entrevistas a elementos responsáveis pelo SL dos SA da FAP. 

Analisando os resultados, e considerando também a pesquisa bibliográfica efetuada, 

conclui-se que não existe um tipo de contrato único que responda às necessidades de todos 

os SA, no entanto, é possível identificar critérios que orientam o estabelecimento de futuros 

contratos, assentes nas especificidades do SA. 

 

 

 

 

Palavras-chave:  

Logística, Contratos de Suporte Logístico, Suporte Logístico de Aeronaves, Gestão de 

Sistemas de Armas, Performance Based Logistics. 
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Abstract 

The logistical support, understood as the capability of having the right thing in the 

right place at the right time, is an essential aspect of successful military operations. The 

recognition of this fact, together with the technological development of the weapon systems, 

led to the evolution of the management and contracting processes for logistical support. 

The Portuguese Air Force followed this evolution and has experience with traditional 

contracts and performance contracts, which is especially relevant in the current situation of 

rationalization of financial, material and human resources. 

In this context, it is proposed to study the logistical support models currently in use to 

support the weapon systems of the Portuguese Air Force, seeking to characterize each 

model, identify lessons learned with its use, and also identify criteria that allow 

systematizing the choice in future contracts. To achieve this objective, interviews were made 

to the people responsible for the logistical support of the weapon systems of the Portuguese 

Air Force. 

Analysing the results, and also considering the bibliographic research carried out, it 

is concluded that there is not a single type of contract that responds to the needs of all 

weapon systems, however, it is possible to identify criteria that guide the establishment of 

future contracts, based on the specificities of the weapon systems. 

 

 

 

 

Keywords: 

Logistics, Logistical Support Contracts, Aircraft Logistical Support, Weapon Systems 

Management, Performance Based Logistics. 
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1. Introdução 

“The line between disorder and order lies in logistics…” 

Sun Tzu (s.d.) 

 

O tema “Modelos de Contratação do Suporte Logístico dos Sistemas de Armas da 

Força Aérea” enquadra-se diretamente no objetivo estratégico n.º 1 da Força Aérea 

Portuguesa (FAP),  “dinamizar a edificação, sustentação e evolução das capacidades 

operacionais, complementares e do apoio logístico, a fim de maximizar a segurança e a 

eficiência da Componente Aérea do Sistema de Forças” (Despacho n.º 15/2017, de 24 de 

fevereiro), podendo também ser visto da ótica da otimização e eficiência na gestão de 

recursos, em linha com o objetivo estratégico n.º 3 da FAP, “promover a otimização 

sistémica da Organização, maximizando a governance, a sustentabilidade e a eficiente gestão 

dos recursos, fortalecendo a cooperação transversal e valorizando a comunicação e imagem 

junto da sociedade e dos cidadãos” (Despacho n.º 15/2017). 

O suporte logístico (SL) associado aos sistemas de armas (SA), através da realização 

de atividades de manutenção ou de apoio logístico, é determinante para aumentar a eficácia 

do cumprimento das missões atribuídas à FAP (FAP, 2019, p. 14). A operação de aeronaves 

militares é uma atividade com elevada exigência logística, e os tempos de inoperatividade 

têm de ser minimizados de forma a rentabilizar o investimento e executar operações aéreas, 

sem descurar a aeronavegabilidade. Estes aspetos são intrínsecos à missão de gestão da 

sustentação dos SA, atribuída à Direção de Manutenção de Sistemas de Armas (DMSA) do 

Comando da Logística da Força Aérea (MCLAFA 305-6, 2013, p. 2-1). 

Neste contexto, a externalização desempenha um papel extremamente relevante, tanto 

na aviação civil (McFadden & Worrells, 2012, p. 64-66) como em meio militar (Palmby, 

2006, p. 21) inserida numa estrutura de SL integrado, que é apresentado pelos diversos 

stakeholders da indústria internacional de defesa como a opção que garante o desempenho e 

maximiza a eficiência e disponibilidade de aeronaves. (Randall, Nowicki, & Hawkins, 2011, 

p. 325). 

A FAP possui experiência com diferentes modelos de contratação do SL, o que permite 

o seu estudo enquadrado com o cumprimento dos objetivos operacionais. Paralelamente, a 

FAP enfrenta desafios em termos financeiros, materiais e humanos, fruto da crise económica 

e financeira no passado recente de Portugal, que impôs uma “incessante necessidade de 
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encontrar e aprimorar novas metodologias de trabalho, continuando a pautar-se pela 

definição criteriosa de prioridades e racionalização de recursos.” (FAP, 2019). 

Assim, o objeto desta investigação são os modelos de SL dos SA da FAP, sobre os 

quais se pretendem explorar as diferentes tipologias, identificando vantagens e desvantagens 

de cada uma, cruzando com oportunidades de utilização de capacidade interna ou 

contratação externa, e retirando as lições identificadas em cada modelo para futuras 

contratações.  

À luz do preconizado por Santos e Lima (2019, p. 42), esta investigação é delimitada 

pelos domínios: temporal, referente aos anos 2003 a 2020; espacial, limitado à 1.ª, 2.ª, 3.ª e 

4.ª repartições da DMSA; e de conteúdo, relativo aos modelos de SL em utilização na 

sustentação dos SA, que podem englobar a aquisição de material, reparações, revisões gerais 

e contratação de serviços de manutenção. 

O objetivo geral (OG) deste trabalho de investigação individual (TII) é estudar os 

modelos de SL atualmente em utilização na sustentação dos SA da FAP. 

Para atingir este objetivo geral concorrem os seguintes objetivos específicos (OE): 

OE1: Caracterizar os modelos de SL em uso na sustentação das aeronaves da FAP; 

OE2: Identificar lições a reter na utilização de cada um dos modelos de SL; 

OE3: Identificar critérios que permitam sistematizar a escolha do modelo a aplicar em 

futuras contratações. 

Face ao enquadramento anterior é definida a seguinte pergunta de partida (PP): “Qual 

o modelo de SL que melhor se adequa à sustentação dos SA da FAP?”, com as seguintes 

perguntas derivadas (PD): 

PD1: Quais as características dos modelos de SL em uso na FAP?  

PD2: Quais as lições identificadas na utilização desses modelos? 

PD3: Quais os critérios que permitem identificar o melhor modelo para cada situação? 

No sentido de atingir os objetivos pretendidos, este TII está estruturado no formato de 

artigo científico (Instituto Universitário Militar [IUM], 2020), dividido em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo, introdução, apresenta o objeto de estudo, os modelos de SL dos 

SA da FAP, enquadrando-o e delimitando-o. Neste capítulo também são apresentados os 

OG, OE, PP e PD deste TII, e uma breve organização do estudo. 

O segundo capítulo, enquadramento teórico e conceptual, apresenta o estado da arte 

no âmbito da logística e dos contratos de SL. São também identificados conceitos 
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estruturantes para a análise do SL aplicado aos SA da FAP, bem como o modelo de análise 

desenvolvido para a investigação. 

O terceiro capítulo, metodologia e método, apresenta o raciocínio, estratégia e desenho 

de pesquisa seguidos no âmbito da investigação, detalhando também o método adotado. 

O quarto capítulo, apresentação dos dados e discussão dos resultados, está dividido   

em quatro subcapítulos, a fim de facilitar a estruturação da informação, com um para cada 

OE, e um quarto para a discussão dos resultados. Assim sendo, começa-se por identificar os 

modelos de SL em uso na sustentação dos SA da FAP, e respetivas vantagens, desvantagens 

e fatores para a sua implementação. Segue-se uma análise das lições identificadas com a sua 

implementação, dos critérios para aplicação de cada tipo de contrato, e termina com a 

discussão dos resultados obtidos com a investigação. 

O quinto capítulo, conclusões, sumariza a investigação realizada, relevando os 

resultados obtidos, os contributos para o conhecimento, as limitações do trabalho executado, 

os possíveis estudos futuros a realizar neste âmbito, e recomendações de ordem prática 

associadas às conclusões obtidas. 

 



 
Modelos de Contratação do Suporte Logístico dos Sistemas de Armas da Força Aérea 
 

4 

 

2. Enquadramento teórico e conceptual 

O tema deste TII insere-se nas Ciências Militares, designadamente na área da Logística 

Militar. 

2.1 Estado da arte 

A revisão da literatura incide sobre o conhecimento existente no âmbito do SL dos SA, 

recorrendo a estudos e doutrina de outros países, Forças Armadas (FFAA) e entidades 

supranacionais. 

2.1.1 Logística 

Historicamente, a componente logística das operações militares revela-se essencial ao 

seu sucesso, tendo o termo “logística” sido cunhado pelo General Antoine-Henri Jomini, do 

exército de Napoleão (Komárek, 2019, p. 18). 

No início do século XX, George C. Thorpe, na sua obra “Pure Logistics”, descreve a 

logística como a provisão dos meios que permite a condução da guerra a nível estratégico e 

tático, abarcando não só atividades de fornecimento e transporte, mas também atividades 

administrativas, sanitárias, de manutenção e de engenharia, que devem ser todas elas 

planeadas, organizadas e coordenadas sob uma gestão unificada (Thorpe, 1917, cit. por 

Komárek, 2019, p. 22). 

De forma simples, logística é a capacidade de ter a coisa certa, no local certo à hora 

certa, sendo considerada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte1 (OTAN) (2017) 

“[…] of vital importance for any military operation and […] can be seen as the bridge 

between deployed forces and the industrial base, which produces the material and weapons 

deployed forces need to accomplish their mission.” 

A importância da logística como elemento fundamental no planeamento e execução 

de operações militares, bem como a evolução tecnológica dos SA, conduziu ao 

desenvolvimento de processos de gestão do SL (Drezner & Hillestad, 1982, p. 1), que 

acompanham a totalidade do ciclo de vida (CV) do SA, acautelando o planeamento, 

aquisição, implementação, teste e aprovisionamento de todos os elementos de forma 

atempada e o mais económica possível. Este processo tem o nome de Integrated Logistic 

Support (ILS), e visa a minimização dos encargos com a sustentação do SA, diminuindo o 

custo do CV. (OTAN, 2012, pp. 184-185). Isso é conseguido pela influência que os 

requisitos de SL têm no processo de design e desenvolvimento, com impacto na 

performance, fiabilidade e disponibilidade do SA (OTAN, 2011, pp. 2-3). 

 
1 North Atlantic Treaty Organization – NATO. 
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2.1.2 Contratos de Suporte Logístico 

Rogerson (1992, p. 11) refere que todos os contratos estabelecidos pelo Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) se poderiam dividir entre dois tipos: Preço 

Fixo e Custo. 

Chu e Sappington (2007, p. 51-59) citam Rogerson (1992) e identificam os quatro 

tipos de contratos predominantes: Contrato de Preço Fixo Firme2, em que o fornecedor 

recebe um valor fixo pelo serviço prestado, independentemente do seu custo; Contrato de 

Custo com Taxa Fixa3, em que o fornecedor recebe o valor exato associado ao custo 

realizado na prestação do serviço; Contrato de Preço Fixo com Incentivo4, em que o valor 

pago ao fornecedor aumenta até atingir um determinado limite máximo, a partir do qual não 

se altera, mesmo que os custos continuem a aumentar; e Contrato de Custo com Taxa de 

Incentivo5, em que o valor pago ao fornecedor aumenta até um determinado limite máximo 

de custo no qual o lucro do fornecedor é mínimo, e desse ponto em diante, o valor pago 

aumenta na medida exata do aumento do custo. Neste artigo, com uma abordagem 

matemática, conclui-se que não existe um tipo de contrato ótimo, existindo aplicações 

vantajosas para cada um dos tipos. 

Na Figura 1, Sols, Nowicki e Verma, (2007, p. 42) apresentam a evolução dos 

contratos no sentido de assegurar o cumprimento dos objetivos e o lucro justo do fornecedor, 

surgindo o conceito de Performance Based Logistics (PBL). 

Atualmente, o Federal Acquisition Regulation (FAR) (2019, pp. 16.1-1-16.7-2) 

apresenta os seguintes tipos de contratos: 

 Contratos de preço fixo; 

 Contratos de reembolso de custo; 

 Contratos de incentivos; 

 Contratos de entrega indefinida; 

 Contratos de tempo e material, mão de obra, e acordos de contrato; 

 Acordos básicos. 

 

 

 

 
2 Firm Fixed Price – FFP. 
3 Cost Plus Fixed Fee – CPFF. 
4 Fixed Price Incentive – FPI. 
5 Cost Plus Incentive Fee – CPIF. 
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Figura 1 - Evolução dos tipos de contrato 

Fonte: Adaptado a partir de Sols et al. (2007). 

 

Importa ainda salientar o aspeto do risco e a sua relação com o tipo de contrato. Russell 

(2011, p. 3-8) divide os contratos em duas vertentes: contratos Tradicionais, focados na 

natureza das especificações, na seleção do fornecedor e no preço; e contratos da Nova Era 

(New-Age Contracting), focados na gestão e melhoria da performance, com uma abordagem 

colaborativa entre comprador e fornecedor. 

Nesta contratação da Nova Era, cujas características são apresentadas por Russell 

(2011, p. 4) no Quadro 1, os incentivos desempenham um papel fundamental na motivação 

do desempenho e na alocação do risco entre as partes. Os elementos de risco a considerar 

são a falha no cumprimento do contrato, o custo, aspetos técnicos e aspetos de calendário. 

As formas de alocar o risco entre as partes são: partilha linear e não linear do risco de custo, 

com limites de lucro do fornecedor (CPIF) ou limite máximo de preço (FPI); preço variável 

consoante cumprimento de requisitos objetivos; ou atribuição de prémios associados ao 

desempenho (Russell, 2011, p. 3-8). 
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Quadro 1 - Características do Contrato Tradicional e do Contrato da Nova Era 

 Contrato Tradicional Contrato da Nova Era 

Objetivo do contrato Cumprimento ao preço mínimo 
Valor, com enfase no desempenho e 
serviço 

Base de fornecedores Muito grande Circunscrita a fornecedores globais 
Relacionamento Distante, adversário Integrado 
Confiança Tentativa, pessoal Parceiros de confiança 
Visão do comprador sobre o 
fornecedor 

Fonte Recurso 

Especificações Impostas 
Desenvolvidas em conjunto com 
fornecedor 

Lealdade ao fornecedor 
Busca pelo melhor preço, troca 
frequente de fornecedor 

Lealdade conquistada, contratos a 
longo termo 

Abordagem legal Altamente legalista Adaptável à satisfação mútua 
Mecanismo de preço e 
adjudicação 

Enfase em procedimento 
competitivo  

Enfase em proposta e negociação 

Serviços contratados Requisitos detalhados 
Especificações baseadas em 
desempenho 

Resolução de conflitos Litigância, resolução punitiva 
Resolução colaborativa, enfase na 
continuidade da relação 

Tipo de contrato 
Uso extensivo de contratos de preço 
fixo 

Uso crescente de contratos de 
incentivos 

Fonte: Adaptado a partir de Russell (2011). 

 

O conceito PBL, alinhado com a utilização de incentivos para aumento de motivação 

e eficiência, transita para uma realidade em que se confia nos conhecimentos, recursos e 

experiência do fornecedor para garantir o cumprimento dos objetivos operacionais, aspeto 

fulcral para sistemas com custos avultados (Sols et al., 2007, p. 40), nos quais se enquadram 

os SA da FAP. 

PBL é então a aquisição de uma solução de SL integrada, que otimiza a prontidão do 

SA e garante um determinado nível de serviço, através de um relacionamento a longo prazo 

e uma estrutura bem definida de incentivos, métricas de performance e partilha de 

responsabilidade e autoridade (Berkowitz et al., 2003, p. 5 ; Department of Defense [DoD], 

2004, p. 6; Aerospace Manufacturing and Design [AM&D], 2008). 

Randall et al. (2011, p. 325-329) acrescentam que o PBL incentiva à inovação 

tecnológica para redução do custo do CV, uma vez que dá liberdade e segurança ao 

fornecedor para desenvolver melhorias de eficiência e aumentar os seus lucros. 

No entanto, o PBL é mais exigente para o fornecedor, que é obrigado a investir em 

capacidade interna que garanta o cumprimento dos requisitos contratuais de forma lucrativa 

e lhe permita ter conhecimento sobre: fiabilidade e manutenção de todos os subcomponentes; 

controlo de configuração; e ambiente de operação. Se conseguir recolher a informação 

logística adequada, o fornecedor pode aumentar o seu lucro e oferecer melhor performance 

e preços mais competitivos em futuros contratos (AM&D, 2008). 
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Quanto à aplicação militar, o PBL permite às FFAA quantificar e planear os custos 

associados à aquisição, manutenção, reparação e operação dos SA, através de uma solução 

integrada baseada na performance, que inclui a contratação de atividades tradicionalmente 

da responsabilidade dos militares (AM&D, 2008). Ao longo do CV do SA, o operador é 

confrontado com problemas de corrosão, obsolescência e fadiga, cuja resolução carece do 

conhecimento e capacidade do fabricante. A contratação tradicional não incentiva o 

fabricante a resolver estes problemas, mas sim a vender mais bens e serviços, enquanto que 

o PBL corrige este desalinhamento, transferindo as responsabilidades para as entidades mais 

capazes de as assumir (Randall et al., 2011, p. 327-329). 

No entanto, Cunic (2003, cit. por Sols et al., 2007, p. 41) refere que para que esta 

transferência de responsabilidade seja bem-sucedida, é necessária uma avaliação cuidada do 

fornecedor em termos de domínio do conhecimento, competências internas, procedimentos 

e metodologias da empresa, estabilidade financeira e modelo de negócios. Adicionalmente, 

Sols et al. (2007, p. 48) identificam, como aspetos fundamentais ao sucesso de um contrato 

PBL, a definição de indicadores representativos de eficácia e a adoção de um esquema de 

recompensa/penalização apropriado e claro, enquanto que Stephenson (2017, pp. 34-35) 

acrescenta a estrutura de pagamentos que encoraje o controlo de custos, a adequada 

atribuição de responsabilidades, a duração do contrato que permita oportunidades de 

melhoria, e a consistência na disponibilização de fundos. 

Se o contrato PBL for bem estabelecido, Fowler, (2008, cit. por Randall et al., 2011, 

p. 326) refere que se podem alcançar melhorias de prontidão de 40%, tempos logísticos de 

resposta encurtados em 70%, e diminuição de custos na ordem das centenas de milhões de 

dólares, por comparação com contratos tradicionais. 

Em termos nacionais, o Código dos Contrato Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, estabelece a disciplina aplicável à contratação pública. No 

caso específico da formação dos contratos nos domínios da defesa e da segurança, de valor 

superior a 412.000€, é aplicável o Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, com aplicação 

subsidiária daquele CCP. Estes diplomas regulam, sobretudo, a escolha dos procedimentos 

pré-contratuais para formação de contratos (artigo 16.º do CCP e respetiva Parte II, ou o 

artigo 14.º do DL 104/2011), não contendo previsões sobre a configuração das prestações a 

incluir nos contratos ou as estruturas de pagamento a estabelecer com os fornecedores. Ainda 

assim, o CCP legisla sobre a definição de um preço base (art.º 47.º), adiantamentos de preço 

(art.º 292.º) e prazo de pagamento (art.º 299.º). Dito isto, o procedimento legal adotado não 
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será objeto deste TII, mas o CCP poderá originar constrangimentos aos tipos de contrato 

identificados, nomeadamente nos casos em que não haja valor máximo pré-estabelecido, ou 

haja necessidade de efetuar pagamentos em avanço. 

2.2 Conceitos Estruturantes 

O desenvolvimento do TII tem como base um conjunto de conceitos recolhidos na 

revisão da literatura, com o objetivo de enquadrar a investigação. 

Contrato – “Acordo pelo qual duas ou mais pessoas se obrigam a cumprir os vários 

pontos estabelecidos por esse acordo, que podem incluir a cedência de poderes ou a 

observância de certas obrigações” (Porto Editora). 

Lições Identificadas – Observação consolidada, com causa e ação corretiva de um 

problema, que após implementação e validação será considerada lição aprendida (OTAN, 

2016, pp. 12-13). 

Logística – A ciência de planear e executar o movimento e manutenção das forças. No 

seu sentido mais abrangente, engloba os aspetos das operações militares que tratam de: 

conceção e desenvolvimento, aquisição, armazenamento, movimento, distribuição, 

manutenção, evacuação e eliminação de material; transporte de pessoal; aquisição ou 

construção, manutenção, operação e alienação de instalações; aquisição e fornecimento de 

serviços; apoio médico e serviços de saúde (OTAN, 2019, p. 77). 

Sistema de Armas – “[…] conjunto lógico de elementos que contribuem para a sua 

utilização e é constituído pela plataforma (aeronave, no caso em apreço), pessoal, 

equipamento, entre outros, julgados necessários” (MFA 500-1, 2010, p. 4-2). 

Suporte Logístico – “Conjunto de atividades necessárias para assegurar a sustentação, 

de modo eficaz e eficiente, de um sistema ao longo do seu ciclo de vida” (MFA 500-3, 2009, 

p. 1-3). 

2.3 Modelo de Análise 

O modelo de análise é apresentado no Apêndice A. 
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3. Metodologia e método 

O presente capítulo identifica a metodologia considerada para esta investigação, bem 

como o método aplicado na mesma. 

3.1 Metodologia 

Metodologicamente, este estudo caracteriza-se por um raciocínio indutivo, uma vez 

que pretende partir da “observação de factos particulares para, através da sua associação, 

estabelecer generalizações que permitam formular uma lei ou teoria” (Santos & Lima, 2019, 

p. 18). 

A estratégia de investigação utilizada é maioritariamente qualitativa, procurando fazer 

a “exploração do comportamento, das perspetivas e das experiências dos indivíduos 

estudados” (Vilelas, 2009, cit. por Santos & Lima, 2019, p. 27), com um complemento 

quantitativo. 

O desenho de pesquisa é do tipo estudo de caso, no qual a unidade de estudo são os 

elementos das repartições da DMSA, na execução da sua função de gestores dos contratos 

de SL dos SA da FAP. 

3.2 Método 

Neste subcapítulo é descrito o método aplicado na presente investigação. 

3.2.1 Participantes e procedimento 

Considerando o objeto, procurou-se obter o máximo de experiência e conhecimento 

disponível na DMSA, contactando as quatro repartições. Após recolher a informação ao 

nível da Gestão dos Sistemas de Armas (GSA), foram contactados elementos proeminentes 

da área do SL dos SA da FAP, com o intuito de validar algumas das conclusões e recolher a 

sua experiência e conhecimento. O Quadro 2 apresenta os elementos entrevistados. 

 

Quadro 2 - Elementos entrevistados 

Entrevistado Função 
Major-General Paulo Guerra Ex Diretor DMSA 
Major-General José Saúde Ex Diretor DMSA 
Major-General Pedro Salvada Diretor DMSA 
Coronel João Nogueira Ex Subdiretor DMSA 
Tenente-Coronel Carlos Carneiro Chefe 3.ª Repartição DMSA 
Major Rui Almeida GSA EH101 
Major César Sousa GSA AW119 
Major Vera Carvalho GSA Falcon 50 
Major José Monteiro GSA C130 
Capitão Sara Cordeiro GSA C295 
Capitão João Gouveia GSA F16 
Capitão Amir Sirage GSA Epsilon TB30 
Capitão José Viana GSA P3C 
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3.2.2 Instrumentos de recolha e dados 

No momento da revisão da literatura foram identificados conceitos que se procuram 

verificar na prática corrente da sustentação dos SA da FAP. Para tal realizaram-se entrevistas 

semiestruturadas, associadas à análise documental aplicável. 

3.2.3 Técnicas de tratamento e dados 

Foi efetuada uma análise de conteúdo às entrevistas semiestruturadas realizadas 

(Bardin, 1977, cit. por Santos & Lima, 2019, p. 117). 
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4. Apresentação dos dados e discussão dos resultados 

Neste capítulo são abordadas as PD e PP, com base na pesquisa bibliográfica, 

integrando a informação recolhida através das entrevistas, e discutindo os resultados obtidos. 

4.1 Tipos de contrato de suporte logístico 

Neste subcapítulo são identificados os tipos de contrato de SL aplicados aos SA da 

FAP, procurando responder à PD1. Apenas são abordadas as funções da logística associadas 

ao fornecimento de material novo, serviços de reparação ou revisão geral e serviços de 

manutenção. 

À luz da pesquisa bibliográfica efetuada, os contratos identificados são divididos em 

duas categorias principais: Contratos Tradicionais e Contratos de Performance (PBL). Os 

contratos identificados de seguida têm por base a análise das entrevistas efetuadas aos GSA, 

consolidadas no Apêndice B. 

4.1.1 Contratos Tradicionais 

O contrato tradicional caracteriza-se pelo foco no cumprimento de um requisito pelo 

preço mínimo. Os fornecedores são contratados para um fim concreto, com base numa 

proposta com preço fixo e prazo de entrega (Russell, 2011, p. 3-8). Nas entrevistas realizadas 

foram identificados os seguintes contratos tradicionais: 

4.1.1.1 Contratos Simples 

O contrato simples é o tipo de contrato mais básico, onde é definido um preço e prazo 

de entrega específicos para determinado bem ou serviço, e a relação contratual termina com 

o seu fornecimento e respetivo pagamento. É tipicamente um contrato de preço fixo, 

podendo apresentar características de contrato de reembolso de custo em caso de reparações. 

A Tabela 1 e a Tabela 2 apresentam os SA em que este tipo de contrato é utilizado: 

 

Tabela 1 - Contratos simples para material 

Epsilon  
 Componentes fora do contrato plurianual; 
 Alternativa ao contrato plurianual, para não exceder plafond. 

F16  Contratos com entidades europeias. 

C130  Contratação em mercado local, alternativa a outros mecanismos (Foreign Military 
Sales (FMS), NATO Support and Procurement Agency (NSPA)). 

C295  Aquisição de material não incluído no Full-In-Service Support (FISS). 
Falcon 50  Aquisição e reparação de material. 
EH101  Aquisição de material, enquanto não é estabelecido contrato de longa duração. 
AW119  Aquisição de material, enquanto não é estabelecido contrato de longa duração. 
P3C  Contratação em mercado local, para entidades europeias. 
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Tabela 2 - Contratos simples para manutenção 

 

A Tabela 3 apresenta as vantagens e desvantagens na utilização deste tipo de contrato: 

 

Tabela 3 - Vantagens e desvantagens do contrato simples 

Vantagens Desvantagens 
 Paga-se o que se consome; 
 Ajuste direto como mecanismo para 

acautelar necessidades inopinadas; 
 Possibilidade de efetuar exchange em casos 

urgentes; 
 Permite relação direta com fornecedor, 

baixando custo, e melhorando controlo de 
prazos de entrega e qualidade (por oposição 
ao FMS). 

 

 Dependência da disponibilização e 
natureza anual do orçamento; 

 Procedimento administrativo pesado 
provoca atrasos significativos; 

 Carga de trabalho associada aos processos 
administrativos muito elevada, requerendo 
mão de obra dedicada; 

 Dificuldade em contratar diretamente 
entidades estrangeiras, nomeadamente nos 
EUA. 

 

Contribuem para o estabelecimento destes contratos: SA com necessidades de 

contratação simples; disponibilidade de material no mercado; existência de entidades locais 

com capacidade interna ou com diversos contactos internacionais; e recursos humanos 

suficientes e qualificados para efetuarem o procedimento administrativo. 

4.1.1.2 Contratos Plurianuais 

O contrato plurianual evolui do contrato simples, com condições semelhantes, mas 

existindo um acordo firmado entre FAP e fornecedor com duração superior a um ano, e pode 

ter preço e prazos de entrega pré-definidos. 

A Tabela 4 apresenta os SA em que este tipo de contrato é utilizado: 

 

Tabela 4 - Contratos plurianuais para material 

Epsilon  Material exclusivo part number TB30. 
C130  Hélices e rodas. 

 

A Tabela 5 apresenta as vantagens e desvantagens na utilização deste tipo de contrato: 

 

 

 

 

Epsilon  Inspeção Grand Visite. 
F16  Manutenção além da capacidade da FAP. 
Falcon 50  Manutenção além da capacidade da FAP. 
EH101  Contrato anual de manutenção de 2.º escalão. 
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Tabela 5 - Vantagens e desvantagens do contrato plurianual 

Vantagens Desvantagens 
 Procedimento administrativo facilitado; 
 Resposta mais célere a situações urgentes; 
 Permite ter preços pré-estabelecidos 
 Pode prever trabalhos adicionais 
 Estabilidade contratual (expectativa de 

negócio para fornecedor e garantia de 
capacidade para FAP). 

 Necessidade de garantia de financiamento 
plurianual. 

 

Contribui para o estabelecimento destes contratos a garantia de orçamento plurianual. 

4.1.1.3 Contratos Foreign Military Sales 

O contrato FMS é um contrato tipicamente de preço fixo, assente num acordo entre 

Governo Português e Governo dos EUA, e dá acesso à capacidade industrial militar e civil 

dos EUA, utilizando o programa FMS como intermediário. A contratação é efetuada através 

do estabelecimento de cases, para os quais são transferidas as verbas necessárias, gerando 

um crédito que é consumido com a prestação dos serviços. 

A Tabela 6 apresenta os SA em que este tipo de contrato é utilizado: 

 

Tabela 6 - Contratos FMS para material 

F16  Todo o material F16. 
C130  Aquisição de material novo e algum reparável. 
P3C  Material novo e consumíveis. 

 

A Tabela 7 apresenta as vantagens e desvantagens na utilização deste tipo de contrato: 

 

Tabela 7 - Vantagens e desvantagens do contrato FMS 

Vantagens Desvantagens 

 Acesso a todo o SL (aeronaves EUA); 
 Procedimento administrativo muito 

facilitado; 
 Redução de carga de trabalho na DMSA; 
 Visibilidade da disponibilidade e preço; 
 Opção mais barata para aquisição de 

material novo; 
 Prazos de entrega de material novo fiáveis; 
 Possibilidade de estabelecer case do tipo 

Cooperative Logistics Supply Support 
Arrangement, que garante entrega de 
material consumível a 30 dias, facilitando a 
sua gestão; 

 Usufruto de economias de escala; 
 Mecanismo de pagamento que permite tirar 

vantagem da taxa de câmbio. 

 Processo burocrático demorado da parte do 
FMS; 

 Prazos de entrega demorados e pouco 
fiáveis, para reparáveis e exchange; 

 Dificuldade de controlo de prazos de 
entrega;  

 Preços standard de reparação elevados; 
 Dificuldade de acompanhamento dos 

trabalhos; 
 Prioridade de pedidos gerida pelas FFAA 

dos EUA; 
 Não prevê fornecimentos urgentes; 
 Não prevê penalidades em caso de atraso na 

entrega; 
 Pagamento em avanço. 
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Contribuem para o estabelecimento destes contratos: a existência de acordo entre 

governos; o SA ser originário dos EUA e estar em utilização pelas suas FFAA; e o volume 

elevado de material proveniente dos EUA.   

4.1.1.4 Contratos NATO Support and Procurement Agency 

O contrato NSPA é um contrato tipicamente de preço fixo, que recorre à capacidade 

de SL providenciada pela OTAN através da NSPA, entidade sem fins lucrativos que 

funciona como intermediário e gestor dos contratos. A contratação dos serviços é efetuada 

com recurso a outline agreements pré-estabelecidos, ou através do pedido de novo contrato. 

Em ambos os casos, as verbas necessárias são transferidas em avanço, gerando um crédito 

que é consumido com a prestação dos serviços. 

A Tabela 8 apresenta os SA em que este tipo de contrato é utilizado: 

 

Tabela 8 - Contratos NSPA para material 

Epsilon  Regeneração de motores. 
C130  Reparação de grandes órgãos. 
P3C  Reparação de componentes e aquisição de material para motores. 

 

A Tabela 9 apresenta as vantagens e desvantagens na utilização deste tipo de contrato: 

 

Tabela 9 - Vantagens e desvantagens do contrato NSPA 

Vantagens Desvantagens 
 Usufruir de contratos já estabelecidos e 

economias de escala; 
 Preços em linha com os melhores preços 

praticados; 
 Procedimento administrativo muito 

facilitado; 
 Acompanhamento dos trabalhos de 

reparação; 
 Controlo dos prazos de entrega. 

 Pagamento em avanço; 
 Capacidades limitadas aos outline 

agreements; 
 Preço tipicamente mais caro e com taxa de 

handling adicional, caso não exista outline 
agreement; 

 Pagamento de taxa para acesso ao acordo 
Fixed Wing Aircraft. 

 

Contribuem para o estabelecimento destes contratos: a existência do acordo Fixed 

Wing Aircraft ao qual a FAP pertence; a existência de outline agreements estabelecidos para 

os serviços em causa; e a existência de volume de requisições dos serviços em causa. 

4.1.1.5 Contratos Globais 

O contrato global é um contrato de preço fixo, plurianual, que engloba serviços de 

fornecimento de material, reparação de material, e manutenção de aeronaves. Possui também 

uma componente de incentivo, que se materializa na existência de um certo grau de partilha 
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de responsabilidade e custo, bem como na existência de penalidades associadas a atrasos no 

cumprimento do contrato. 

A Tabela 10 apresenta os SA em que este tipo de contrato é utilizado: 

 

Tabela 10 - Contratos globais para material e manutenção 

C130 
 Manutenção de 3.º escalão; 
 Reparação e aquisição de componentes. 

P3C 
 Manutenção de 3.º escalão; 
 Reparação e aquisição de componentes. 

 

A Tabela 11 apresenta as vantagens e desvantagens na utilização deste tipo de contrato: 

 

Tabela 11 - Vantagens e desvantagens do contrato global 

Vantagens Desvantagens 
 Procedimento administrativo facilitado; 
 Regeneração e fornecimento de 

componentes dentro e fora do âmbito dos 
serviços de manutenção; 

 Preços de mão de obra, reparação e revisão 
geral pré-definidos; 

 Penalidades associadas ao incumprimento 
de prazos de entrega, com risco assumido 
pela empresa; 

 Trabalhos oriundos após consolidação dos 
trabalhos, com responsabilidade e risco 
partilhado; 

 Âmbito muito alargado de ações de 
manutenção, com liberdade de escolha pela 
FAP; 

 Acompanhamento dos trabalhos de 
manutenção; 

 Controlo dos prazos de entrega. 

 Mecanismo de execução de penalidades 
complexo e moroso; 

 Dificuldade em garantir cumprimento de 
prazos; 

 Plafond insuficiente para fazer face a 
objetivos operacionais; 

 Necessidade de garantia de financiamento 
plurianual. 

 

Contribuem para o estabelecimento destes contratos: o facto de a empresa ter muita 

experiência e muitos clientes com estas aeronaves, levando-a a investir na capacidade de 

manutenção e na aquisição de stocks; a existência de financiamento plurianual garantido; e 

a presença de pessoal da FAP em permanência para acompanhar os trabalhos. 

4.1.2 Contratos de Performance 

O contrato de performance caracteriza-se pelo foco no desempenho do fornecedor, 

diretamente associado ao cumprimento dos objetivos do comprador, assente numa 

abordagem colaborativa e num relacionamento a longo prazo (Russell, 2011, p. 3-8). Nas 

entrevistas realizadas foram identificados os seguintes contratos de performance: 
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4.1.2.1 Contratos Full-In-Service Support 

O contrato FISS é um contrato de longa duração, com preço dividido em componente 

fixa e componente variável associada ao total de horas voadas ou ciclos consumidos, em que 

o objetivo contratual é o fornecimento de determinado nível de disponibilidade de aeronaves 

ou componentes, e inclui serviços de suporte técnico, fornecimento de material e 

manutenção. Este tipo de contrato integra o fornecedor no processo de sustentação do SA, 

transferindo para si o risco associado ao custo de sustentação, e incentivando-o a otimizar 

processos e a aumentar a sua eficiência de forma a maximizar o lucro. 

A Tabela 12 apresenta os SA em que este tipo de contrato é utilizado: 

 

Tabela 12 - Contratos FISS para material e manutenção 

C295  Disponibilidade de aeronaves. 

EH101 
 Disponibilidade de células; 
 Disponibilidade de motores. 

 

A Tabela 13 apresenta as vantagens e desvantagens na utilização deste tipo de contrato: 

 

Tabela 13 - Vantagens e desvantagens do contrato FISS 

Vantagens Desvantagens 
 Procedimento administrativo muito 

facilitado; 
 Tempos de entrega de material muito 

reduzidos, de acordo com níveis de 
prioridade; 

 Manutenção de stock na unidade pelo 
fornecedor; 

 Possibilidade de trocar créditos por 
serviços; 

 Inclusão de suporte técnico; 
 Penalidades associadas a número de 

aeronaves/componentes disponíveis; 
 Penalidades associadas ao incumprimento 

de prazo de entrega de material; 
 Inclui cumprimento de ordens técnicas 

mandatórias; 
 Execução de todos os níveis de 

manutenção; 
 Previsibilidade financeira para a FAP, e 

estabilidade contratual para o fornecedor; 
 Partilha do risco entre as partes; 
 Oportunidade de melhoria da experiência 

do pessoal de manutenção, pelo contacto 
diário com elementos do fornecedor; 

 Utilização de “aeronave disponível” como 
indicador pode não garantir objetivos de 
prontidão e de regime de esforço; 

 Zonas cinzentas, devidas à complexidade 
dos contratos, causam ineficiências e 
desentendimentos entre as partes; 

 Dificuldade em controlar e acompanhar 
trabalhos de manutenção, quando 
realizados fora da FAP; 

 Serviços adicionais com custos elevados; 
 Elevada carga de trabalho no controlo da 

execução deste contrato; 
 Aspetos comerciais do contrato podem 

interferir com questões técnicas; 
 Responsabilidade sobre manutenção e 

fornecimento de material com efeito 
adverso (e.g.6 incentivo à canibalização);  

 Falhas de fornecimento colmatadas com 
suporte técnico e manutenção adicional; 

 Necessidade de garantia de financiamento 
plurianual; 

 Perda de know-how, qualificações e 
autonomia, no âmbito das ações de 
manutenção contratadas. 

 
6 exempli gratia 
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 Presença de Field Support Representative 
na unidade, que agiliza a resolução de 
problemas técnicos e logísticos. 

 

Contribuem para o estabelecimento destes contratos: a necessidade de manter alertas 

permanentes em diversas localizações, que conduz ao estabelecimento de contratos que 

integram o fornecedor no suporte à operação; o interesse e capacidade da empresa em 

procurar novos modelos de negócio e estabelecer este tipo de contrato; e a não sujeição à 

concorrência, visto que o fabricante é a única entidade habilitada a fornecer os serviços 

necessários na totalidade. 

4.1.2.2 Contratos Power By the Hour 

O contrato Power By the Hour (PBH) é um contrato de longa duração, com preço 

dividido em componente fixa e componente variável associada ao total de horas voadas ou 

ciclos consumidos, em que o objetivo contratual é o fornecimento de material de forma 

atempada para permitir atingir determinado número de horas de voo, e inclui serviços de 

suporte técnico e fornecimento de material. Diferencia-se do contrato FISS por não incluir 

serviços de manutenção, e não ter como foco a disponibilidade de aeronaves, mas sim o 

fornecimento de material para realização de horas de voo. Ainda assim, o fornecedor é 

integrado nesta componente da sustentação do SA, sendo transferido para si o risco 

associado ao custo de aquisição e reparação de material, incentivando-o a otimizar processos 

e a aumentar a sua eficiência de forma a maximizar o lucro. 

Este tipo de contrato ainda não se encontra em vigor na FAP, no entanto está a ser 

desenvolvido um contrato PBH para o AW119, sendo possível identificar algumas vantagens 

e desvantagens da sua utilização, apresentadas na Tabela 14: 

 

Tabela 14 - Vantagens e desvantagens do contrato PBH 

Vantagens Desvantagens 
 Procedimento administrativo muito 

facilitado; 
 Reparação por substituição (exchange) 
 Tempos de entrega de material muito 

reduzidos, de acordo com níveis de 
prioridade; 

 Material fornecido com requisitos mínimos 
de vida disponível; 

 Penalidades associadas ao incumprimento 
de prazo de entrega de material; 

 Previsibilidade financeira para a FAP, e 
estabilidade contratual para o fornecedor; 

 Partilha do risco entre as partes. 

 Necessidade de garantia de financiamento 
plurianual; 

 Não inclui totalidade do material; 
 Elevada carga de trabalho no controlo da 

execução deste tipo de contrato; 
 Preço de material de outros fornecedores 

inflacionado; 
 Necessidade de entry fee. 
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Contribuem para o estabelecimento destes contratos: o interesse e capacidade da 

empresa em procurar novos modelos de negócio e estabelecer este tipo de contrato; e o facto 

de o material de valor elevado pertencer todo à mesma empresa, não havendo concorrência 

no mercado.  

4.2 Lições identificadas para cada tipo de contrato 

Neste subcapítulo procura-se responder à PD2. As entrevistas realizadas permitiram 

recolher um conjunto de experiências e lições identificadas, divididas nas seguintes 

dimensões: 

4.2.1 Dimensão Operacional 

Analisando as horas de voo e prontidão das aeronaves, não é imediatamente percetível 

uma diferença entre contratos, existindo resultados diferentes com contratos semelhantes. 

Após análise das entrevistas, é possível distinguir entre contratos tradicionais e contratos de 

performance. Para todos os contratos tradicionais, o fator chave é a disponibilidade atempada 

de financiamento (J. Gouveia, entrevista por videoconferência, 06 de novembro de 2020; C. 

Sousa, entrevista por videoconferência, 07 de dezembro de 2020; J. Viana, entrevista por 

videoconferência, 07 de dezembro de 2020; J. Monteiro, entrevista por videoconferência, 08 

de dezembro de 2020; A. Sirage, entrevista por videoconferência, 15 de janeiro de 2021). Já 

nos contratos de performance, foi possível observar resultados distintos. O tipo de contrato 

FISS é desenhado para maximizar a garantia de cumprimento destes objetivos, no entanto 

existem exemplos de sucesso, como o FISS do C295 ou o contrato de motores do EH101, 

mas também um exemplo de fracasso, o FISS do EH101, resultante da incapacidade da 

empresa em providenciar o nível de serviço contratado (R. Almeida, entrevista por 

videoconferência, 01 de dezembro de 2020; S. Cordeiro, entrevista por videoconferência, 19 

de dezembro de 2020). 

Quanto ao tipo de missão, não foi possível identificar claramente um padrão, no 

entanto verifica-se uma tendência para o estabelecimento de contratos de performance em 

SA que garantem alertas, e.g. C295, EH101 e AW119 (C. Sousa, op. cit.; R. Almeida, op. 

cit.; S. Cordeiro, op. cit.), procurando maximizar a sua prontidão com a intervenção direta 

do fabricante. Dito isto, é necessário acautelar que estes contratos de performance 

salvaguardam a sustentação de todo o tipo de missões dos SA (R. Almeida, op. cit.). 

4.2.2 Dimensão Recursos Humanos 

Contratos tradicionais simples exigem, na GSA, recursos dedicados e qualificados na 

elaboração dos procedimentos de contratação pública, que são numerosos, complexos e 
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morosos (V. Carvalho, entrevista por videoconferência, 26 de novembro de 2021; J. 

Gouveia, op. cit.; C. Sousa, op. cit.; R. Almeida, op. cit.; J. Viana, op. cit.; J. Monteiro, op. 

cit.). 

Os restantes tipos de contratos tradicionais possuem um peso burocrático mais 

reduzido, aliviado pela existência de um intermediário (FMS e NSPA) ou de um 

relacionamento a longo prazo (plurianual e global), o que permite a sua execução com menos 

recursos humanos, mantendo-se o requisito de qualificação dos mesmos (J. Gouveia, op. cit.; 

J. Viana, op. cit.; J. Monteiro, op. cit.). O contrato global em específico, dada a sua 

componente de manutenção, obriga a um acompanhamento próximo, dedicado, por pessoal 

com experiência nas aeronaves e respetivas atividades de manutenção, de forma a assegurar 

a sua eficácia e eficiência (J. Viana, op. cit.; J. Monteiro, op. cit.;).  

Os contratos de performance fazem uso do relacionamento a longo prazo para reduzir 

significativamente a carga de trabalho com o procedimento de contratação. No entanto, as 

complexidades destes contratos obrigam à alocação de recursos humanos dedicados apenas 

ao seu acompanhamento e gestão, por forma a garantir a correta execução dos mesmos, e 

aferir as métricas e os mecanismos de incentivo. Este facto repõe uma elevada carga de 

trabalho na GSA, sendo necessário um conhecimento aprofundado do contrato em causa (C. 

Sousa, op. cit.; R. Almeida, op. cit.; S. Cordeiro, op. cit.). 

Ao nível da manutenção, o recurso à externalização está já estabelecido, 

principalmente para atividades de 3.º escalão, ou outras além da capacidade da FAP, estando 

por isso intimamente ligado às qualificações disponíveis internamente (R. Almeida, op. cit.; 

J. Viana, op. cit.; J. Monteiro, op. cit.; S. Cordeiro, op. cit.; V. Carvalho, op. cit.). O efetivo 

existente na manutenção também é um fator importante, sendo por vezes necessário recorrer 

à contratação de atividades de manutenção dentro das qualificações existentes na FAP, mas 

para as quais não há recursos humanos disponíveis ou passiveis de serem alocados em 

exclusividade (J. Gouveia, op. cit.; R. Almeida, op. cit.; J. Monteiro, op. cit.). O tipo de 

contrato em si não afeta diretamente a alocação de recursos humanos, no entanto o 

clausulado contratual poderá ter influência, e.g. ser contratada mão de obra qualificada, ao 

invés de atividades de manutenção, com benefícios ao nível da flexibilidade de gestão do 

pessoal externo, aliviando a carga de trabalho dos elementos da FAP (J. Gouveia, op. cit.; R. 

Almeida, op. cit.). No entanto, no âmbito dos contratos FISS, é necessário acautelar que os 

serviços de manutenção incluídos não provocam uma perda de conhecimento e 

qualificações, ou uma redução de efetivo, que ponham em causa a autonomia da FAP no 
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cumprimento das suas missões essenciais (R. Almeida, op. cit.; C. Carneiro, entrevista por 

email, 23 de janeiro de 2021). 

4.2.3 Dimensão Recursos Financeiros 

A identificação e disponibilização atempadas de financiamento são fulcrais para o tipo 

de contrato. Os contratos do tipo plurianual, global, FISS e PBH carecem de compromisso 

financeiro firme, a longo prazo, para que possam ser estabelecidos, e.g. Lei de Programação 

Militar (LPM) (C. Sousa, op. cit.; R. Almeida, op. cit.; J. Viana, op. cit.; J. Monteiro, op. 

cit.). Na ausência de tal compromisso, restam apenas os contratos simples, FMS ou NSPA, 

que em certa medida permitem acomodar as imprevisibilidades e a natureza anual do 

orçamento, no entanto, não evitam ineficiências associadas a procedimentos numerosos e 

por urgência, que podem provocar custos de sustentação mais elevados, quando comparados 

com contratos de longa duração celebrados atempadamente (C. Sousa, op. cit.; J. Viana, op. 

cit.; J. Monteiro, op. cit.; V. Carvalho, op. cit.). 

Relativamente ao custo, os contratos de performance são conotados com preços mais 

elevados, uma vez que incluem o valor do risco percecionado pelo fornecedor, mas em 

contrapartida funcionam como um seguro de cumprimento para a FAP (C. Sousa, op. cit.; 

R. Almeida, op. cit.; S. Cordeiro, op. cit.).  

Ainda a nível financeiro, o câmbio EUR/USD7 é considerado no momento do 

pagamento, de forma a tirar vantagem do mesmo (J. Viana, op. cit.), podendo inclusivamente 

influir na entidade a contratar (J. Gouveia, op. cit.) 

4.2.4 Dimensão Risco 

O risco dos tipos de contrato é analisado considerando a função logística que cada um 

supre. 

Nos contratos tradicionais de fornecimento de material, apesar de considerados 

tipicamente de preço fixo, o facto de serem estabelecidos com base em cotações do 

fornecedor, permite a este diminuir o seu risco de custo, restando apenas o risco de 

incumprimento, do lado da FAP. Por oposição, o fornecimento de material no âmbito de 

contratos de performance, associados a determinado nível de disponibilidade e prazo de 

entrega, permite a partilha tanto do risco do custo, por via de um preço que já o considera, 

como também do risco de incumprimento contratual, por via dos incentivos ou penalidades 

associadas. Neste ponto, é fundamental que o mecanismo de incentivo/penalidade seja de 

 
7 Euro/Dólar americano 
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simples aferição e adequado ao valor do contrato, de forma a ser eficaz (C. Sousa, op. cit.; 

R. Almeida, op. cit.).  

Ao nível da manutenção, tanto a via tradicional como a de performance acarretam 

riscos para a FAP associados à perda de capacidade interna e conhecimento, sendo por isso 

de evitar a externalização de atividades essenciais, à luz do conceito de operações de cada 

SA, considerando os empenhamentos operacionais nacionais e internacionais (P. Salvada, 

entrevista por email, 18 de janeiro de 2021; J. Nogueira, entrevista por email, 17 de janeiro 

de 2021; C. Sousa, op. cit.). Dito isto, esta situação pode ser mitigada através da contratação 

dos serviços de manutenção a serem executados na unidade da FAP, permitindo um 

acompanhamento mais próximo e uma eventual manutenção do conhecimento (R. Almeida, 

op. cit.). Os serviços de manutenção prestados no âmbito do contrato FISS, pela partilha de 

risco de custo e incumprimento, têm potencial para apresentar melhores resultados que os 

contratos tradicionais, sendo necessário garantir o seu acompanhamento adequado e medidas 

de incentivo eficazes. (C. Sousa, op. cit.; R. Almeida, op. cit.; S. Cordeiro, op. cit.). 

4.3 Critérios para identificação do melhor tipo de contrato 

Do conhecimento consolidado com as entrevistas, foi possível retirar alguns critérios 

que podem sustentar escolhas futuras, procurando-se responder à PD3. 

4.3.1 Aeronave 

Aeronaves mais antigas têm dificuldade em migrar para contratos de performance, 

dada a escassez de soluções competitivas no mercado (J. Nogueira, op. cit.), sendo 

necessárias condições especiais, como a existência de cooperativas logísticas com contratos 

de performance, para garantir que a mudança é rentável (P. Salvada, op. cit.). Sols et al. 

(2007, p. 48) referem a importância da fase do CV em que o SA se encontra, nesta análise 

de rentabilidade. Dito isto, o foco deve manter-se nos contratos tradicionais, procurando 

alargar a base de contratos plurianuais, ou a abrangência dos contratos NSPA e global (J. 

Viana, op. cit.; J. Monteiro, op. cit.; A. Sirage, op. cit.). 

Aeronaves mais recentes, no início do CV, devem usufruir dos contratos de SL 

desenvolvidos de forma integrada pelos fabricantes, assentes na performance e adaptáveis 

aos operadores, beneficiando de redução de custo e garantia de operacionalidade (DoD, 

2016, p. 14). Estes contratos devem ser estabelecidos em conjunto com a aquisição do SA, 

de forma a evitar consequências negativas da ausência de contrato de SL (C. Carneiro, op. 

cit). No caso de SA novos, com pouca implantação, o contrato de performance ganha 

importância reforçada, pois minimiza o risco associado ao SL e responsabiliza o fornecedor 
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pela operacionalidade do SA. Adicionalmente, por ser novo, o fornecedor está também 

comprometido em garantir um SA fiável, operacionalmente relevante e com elevados índices 

de prontidão (J. Nogueira, op. cit.). 

O facto de um SA ter aplicação civil conduz à existência de estruturas de apoio 

logístico mais robustas por parte do fabricante (V. Carvalho, op. cit.). 

4.3.2 Fornecedor 

Existindo um relacionamento sólido entre FAP e fornecedor, com prazos de 

fornecimento fiáveis e preços competitivos, a via tradicional acaba por ser mais simples e 

permite alcançar os objetivos. Isto acontece tendencialmente em SA que possuem um 

elevado número de aeronaves em operação, que cria maior disponibilidade de material e 

serviços no mercado (J. Monteiro, op. cit.; V. Carvalho, op. cit.).  

Para os contratos de performance, sendo contratado um determinado nível de serviço 

por um período prolongado no tempo, deve-se garantir que o fornecedor possui o conjunto 

de capacidades logísticas que lhe permitirão providenciar esse nível de serviço de forma 

sustentada (C. Sousa, op. cit.; C. Carneiro, op. cit.). Para esta verificação é fundamental a 

análise do historial do fornecedor e a transparência do relacionamento, principalmente em 

situações em que este detém o monopólio dos serviços a prestar (Sols et al., 2007, p. 41; 

FAR, 2019, pp. 16.1-1-16.7-2) Além disso, os mecanismos de incentivo/penalização devem 

garantir a motivação do fornecedor e o cumprimento do contrato (C. Sousa, op. cit.; R. 

Almeida, op. cit.). 

O recurso a intermediários também tem algumas vantagens, nomeadamente: contratos 

FMS para aeronaves de fabricante dos EUA e em utilização pelas suas FFAA, com 

benefícios claros na aquisição de material novo; e contratos NSPA para componentes para 

os quais existe outline agreement, tradicionalmente reparação de grandes órgãos (J. Gouveia, 

op. cit.; J. Viana, op. cit.; J. Monteiro, op. cit.). Adicionalmente, a contratação simples de 

intermediários de mercado local, através de procedimento concorrencial, permite aceder a 

capacidades de empresas estrangeiras que não se querem sujeitar ao CCP, mantendo preços 

competitivos (J. Viana, op. cit.; J. Monteiro, op. cit.). 

4.3.3 Financiamento 

O financiamento das capacidades previsto na LPM representa o compromisso 

financeiro necessário ao estabelecimento de contratos a longo prazo (plurianual, global ou 

performance) (C. Sousa, op. cit.; R. Almeida, op. cit.; J. Viana, op. cit.; J. Monteiro, op. cit.). 

Esse facto deve ser aproveitado pelos SA abrangidos para estabelecer este tipo de contratos, 
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nomeadamente de performance, no sentido de assegurar níveis de prontidão elevados e 

providenciar estabilidade contratual que incentiva os fornecedores a investir em melhorias 

de eficiência e redução de custos (DoD, 2016, p. 14). 

4.3.4  Missão 

SA com empenhamento operacional que requer elevados níveis de disponibilidade e 

tempos de resposta logística reduzidos, obrigam ao estabelecimento de contratos que os 

garantam, sendo os contratos de performance os mais aptos para este efeito (C. Sousa, op. 

cit.; R. Almeida, op. cit.; S. Cordeiro, op. cit.; J. Nogueira, op. cit.). De referir, para o contrato 

FISS, que a FAP deverá assegurar capacidade interna de manutenção essencial à sua 

autonomia de operação, em território nacional ou missões internacionais, garantindo que o 

conhecimento e as qualificações são mantidos (C. Sousa, op. cit.; R. Almeida, op. cit.; P. 

Salvada, op. cit.; J. Nogueira, op. cit.). 

4.4 Discussão dos resultados 

De acordo com a pesquisa bibliográfica, cada tipo de contrato tem os seus méritos e as 

suas limitações (FAR, 2019, pp. 16.1-1-16.7-2) e não existe um tipo de contrato ótimo para 

todas as situações (Chu e Sappington, 2007, p. 51-59). Além disso, é patente nas entrevistas 

que cada SA tem o seu conjunto de características e constrangimentos que conduzem 

necessariamente à adoção de soluções de SL específicas. Estes factos tornam difícil uma 

resposta inequívoca à PP. 

A tendência na indústria da defesa para os novos SA é o estabelecimento de contratos 

de performance, assentes nos princípios do ILS, como pode ser observado no caso do KC390 

(J. Nogueira, op. cit.). Estes contratos conduzem à externalização de atividades que 

tradicionalmente são da responsabilidade das FFAA, integrando o fornecedor nas mesmas. 

(AM&D, 2008). Constrangimentos a nível de recursos humanos nas manutenções levariam 

a ponderar a adoção de contratos tipo FISS, que acautelam também a função de manutenção, 

podendo ser esta a resposta à PP. No entanto, esta tendência não é facilmente transposta para 

aeronaves antigas, que não foram desenvolvidas com base nos princípios do ILS, não 

possuem uma estrutura de SL robusta com capacidade para acomodar este tipo de contrato 

(J. Nogueira, op. cit.), nem têm tempo de vida útil para rentabilizar o investimento necessário 

ao desenvolvimento de tal capacidade. É por isso necessário continuar com contratações 

tradicionais para estas aeronaves. Salvada (op. cit.) refere que é no início do CV do SA que 

se define o tipo de SL a adotar, e mudanças a meia vida podem ser mais dispendiosas. 
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A experiência da FAP com o contrato FISS do EH101 permitiu desenvolver 

conhecimento neste âmbito, dado o insucesso do mesmo, atribuído à incapacidade do 

fornecedor em cumprir os objetivos contratuais e à inexistência de mecanismos contratuais 

eficazes na garantia da sua execução (R. Almeida, op. cit.). Um mecanismo de incentivo 

positivo (prémio) ao invés de um negativo (penalidade) pode ter melhor resultado junto do 

fornecedor, e neste âmbito, P. Guerra (entrevista por email, 09 de janeiro de 2021) alerta 

para o facto de tradicionalmente ser mais fácil penalizar do que premiar, sendo também de 

acautelar as dificuldades associadas ao financiamento de tal mecanismo. 

Assumindo que contratos tradicionais e de performance têm de coexistir na FAP atual, 

seria possível transpor para os primeiros algumas das medidas de incentivo dos segundos, 

que permitem a partilha do risco. É isto que defende J. Saúde (entrevista por email, 07 de 

janeiro de 2021), ao dizer que qualquer contrato pode incluir medidas de incentivo de forma 

a melhorar o respetivo desempenho, sendo para isso necessário desenvolver uma base 

doutrinária que oriente a GSA. 

Em jeito de síntese, conclui-se que não existe um modelo de SL único que responda 

às necessidades e constrangimentos de todos os SA, atuais e futuros, e por isso não há uma 

resposta única à PP. Ainda assim, é possível identificar tendências e retirar da análise 

efetuada um conjunto de orientações para contratos vindouros, enquadradas em 

características especificas dos SA, que se podem consultar na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Orientações para contratações futuras 
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5. Conclusões 

O tema “Modelos de Contratação do Suporte Logístico dos Sistemas de Armas da 

Força Aérea” enquadra-se nas Ciências Militares, designadamente na área da Logística 

Militar, e é patente a sua ligação aos objetivos estratégicos da FAP no âmbito da otimização 

da organização e da sustentabilidade e eficiência na gestão dos recursos que suportam a 

operação. O SL aos SA é fundamental para o cumprimento das missões da FAP, estando esta 

tarefa acometida à DMSA, que desenvolve o seu trabalho procurando maximizar o tempo 

de prontidão dos meios, com o mínimo de recursos e garantindo a sua aeronavegabilidade. 

O contexto atual, caracterizado pelos constrangimentos de recursos financeiros, materiais e 

humanos disponíveis às FFAA, vem reforçar a relevância e pertinência do estudo deste tema. 

O mundo da aviação evoluiu para soluções de SL assentes numa maior integração do 

fornecedor, através de contratos de performance, com o intuito de maximizar a eficiência e 

a disponibilidade de aeronaves. A própria FAP acompanhou esta evolução, coexistindo na 

DMSA contratos tradicionais tipicamente de SA mais antigos, com contratos de performance 

estabelecidos para os SA mais recentes. Este facto possibilita uma análise aos diferentes 

tipos de contratos de SL, com base na experiência adquirida. 

Assim, o objeto desta investigação foram os modelos de SL dos SA da FAP, tendo-se 

explorado as diferentes tipologias, identificado as respetivas vantagens, desvantagens e 

fatores para a sua implementação, e analisado as lições identificadas com a sua 

implementação e os critérios para aplicação de cada tipo de contrato. 

Metodologicamente, este estudo caracteriza-se por um raciocínio indutivo, com uma 

estratégia de investigação maioritariamente qualitativa, e desenho de pesquisa do tipo estudo 

de caso. 

Considerando o objeto, após revisão da literatura e identificação do estado da arte, 

procurou-se obter o máximo de experiência e conhecimento disponível na FAP, através de 

entrevistas aos GSA e a especialistas na área do SL dos SA. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, e analisado o conteúdo das mesmas. 

Da pesquisa bibliográfica efetuada, optou-se por fazer a separação entre contratos 

tradicionais e contratos de performance, distinguidos pelo seu objeto: os contratos 

tradicionais focam-se no fornecimento de um bem ou serviço específico, com determinado 

preço e prazo de entrega, enquanto os contratos de performance focam-se no desempenho 

do fornecedor ao disponibilizar determinado nível de serviço, diretamente associado ao 
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cumprimento dos objetivos do comprador. Estas duas categorias de contratos aplicam-se à 

função fornecimento de material e à função manutenção. 

Através das entrevistas aos GSA procurou-se responder à PD1 “Quais as 

características dos modelos de SL em uso na FAP?”, tendo sido identificados cinco tipos de 

contrato tradicional. O contrato simples é utilizado amplamente pelos SA enquanto 

alternativa a outros tipos de contrato, sendo o tipo de contrato mais básico, com desvantagens 

a nível de burocracia e morosidade do processo administrativo. O contrato plurianual evolui 

do contrato simples pelo estabelecimento de um acordo de longo prazo, facilitando o 

processo administrativo. O contrato FMS, para aeronaves de fabrico nos EUA e em operação 

pelas suas FFAA, assenta num acordo entre Governo Português e Governo dos EUA, que 

facilita o procedimento administrativo e o acesso à capacidade industrial dos EUA. O 

contrato NSPA é utilizado por SA com outline agreements estabelecidos, permitindo reduzir 

o esforço com o processo administrativo e acompanhamento da execução dos contratos, 

mantendo um preço competitivo. O contrato global, de longa duração, abarca no seu objeto 

o fornecimento de material e serviços de manutenção, com preços pré-estabelecidos para os 

serviços a contratar, processo administrativo facilitado e mecanismos de incentivo e partilha 

de risco entre as partes. 

Foram também identificados dois tipos de contrato de performance. O contrato FISS, 

de longa duração, inclui no seu objeto o fornecimento de material, serviços de manutenção 

e serviços de suporte técnico, com o objetivo de providenciar determinado nível de 

disponibilidade de aeronaves ou equipamentos. O fornecedor é integrado no processo de 

sustentação, passando para si o risco de custo, incentivando-o a otimizar processos e 

melhorar a eficiência. O contrato PBH, de longa duração, inclui o fornecimento de material 

e serviços de suporte técnico, com o objetivo de providenciar material que permita atingir 

determinado número de horas de voo. O fornecedor assume o risco de custo associado à 

aquisição e reparação de material, o que o incentiva a otimizar processos e melhorar a sua 

eficiência. 

Caracterizados os tipos de contrato, procedeu-se à identificação das lições a reter, que 

foram estruturadas em quatro dimensões de modo a responder à PD2, “Quais as lições 

identificadas na utilização desses modelos?”. 

Na dimensão operacional verificou-se que o tipo de contrato não influencia 

diretamente o regime de esforço ou a prontidão de aeronaves, uma vez que existem SA com 

resultados distintos e contratos semelhantes. Ainda assim, foi possível constatar que, para 
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contratos tradicionais, o financiamento atempado é o fator chave para garantir o 

cumprimento dos objetivos. Já nos contratos de performance, a sua eficácia operacional 

prende-se com a capacidade do fornecedor em providenciar o nível de serviço contratado. 

Ao nível do tipo de missão, há uma tendência dos SA que garantem alertas em estabelecerem 

contratos de performance, dado o foco no objetivo operacional. É, no entanto, necessário 

assegurar que o contrato salvaguarda o cumprimento da totalidade do espectro de missões. 

Quanto à dimensão recursos humanos, o efetivo alocado tem implicações 

significativas, tanto em termos de quantidade de recursos humanos, como de qualificações 

dos mesmos. Contratos simples têm um elevado peso burocrático que requer elementos 

dedicados e qualificados em contratação pública, requisito que é aliviado nas outras 

tipologias de contrato tradicional. O contrato global, por força da componente de 

manutenção, requer elementos com experiência nas atividades que são contratadas, de forma 

a acompanhar a execução das mesmas. Nos contratos de performance, apesar de aliviada a 

carga burocrática do procedimento administrativo, é necessário um acompanhamento 

dedicado da execução dos contratos, por elementos com conhecimento aprofundado do 

mesmo, dada a sua complexidade. Também na manutenção, a decisão de contratar 

externamente os serviços está dependente do efetivo disponível e das suas qualificações, 

sendo que o tipo de contrato acaba por não ser fator. No entanto, nos contratos tipo FISS é 

necessário acautelar que não se perdem conhecimentos e qualificações essenciais ao 

cumprimento da missão. 

Relativamente à dimensão recursos financeiros, a disponibilização atempada é o 

principal aspeto a salientar, com a existência de financiamento plurianual identificado a 

permitir o estabelecimento de contratos mais complexos. Por outro lado, a imprevisibilidade 

de libertação de verba obriga ao estabelecimento de contratos simples, FMS ou NSPA, que 

podem gerar ineficiências, por comparação com contratos de longa duração celebrados 

atempadamente. Quanto ao custo, os contratos de performance têm tipicamente valores mais 

elevados, uma vez que incluem o risco do fornecedor, funcionando por sua vez como seguro 

para a FAP. As taxas de câmbio EUR/USD também são fator a considerar no momento de 

contratar. 

Já na dimensão risco, na função fornecimento de material, os contratos tradicionais 

mantêm o risco do lado da FAP, enquanto que nos contratos de performance há uma partilha 

do risco de custo e de incumprimento contratual. Ao nível da função manutenção, 

tendencialmente existem melhores resultados por via do contrato FISS, dada a partilha de 
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risco, no entanto é necessário garantir um acompanhamento próximo e medidas de incentivo 

eficazes. O risco associado à perda de capacidade interna também tem que ser acautelado de 

forma a não comprometer a execução das missões nacionais e internacionais. 

Para responder à PD3, “Quais os critérios que permitem identificar o melhor modelo 

para cada situação?”, foram definidos quatro parâmetros: aeronave, fornecedor, 

financiamento e missão. 

Relativamente à aeronave, a idade e o momento em que se encontra em termos de CV 

são os aspetos mais relevantes, sendo ainda de ter em conta o facto de o SA ser de origem 

civil. Tendencialmente aeronaves mais antigas, no meio ou fim do CV, devem optar por 

contratos tradicionais, enquanto que aeronaves novas, no início do CV devem procurar 

contratos de performance. 

Quanto ao fornecedor, a existência de um relacionamento sólido é importante na 

garantia de cumprimento do serviço, sendo necessário, para os contratos de performance, ir 

mais além e aferir a capacidade do fornecedor em prestar o serviço, implementando 

mecanismos de incentivo adequados. O recurso a intermediários apresenta vantagens em 

termos de acesso a determinados fornecedores. 

Da perspetiva do financiamento, a existência de compromisso firme plurianual deve 

ser aproveitada para o estabelecimento de contratos mais complexos (plurianual, global ou 

de performance), no sentido de tirar partido das suas vantagens. 

Finalmente, relativamente à missão, os requisitos de elevado nível de disponibilidade 

e tempo reduzido de resposta do SL, conduzem ao estabelecimento de contratos de 

performance. É, no entanto, necessário acautelar que a capacidade interna retida pela FAP é 

suficiente para assegurar a sua autonomia no cumprimento da sua missão, seja em território 

nacional ou no estrangeiro. 

Analisados os resultados deste trabalho, e respondendo à PP “Qual o modelo de SL 

que melhor se adequa à sustentação dos SA da FAP?”, conclui-se que não existe um modelo 

único que acomode as necessidades e constrangimentos de todos os SA, sendo necessária a 

adaptação da solução logística às especificidades do SA. Nesse sentido, o principal 

contributo para o conhecimento é a apresentação de um conjunto de critérios e lições 

identificadas, que poderão ser utilizados como orientações na identificação da solução 

logística mais adequada.  

Os contratos de performance, através do relacionamento próximo e a longo prazo com 

o fornecedor, apresentam vantagens em termos de eficiência e redução de custo, no entanto 
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a sua transposição para SA mais antigos pode não ser rentável, o que perpetua o recurso a 

contratos tradicionais. Adicionalmente, nos contratos de performance, é fundamental uma 

avaliação da capacidade do fornecedor em cumprir com os objetivos contratuais, um 

acompanhamento próximo da sua execução, e a inclusão de medidas de incentivo que 

garantam a sua eficácia e que podem tomar a forma de penalização ou de prémio. 

Já os contratos tradicionais, que têm no financiamento atempado o fator preponderante 

na eficácia do seu contributo para a operação, podem também beneficiar de algumas medidas 

de incentivo típicas dos contratos de performance, de forma a melhorar o seu desempenho. 

Apesar de alguns contributos de organizações estrangeiras e supranacionais, através 

da bibliografia, este trabalho é maioritariamente assente na experiência da FAP, o que limita 

o estudo aos SA em operação na FAP e aos fornecedores e fabricantes desses SA. 

Eventualmente fabricantes de outros SA, ou de outro tipo de equipamento, poderão adotar 

outro tipo de contrato não abordado neste trabalho, existindo limitações à transposição dos 

resultados obtidos para esses casos. 

O CCP cria alguns constrangimentos ao estabelecimento de certo tipo de contratos 

identificados na revisão bibliográfica, impedindo o seu estudo e limitando a abrangência do 

objeto deste trabalho. 

Relativamente a estudos futuros, é visível pelas entrevistas a preocupação com a 

externalização versus capacidade interna. É oportuno abordar este tema não só da perspetiva 

da manutenção dos SA, mas também da GSA, com o intuito de analisar a possibilidade de 

externalizar as atividades não essenciais destas duas áreas, libertando efetivos para 

atividades essenciais, no sentido de otimizar a alocação de recursos humanos, que se revelam 

escassos. 

Para terminar, quanto a recomendações de ordem prática, considera-se pertinente a 

partilha deste TII com o Estado-Maior da Força Aérea, para inclusão em processo de revisão 

doutrinária, e com os elementos das GSA, para transmissão de orientações e conhecimento, 

uniformização de procedimentos e eventual identificação de sinergias entre SA. 
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Apêndice A – Modelo de Análise 

 
Quadro 3 - Modelo de Análise 

Objetivo Geral Estudar os modelos de SL atualmente em utilização na sustentação dos SA da FAP. 

Objetivos 
Específicos 

Pergunta de 
Partida 

Qual o modelo de SL que melhor se adequa à sustentação dos SA da FAP? 

Perguntas 
Derivadas 

Conceito Dimensão Indicadores 
Técnicas de 

recolha de dados 
OE1 

Caracterizar os 
modelos de SL 

em uso na 
sustentação das 
aeronaves da 

FAP. 

PD1 Quais as 
características 
dos modelos 
de SL em uso 

na FAP? 

Contrato, 
Logística, 
Suporte 

Logístico 

Aplicação 
Sistemas de 

Armas Revisão de 
literatura e 
entrevistas 

semiestruturadas Finalidade 
Material 

Mão-de-obra 

OE2 Identificar 
lições a reter na 

utilização de 
cada um dos 

modelos de SL. 

PD2 Quais as 
lições 

identificadas 
na utilização 

desses 
modelos? 

Lições 
identificadas 

Operacional 

Horas de voo 

Revisão de 
literatura, análise 
de documentação 

aplicável e 
entrevistas 

semiestruturadas 

Aeronaves 
prontas 

Tipo de missão 

Recursos 
Humanos 

Quantitativo 

Qualificações 

Recursos 
Financeiros 

Disponibilidade  

Custo 

Risco 
Operador 

Fornecedor 

OE3 Identificar 
critérios que 

permitam 
sistematizar a 

escolha do 
modelo a aplicar 

em futuras 
contratações. 

PD3 Quais os 
critérios que 

permitem 
identificar o 

melhor 
modelo para 

cada situação? 

Sistema de 
Armas 

Aeronave 
Idade/Ciclo de 
vida/Aplicação 

civil 

Revisão de 
literatura e 
entrevistas 

semiestruturadas 

Fornecedor 

Relacionamento/
Capacidade/ 

Transparência/ 
Intermediários 

Financiamento 
Compromisso 

firme 

Missão 
Empenhamento 

operacional/ 
Autonomia 
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Apêndice B – Síntese das Entrevistas aos GSA 

 

Epsilon TB30 

MATERIAL 
Contrato plurianual (DAHER) 
Objetivo 
P/N TB30 (material exclusivo), 3 anos renovável, 
99 mil euros por ano 
Vantagens 
Acautelar situações urgentes 
Procedimento mais facilitado em termos 
administrativos 
Desvantagens 
Valor limitado, que não é suficiente 
Necessidade de cotação caso a caso, e respetiva 
faturação 
Contrato simples 
Objetivo 
Componentes fora do contrato plurianual 
Alternativa ao contrato plurianual, para não 
exceder plafond previsto nesse contrato 
Contrato NSPA 
Objetivo 
Regenerar potencial de motores 
Contrato de 4 anos 
Vantagens 
Procedimentos facilitados 
Permite o acompanhamento dos trabalhos de 
reparação 
Lições identificadas 
O plafond do contrato plurianual é poupado de 
forma a acautelar necessidades mais urgentes, 
recorrendo a contratos simples no caso de 
aquisições com valores muito elevados. 
DAHER com capacidade limitada para satisfazer 
requisições muito volumosas. 
Preço e prazo de entrega no âmbito do contrato 
plurianual são iguais aos contratos simples. 
Aeronave antiga, com problemas de obsolescência, 
que obrigam à implementação de modificações 
para manter a operacionalidade. 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Contrato plurianual 
 Incluir lista de preços, disponibilidade de 
material e prazos de entrega junto com o catálogo 
de peças. 
  

MANUTENÇÃO 
Contrato simples 
Objetivo 
Inspeção GV 
Vantagens 
Recuperar operacionalidade das aeronaves que se 
encontram paradas/inibidas 

Colmatar dificuldades associadas à movimentação 
da esquadra para Beja, divisão de mão de obra 
qualificada com Chipmunk, e falta de recursos 
humanos 
Desvantagens 
Só inclui material consumível 
A FAP tem que fornecer o restante material, o que 
torna o contrato pouco eficaz, dada a dependência 
de terceiros (DAHER ou outros fornecedores) 
Critérios específicos 
Trabalhos efetuados nas instalações da FAP, com 
algum GSE e ferramenta FAP 
Lições identificadas 
Importância do acompanhamento próximo das 
atividades de manutenção externa 
Necessidade de clarificar tarefas de inspeção 
Existem outras empresas com capacidade para 
efetuar este tipo de contrato, nomeadamente o 
fabricante DAHER 
Não vejo problema que as ações de manutenção 
sejam efetuadas por entidades externas 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Incluir todo o material em futuros contratos de 
manutenção. 
 
De que forma é que o tipo de missão influencia 
o tipo de contrato? 
Não influencia 
De que forma é que o tipo de contrato influencia 
as missões a desempenhar?  
Não influencia 
De que forma é que a disponibilidade financeira 
(montante e data) influencia o tipo de contrato? 
É fundamental  
De que forma é que a disponibilidade de 
recursos humanos (na DMSA) influencia o tipo 
de contrato? 
Neste momento estão duas pessoas apenas para a 
gestão das frotas da 4ª repartição. Este efetivo é 
insuficiente, e tentamos priorizar as atividades. Os 
contratos são estabelecidos, mas o 
acompanhamento dos mesmos sai prejudicado, 
recaindo na chefia da repartição como gestora do 
contrato. 
Existem outros fatores que influenciam o tipo 
de contrato? 
Limitações na integração e formação dos 
elementos da GSA, que não são preparados para o 
tipo de trabalho administrativo que é exigido.
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F16 
MATERIAL 

Contrato FMS 
Vantagens 
Aplicável a todo o material F16; 
Acesso facilitado a todo o suporte logístico; 
Trabalho de contratação e gestão efetuados pela 
USAF (retirando carga de trabalho à DMSA); 
Possibilidade de economias de escala, ao 
centralizar necessidades de diversos operadores; 
Acesso a capacidade de reparação da USAF; 
Contratação facilitada de entidades nos EUA; 
Tempos de entrega de consumíveis e spares 
fiáveis; 
Preços disponíveis no FedLog; 
Capacidades de reparação, preços e tempos de 
entrega disponíveis através do GAP (SAJ 
Sequeira); 
Possibilidade de Exchange de material reparável 
(repair and replace); 
Possibilidade de contratos anuais ou plurianuais; 
Processo expedito para utilização de verbas; 
Fornecimento de material consumível com prazo 
de entrega garantido de 30 dias (tipo de caso 
Cooperative Logistics Supply Support 
Arrangement - CLSSA); 
 Possibilita a delegação da gestão do 
material consumível na unidade; 
Desvantagens 
FMS como intermediário poderá originar preço 
mais caro do que contrato simples com fornecedor; 
Tempos de entrega de reparáveis pouco fiáveis e 
de difícil controlo; 
Prioridade dos pedidos gerida pela USAF; 
Preço standard de reparações elevado (tipicamente 
se sai fora do valor, é considerado BER); 
Pagamento em avanço; 
Não prevê fornecimentos urgentes; 
Não prevê penalidades em caso de atraso na 
entrega; 
Critérios específicos 
Possibilidade de contrato entre governo dos EUA 
e governo Português; 
Meio em utilização pela USAF; 
Contrato simples 
Vantagens 
Preços mais baixos por lidar diretamente com 
fornecedores, nomeadamente entidades 
reparadoras europeias; 
Melhor controlo dos prazos de entrega; 
Maior exigência e qualidade; 
Desvantagens 
Dificuldade em contratar diretamente entidades 
nos EUA, obrigando a recorrer a intermediários 
locais; 
Necessidade de mais recursos humanos na DMSA; 
Critérios específicos 
Recursos humanos na DMSA. 
Lições identificadas 

FMS muito bom para aquisição de consumíveis e 
spares; 
FMS só em último caso para reparações ou 
revisões gerais; 
Contratação direta de empresas nos EUA 
dificultada pelo CCP; 
Situações inopinadas e urgentes são mitigadas 
através de empréstimos; 
 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Contrato integrado a longo prazo para suporte de 
motores: 
 Com empresa europeia (Patria BEC) que é 
MRO para o motor F100; 
 Contrato de fornecimento de material, 
reparações e revisões gerais; 
 Disponibilidade de motores de acordo com 
planeamento de manutenção; 
 Vantagens: Diminuir incerteza quando à 
disponibilidade de material no mercado; reduzir o 
número de contratos simples efetuados com o 
mesmo propósito; estabilizar a situação 
operacional e o financiamento necessário; 
 Inexistência de verba plurianual prevista 
para o efeito. 
 

MANUTENÇÃO 
Contrato simples (OGMA) 
Objetivo 
Contratar ações de manutenção além das 
capacidades de FAP (grandes reparações e 
modificações estruturais); 
Contratar ações de manutenção dentro das 
capacidades da FAP, por motivos de eficiência ou 
limitação de recursos; 
Vantagens 
Libertar recursos humanos da unidade para a 
execução de outras ações de manutenção; 
Executar ações de manutenção além da 
disponibilidade da unidade; 
OGMA com capacidade de executar qualquer ação 
de manutenção; 
Desvantagens 
Perda de qualificação, experiência e proficiência 
do pessoal FAP em determinadas ações de 
manutenção (não se pode fazer um outsourcing 
total). 
Critérios específicos 
OGMA com pessoal qualificado e experiente em 
F16; 
Lições identificadas 
Aproveitar a ida de uma aeronave à OGMA, para 
efetuar outras ações de responsabilidade FAP, de 
forma a reduzir tempos de inoperatividade; 
Subcontratar a OGMA de forma a que a empresa 
consiga e tenha interesse em manter pessoal 
qualificado e experiente em F16; 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
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Contrato simples por horas de mão de obra, ao 
invés de conjunto de serviços: 
 Flexibilidade para alocar mão de obra 
contratada a diferentes ações de manutenção, com 
possibilidade de ajustamento a situações 
inopinadas. 
 
De que forma é que o tipo de missão influencia 
o tipo de contrato? 
A necessidade de manter a capacidade de 
manutenção interna é um aspeto importante, visto 
que o tipo de missão que o F16 faz também não é 
passível de ser subcontratada, pelo que é 
importante um grau elevado de independência face 
a terceiros, independência essa que nunca pode ser 
total. Relativamente a material, não porque a 
missão é sempre igual, a configuração é a mesma, 
o tipo de manutenção é o mesmo 
independentemente do tipo de missão. Da minha 
perspetiva o tipo de missão não influencia os 
contratos de material. 
De que forma é que o tipo de contrato influencia 
as missões a desempenhar?  
O nosso F16 vai integrando novas capacidades, e 
estas tanto são contratadas via FMS como via 
contrato direto com os fornecedores, com apoio de 
engenharia interno da FAP, e desta perspetiva não 
há influencia do tipo de contrato. Quanto a 
reparações. o tipo de operação do F16 é sempre 
igual, pelo que os contratos não impõem limitações 
associadas a operações mais exigentes. 
De que forma é que a disponibilidade financeira 
(montante e data) influencia o tipo de contrato? 
Influencia imenso, o caso dos motores é um 
exemplo disto. Uma revisão geral a um modulo 

core de um motor custa 2M€. O facto de o nosso 
orçamento apenas disponibilizar montantes 
inferiores ao longo do ano, impede que seja feito o 
cabimento dos 2M€. Ou seja, o financiamento são 
duas questões: o valor absoluto é inferior ao 
consumo; e é a maneira como é disponibilizado, 
em parcelas reduzidas. Nesta situação, não consigo 
efetuar um contrato geral porque não sei quanto 
dinheiro terei disponível no ano seguinte, não sei 
se o consumo de necessidades vais estar alinhado 
com a disponibilização do dinheiro.  
De que forma é que a disponibilidade de 
recursos humanos (na DMSA) influencia o tipo 
de contrato? 
Felizmente a RALA tem efetivos que lhes 
permitem ser mais eficientes na utilização dos 
fundos disponíveis, e têm capacidade no 
estabelecimento de contratos simples. Se tivessem 
menos pessoal, seriam forçados a recorrer mais aos 
casos FMS, com um aumento do seu valor global, 
e respetivo aumento do custo de hora de voo. 
Existem outros fatores que influenciam o tipo 
de contrato? 
A variação cambial USD/EUR influencia, porque 
quando o USD está desvalorizado, compensa 
muito recorrer ao FMS, enquanto que na situação 
oposta, a tendência será contratar serviços a 
entidades europeias. 
Os procedimentos contratuais também poderão 
afetar o tipo de contrato a realizar, uma vez que em 
determinadas situações importa utilizar as verbas 
de forma adequada na satisfação de necessidades, 
mas também de forma expedita. 

 
C130 

MATERIAL 
Contrato simples 
Objetivo 
Contratação em mercado local, através de 
concurso público ou ajuste direto 
Vantagens 
Contratos através de ajuste direto como 
mecanismo para acautelar necessidades inopinadas 
Possibilidade de efetuar Exchange em casos 
urgentes 
Desvantagens 
Indisponibilidade de verba e processo jurídico 
provocam atrasos significativos 
Critérios específicos 
Várias entidades locais com diferentes contactos 
internacionais 
Espólio grande de material C130 espalhado pelo 
mundo 
Contrato global (OGMA) 
Objetivo 
Contrato de 4 anos 
Inclui regeneração de componentes  

Vantagens 
Regeneração de componentes, para ações de 
manutenção tanto na OGMA como na base 
Procedimento logístico mais facilitado 
Prazo de entrega definidos, com penalidades 
associadas em caso de incumprimento, e risco de 
incumprimento assumido pela empresa 
Desvantagens 
Processo de execução de penalidades é um 
mecanismo complicado e moroso 
Critérios específicos 
OGMA mantem stock de material C130 para 
execução das suas ações de manutenção 
Orçamento LPM 
Contrato FMS 
Objetivo 
Aquisição de material novo e reparável 
Reparação em muito pequena escala 
Vantagens 
Preços de aquisição em linha ou inferiores aos 
praticados através de contrato simples 
Procedimento logístico muito mais facilitado 
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Desvantagens 
Não é bom para reparações 
Tempos de entrega dilatados, limitando a 
utilização a material programado  
Contrato NSPA 
Objetivo 
Reparação de órgão maiores (e.g. motores, 
gearboxes, etc) 
Vantagens 
Usufruir de contratos de reparação já estabelecidos 
pela NSPA 
Preços em linha com os melhores preços 
praticados 
Facilidade processual, por comparação com outro 
tipo de procedimento internacional 
Contrato Plurianual 
Objetivo 
Hélices e rodas (Aerohélice) 
Plafond a ser gasto anualmente num conjunto de 
serviços predefinidos 
Vantagens 
Maior agilidade, por comparação com os contratos 
simples 
Estabelecido de forma concorrencial, através de 
concurso público 
Preços pré-estabelecidos 
Prevê trabalhos adicionais 
Procedimento logístico muito mais facilitado 
Critérios específicos 
Orçamento LPM 
Lições identificadas 
Necessidades revistas anualmente, para lançar 
concursos públicos para consumíveis e reparáveis 
É dada primazia à utilização das vias FMS e 
NSPA, com mercado local em segundo plano 
Contrato global em paralelo com recurso à NSPA. 
Tipicamente aeronaves em manutenção na OGMA 
fazem regeneração de componentes através do 
contrato global, e necessidades de regeneração de 
componentes para a unidade são satisfeitas através 
de NSPA 
Muitos operadores de C130 e espolio de material 
espalhado pelo mundo facilitam a identificação de 
soluções para satisfação das necessidades de 
material 
Os pequenos operadores (FAP) não têm dimensão 
para influenciar a ação da Lockheed, que não está 
interessada em estabelecer contratos diretamente 
com esses operadores. O mesmo se aplica a outras 
empresas de dimensão global, que não estão 
disponíveis para acomodar as especificidades de 
um pequeno operador, ou estando, será 
provavelmente um contrato pernicioso.  
Acesso à indústria dos EUA efetuado quer através 
do FMS, quer através dos intermediários do 
mercado local.  
Bom relacionamento com empresa do contrato 
plurianual permite otimizar tempos de entrega 

Contrato global da OGMA permite fornecimento 
expedito de material, devido a existência de stock 
e a processo administrativo facilitado.  
Exchange em mercado local só em situações 
mesmo urgentes, devido aos preços 
Situações urgentes também acauteladas por via de 
empréstimo de outras nações, por vezes facilitado 
devido à presença das aeronaves na OGMA em 
manutenção 
Contrato global e contrato plurianual contribui 
bastante para a garantia da prontidão e 
cumprimento do regime de esforço. Contratação 
simples retira muito tempo e energia, sem garantia 
de contribuir para este cumprimento 
Vontade das empresas em estabelecer contratos 
mais próximos com a FAP (do tipo plurianual ou 
mesmo de performance) 
Em frotas com nível de maturidade elevado, como 
é o C130, já temos conhecimento e capacidade de 
efetuar estimativas credíveis a medio prazo, que 
poderiam suportar contratos mais complexos, de 
longa duração, com benefícios financeiros e 
administrativos 
Somando o valor de todos os pequenos contratos 
simples que se efetuam devido a limitações 
financeiras, provavelmente seria possível 
estabelecer um único contrato mais complexo com 
mais resultados pelo mesmo valor  
O mecanismo de penalidades por vezes é difícil de 
executar, consome recursos e não é eficaz. 
O bom relacionamento entre cliente e fornecedor é 
mais eficaz na garantia de cumprimento, no 
entanto não isenta o estabelecimento de 
penalidades 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Dificilmente seria possível estabelecer outro tipo 
de contrato. Um contrato de disponibilidade de 
material possivelmente atingiria um valor que não 
seria vantajoso suportar 
Alargar espectro de empresas com quem 
estabelecer contratos a longo termo, que 
estabeleçam um relacionamento entre as partes e 
facilitem o processo burocrático e a aquisição e 
reparação de material 
 

MANUTENÇÃO 
Contrato global (OGMA) 
Objetivo 
Contrato 4 anos 
Plafond de contrato repartido anualmente 
Crédito utilizado em inspeções e reparações de 
célula e outros componentes 
Preços de mão de obra, consoante especialidade e 
nível de intervenção 
Preços de reparação e overhaul de componentes 
Carga horaria apresentada pela OGMA com base 
em protocolo de inspeção 
Vantagens 
Âmbito muito alargado, com liberdade de escolha 
pela FAP das tarefas a serem efetuadas 
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Cumprimento de tarefas além da capacidade de 
FAP 
Colmatar falta de pessoal FAP dedicado a 
manutenção de 2º/3º escalão  
Desvantagens 
Critérios específicos 
OGMA com muita experiência em manutenção de 
C130, com clientes de todo o mundo  
Lições identificadas 
Fazer o máximo possível na base, e aquilo que não 
nos é tão conveniente, é enviado para a OGMA 
fazer 
Discussão do protocolo de inspeção e cartas 
adicionais permite poupanças significativas 
Dificuldade da parte da OGMA em cumprir os 
prazos definidos 
A divisão do trabalho entre as partes não tem em 
conta apenas o fator pecuniário, mas também a 
disponibilidade de mão de obra, a viabilidade de 
execução na base, entre outros fatores, sendo uma 
decisão concertada entre gestão e manutenção 
Não podemos perder capacidade de efetuar 
manutenção em destacamentos, mantendo a 
proficiência da nossa Manutenção. O C130 tem 
uma taxa de anomalias elevada, e por isso é 
necessário manter capacidade interna para a sua 
resolução. 
Planeamento de manutenção OGMA, 
encadeamento dos trabalhos e alocação de recursos 
não são efetuados de forma eficaz e credível pela 
empresa, resultando em constantes atrasos. 
Manter acompanhamento o mais próximo possível, 
para tentar evitar atrasos da OGMA 
 
De que forma é que o tipo de missão influencia 
o tipo de contrato? 
A importância e a visibilidade do C130 para a FAP 
poderão ter estado na origem do desenvolvimento 

do contrato global da OGMA, no sentido de 
garantir a prontidão do SA 
De que forma é que o tipo de contrato influencia 
as missões a desempenhar? 
A dependência de entidades externas para o 
cumprimento da totalidade do programa de 
manutenção obriga ao estabelecimento de 
determinados contratos para garantir a 
operacionalidade da frota e o cumprimento das 
missões 
De que forma é que a disponibilidade financeira 
(montante e data) influencia o tipo de contrato? 
É uma clara limitação ao estabelecimento de 
contratos mais prolongados no tempo. Os 
orçamentos não são estabelecidos com base nas 
reais necessidades, o que depois cria 
constrangimentos ao aprontamento de aeronaves. 
Além disso, os atrasos na disponibilização de 
verbas causam constrangimentos ao 
desenvolvimento dos procedimentos legais, 
podendo levar a que estes não sejam concluídos 
com sucesso. De igual modo, podem levar à opção 
por um tipo de contrato com processo mais 
facilitado e financiamento disponível. 
De que forma é que a disponibilidade de 
recursos humanos (na DMSA) influencia o tipo 
de contrato? 
A disponibilidade de recursos humanos na DMSA 
limita a capacidade de execução de procedimentos 
de contratação, pelo que também influencia a 
escolha do tipo de contrato. 
Existem outros fatores que influenciam o tipo 
de contrato? 
A burocracia associada ao processo administrativo, 
e respetivos prazos médios, podem condicionar a 
opção contratual em casos urgentes. 
No entanto, os aspetos chave na seleção do tipo de 
contrato são sempre o preço mais baixo e o prazo 
de entrega dentro de acordo com a necessidade. 

 
C295 

MATERIAL 
Contrato FISS 
Objetivo 
Contrato 10 anos 
12/14M€ por ano 
Componente fixa e componente variável com base 
nas horas de voo e tipo (tático ou vimar) 
Serviços Over&Above 
Valor mínimo de horas 
Vantagens 
24h para entregar material AOG 
Kits de material mantidos pelo fornecedor e 
disponíveis na base 
Pool de material disponível para alguns 
componentes 
SBs mandatórios estão incluídos, com material e 
mão de obra 

SBs recomendados com desconto de 50% (SBs da 
Airbus) 
Possibilidade de trocar mão de obra FAP (ações 
mandatórias da responsabilidade da Airbus) por 
desconto ou serviços adicionais 
Rapidez com que o material é disponibilizado 
Suporte técnico da airbus permanente 
Penalidades associadas a disponibilidade de 
aeronaves por dia, e por atraso na entrega de 
material (24h para material AOG) 
Motores estão incluídos no contrato 
Desvantagens 
SBs de motor recomendados não estão abrangidos 
pelo desconto  
Zonas cinzentas de indefinição 
O facto de os motores serem on condition 
dificultam o planeamento de inspeções que não são 
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programadas, e levam Airbus a tentar adiar ao 
máximo a sua realização. 
Critérios específicos 
Predisposição e interesse em estabelecer este tipo 
de contrato, principalmente para fornecimento de 
material. 
Procura de novos modelos de negócio pela Airbus 
Não existe nenhum critério específico do C295 ou 
da FAP 
Contrato simples 
Objetivo 
Aquisição de material não incluído no FISS 
Lições identificadas 
Se não fosse o FISS tínhamos 12 aviões no chão 
Suporte de motores é uma zona cinzenta, associada 
à implementação de SBs, pelo que se opta por 
manter a utilização de motores com no mínimo os 
SB´s por nós implementados 
Rapidez de entrega de material, que não seria 
possível por outra via sem ser o FISS 
Não temos organização nem estrutura suficiente 
para suportar o nível de requisições que a 
operacionalidade das aeronaves requer.  
DEP incapaz de dar resposta em tempo útil a 
solicitações de suporte técnico, sobretudo 
considerando a abrangência dos assuntos, uma vez 
que não são especializados. Neste âmbito o suporte 
técnico incluído no FISS é essencial. 
Não há concorrência, a Airbus é o único 
fornecedor. 
Posição monopolista leva a aumento dos preços. 
O contrato FISS permite atingir objetivos de 
prontidão e regime de esforço 
Mecanismo de compensação dos funcionários da 
empresa indexado ao cumprimento dos objetivos 
contratuais é um incentivo eficaz e gera bons 
resultados 
Airbus maioritariamente cumpre os prazos. 
SBs são emitidos sem acautelar necessidades 
logísticas, não é a norma, mas pontualmente 
acontece 
Valores para material/modificações exclusivas é 
percecionado como tendo margens de lucro muito 
elevadas 
Airbus procura vender a aeronave com o contrato 
FISS incluído, sendo que normalmente não inclui 
motores 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Clarificar zonas cinzentas 
 

MANUTENÇÃO 
Contrato FISS 
Objetivo 
Mão de obra para ações de manutenção de 2 anos, 
4 anos, 8 anos e Over&Above 
Efetuadas na MRO 
Inclui mão de obra para SBs e OTs de 
cumprimento mandatório acima das 30 horas  
Vantagens 

Possibilidade de converter trabalhos em 
crédito/desconto, através do preço de mão de obra 
(OT´s de cumprimento mandatório) 
Colmatar falta de recursos humanos da FAP 
Possibilidade de contratar também inspeções por 
horas (2.º escalão) 
Desvantagens 
Não é possível controlar os tempos de entrega das 
aeronaves em MRO, nem o local onde a 
manutenção é feita (OGMA ou Valência) 
Over&Above na manutenção com custos elevados 
de mão de obra 
Todos os defeitos fora do âmbito da inspeção, ou 
oriundas não relacionadas, são Over&Above, com 
banco de 200 horas previsto no novo contrato 
Critérios específicos 
Igual 
Lições identificadas 
Contrato de Contrapartidas para subcontratação da 
OGMA levaram a aumento dos tempos de 
inspeção, dado o facto de esta empresa ainda estar 
a desenvolver a capacidade 
Margem de lucro da Airbus sobre mão de obra da 
OGMA é muito elevada 
Seria possível qualificar e adquirir a capacidade e 
os equipamentos necessários para realizar este 
nível de manutenção, mas seria preciso alterar a 
forma como a Esquadra está estruturada, sendo 
necessário dotar a mesma de recursos humanos 
dedicados a esta tarefa  
Airbus está a investir em ter capacidade de se 
deslocar às instalações dos operadores para dar 
suporte em algumas ações de manutenção. 
Era uma vantagem grande contratar mais 
manutenção, pois permitiria dedicar os recursos 
humanos existentes a ações de âmbito operacional, 
em particular em anos com elevado empenhamento 
em missões internacionais. Provavelmente teria 
um custo mais elevado, mas seria uma FAP mais 
ágil, com maior prontidão de aeronaves, embora 
admita que tem a grande desvantagem de perda de 
capacidade e proficiência dos nossos técnicos. 
Creio que esta vantagem está associada ao modo 
como funcionamos, estou certa de que se 
tivéssemos a oportunidade de aumentar o módulo 
de pessoal na BA6 e manter equipas fixas para a 
manutenção obteríamos o mesmo resultado.  
Não são feitas ações de manutenção programadas 
(acima de 300H/6M) em destacamentos 
Poderão surgir limitações à utilização de empresas 
civis em âmbito internacional (ONU) 
Será essencial reter capacidade para pesquisas de 
avaria 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Aumentar as penalidades associadas ao atraso das 
aeronaves em MRO 
Permitir decisão da FAP sobre o local onde realizar 
a inspeção, independente dos contratos de 
contrapartidas 
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De que forma é que o tipo de missão influencia 
o tipo de contrato? 
O FISS não estará diretamente relacionado com a 
missão, mas há uma conveniência associada à 
facilitação do processo de fornecimento de 
material, que permite ter aeronaves disponíveis 
mais rapidamente e em maior quantidade 
De que forma é que o tipo de contrato influencia 
as missões a desempenhar?  
O FISS tem o foco em aeronaves prontas, 
independentemente do tipo de missão a 
desempenhar 
De que forma é que a disponibilidade financeira 
(montante e data) influencia o tipo de contrato? 
O montante disponível não está ajustado ao regime 
de esforço, limitando as ações de manutenção e 
horas de voo previstas.  
De que forma é que a disponibilidade de 
recursos humanos (na DMSA) influencia o tipo 
de contrato? 
Os recursos existentes atualmente na DMSA não 
são suficientes para efetuar todas as tarefas de 
engenharia e de gestão, mesmo não havendo 

requisições (FISS). Para concretizar com 
exemplos: temos um sistema de monitorização de 
vida de fadiga de uma aeronave que chega como 
nova, e cujos dados não são tratados desde 2013, 
porque duas pessoas na DMSA não o conseguem 
fazer. 
Os motores, que são on condition, deveríamos ter 
especialistas a acompanhar com maior rigor e 
sistematicamente os dados do motor, mas isso é 
impossível de efetuar na DMSA, com a gestão do 
contrato e suporte de engenharia a ser feito por 
duas pessoas, e sem pessoal especializado nessa 
área. Isto porque muito embora seja da 
responsabilidade da Airbus reparar e efetuar as 
ações de manutenção dos motores, o Gestor é 
responsável também por garantir a 
aeronavegabilidade e decidir os momentos em que 
os motores são removidos para inspeção.  
Existem outros fatores que influenciam o tipo 
de contrato? 
A tentativa de colmatar as lacunas e os erros 
visíveis nos outros SA sem este tipo de contrato 

 
Falcon 50 

MATERIAL 
Contrato simples 
Vantagens 
Permite cumprir com os objetivos de prontidão e 
regime de esforço. 
Acomoda as imprevisibilidades de financiamento. 
Procurar a melhor solução no mercado. 
Desvantagens 
Precisa de tempo para recepção de propostas e a 
sua análise. 
Obriga a processo burocrático pesado. Os recursos 
humanos disponíveis na DMSA estão 
sobrecarregados com a execução dos processos 
logísticos. 
Critérios específicos 
Aeronave civil com muitos operadores 
Material utilizado em vários tipos de aeronave 
Falcon 
Existência de uma grande pool de material 
disponível, que permite uma resposta rápida 
Reduzido número de spares no inventário da Força 
Aérea devido à facilidade de arranjar material. 
Lições identificadas 
A falta de spares obriga a reparações e revisões 
gerais feitas por Exchange. 
Contratar o fabricante (Dassault) porque apresenta 
sempre os melhores preços e prazos de entrega, 
com disponibilidades imediatas (máx. 48 horas). 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Contrato de longo prazo, com plafond definido. 
 Contrato a 3 anos; 
Apenas para fornecimento de material novo ou 
Exchange; 

 Aliviar o peso dos processos logísticos 
efetuados; 
 Libertar tempo para outras tarefas da 
responsabilidade da GSA; 
 Garantir que a verba necessária está 
disponível no início do ano e não fica limitado ao 
processo que envolve o “fecho” do ano financeiro 
  

MANUTENÇÃO 
Contrato simples 
Objetivo 
Contratar ações de manutenção além das 
capacidades de FAP (tarefas que têm que ser feitas 
por elemento formado pela Dassault, ou 
determinadas avarias de motor ou fugas de 
combustível além da capacidade da unidade); 
Vantagens 
Colmatar escassez de recursos humanos; 
Reduzir tempo de imobilização em 3º escalão; 
Toda a manutenção pode ser contratada 
externamente; 
Possibilidade de enviar avião para 
inspeção/reparação nas instalações da entidade 
externa, ou de receber equipa da entidade externa 
nas nossas instalações para efetuar os trabalhos; 
A missão e tipo de operação não criam 
constrangimentos à contratação externa. 
Desvantagens 
Interligação entre FAP e entidade externa, 
execução e responsabilização sobre os trabalhos 
efetuados; 
Falta de financiamento.  
Critérios específicos 
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Existem várias empresas a operar no mercado civil, 
com capacidade de executar toda a manutenção; 
Lições identificadas 
A nível de inspeções de 3º escalão, tem se 
verificado que quando a inspeção é realizada pelos 
nossos militares as nossas aeronaves fazem menos 
voos de aceitação e são identificadas menos 
anomalias. 

A nível nacional não existem pessoas com 
formação com a Dassault, o que obriga a que 
atempadamente se contacte empresas estrangeiras. 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Por vezes há alteração ao planeamento da 
manutenção, alterando a data prevista para 
contratação de serviços a entidade externa. A verba 
deverá estar sempre disponível para ser usada 
quando necessário. 
Redução do tempo no processo logístico. 

 
EH101 

MATERIAL 
Contrato GSP (motores) 
Vantagens 
Garante a disponibilidade de motores; 
Garante o fornecimento e reparação de material de 
motor; 
Previsibilidade e estabilidade financeira, com valor 
variável de acordo com horas voadas, e valor 
máximo e mínimo predefinidos; 
Transferência de risco de fornecimento de material 
para o fornecedor; 
Contrato a 10 anos, sem necessidade de mais 
procedimentos logísticos, minimizando a carga de 
trabalho da DMSA; 
Melhoria na experiência e competência dos 
elementos da FAP, através do acompanhamento da 
execução de trabalhos pelo FSR, que de outro 
modo apenas seriam executados nas instalações do 
fabricante; 
Presença do FSR na unidade, que agiliza a 
resolução de situações inopinadas; 
Garante a disponibilidade de motores necessária 
para cumprir os objetivos de prontidão e regime de 
esforço; 
Garante stock mínimo na unidade, mantido pelo 
fornecedor, para colmatar necessidades 
inopinadas; 
Existência de penalidades associadas ao 
incumprimento. 
Critérios específicos 
Disponibilidade, vontade e capacidade por parte da 
empresa em fornecer este tipo de contrato; 
Não sujeito a concorrência, o fabricante é a única 
entidade habilitada a fornecer os serviços e bens 
necessários. 
Contrato FISS 
Vantagens 
Contrato de disponibilidade de aeronaves; 
Garantia fornecimento de material para 
necessidades programadas e inopinadas; 
Presença de elementos na unidade para suporte 
técnico; 
Previsibilidade e estabilidade financeira, com valor 
variável de acordo com horas voadas, e valor 
máximo e mínimo predefinidos; 
Reduzida carga de trabalho com procedimentos 
logísticos; 

Existência de penalidades associadas ao 
incumprimento; 
Desvantagens 
Definição de aeronave disponível diferente de 
aeronave pronta; 
Elevada carga de trabalho com controlo da 
execução do contrato; 
Valor das penalidades reduzido por comparação 
com valor do contrato; 
Necessidades de material podiam ser satisfeitas 
com canibalização de material de aeronaves sob 
responsabilidade da empresa; 
Necessidades de material podiam ser satisfeitas 
com recurso a suporte técnico, mesmo que por 
iniciativa da empresa;  
Incapacidade de cumprir com os objetivos de 
prontidão e regime de esforço; 
Necessidades inopinadas solucionadas por 
mecanismos alternativos que não o fornecimento 
de material em stock; 
Risco de falha de fornecimento transferido para a 
FAP, visto que a empresa se acomodava em pagar 
as penalidades e não cumprir os objetivos 
contratuais; 
Critérios específicos 
Disponibilidade e vontade por parte da empresa em 
fornecer este tipo de contrato; 
Necessidade de manter alertas conduz ao 
estabelecimento de contratos de performance que 
integram o fornecedor no suporte à operação; 
Não sujeito a concorrência, o fabricante é a única 
entidade habilitada a fornecer os serviços e bens 
necessários. 
Lições identificadas 
Empresa SAFRAN HE com capacidade para 
garantir cumprimento de contrato GSP, com bons 
resultados até ao momento; 
Indicador “aeronave disponível” tem que ser claro, 
e o mais próximo possível do conceito de aeronave 
pronta; 
Contratos integrados com indicadores ambíguos 
dificultam o controlo do mesmo, incrementando 
substancialmente a carga de trabalho com o seu 
controlo; 
Penalidades com valor reduzido face ao valor 
contratual perdem a sua função, deixando de haver 
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mecanismo de garantia de cumprimento dos 
objetivos contratuais pelo fornecedor; 
Prazos para disponibilidade de material devem ter 
condições associadas à origem do material, de 
modo a não incentivar a canibalização de 
aeronaves em manutenção; 
Pedidos de suporte técnico para colmatar 
necessidades de material, apenas se solicitados 
pela FAP; 
Empresa Leonardo Helicopters sem capacidade 
para garantir cumprimento de contratos do tipo 
FISS. 
Contratos do tipo FISS têm que acautelar de forma 
eficaz todo o espectro de missões que vão suportar. 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Contrato GSP 
Esclarecer situação da classificação dos boletins de 
serviço relativamente à responsabilidade do 
fabricante. 
Contrato FISS 
 Indexar contrato à prontidão, ou 
eventualmente ao cumprimento do regime de 
esforço; 
 Acautelar as situações relacionadas com o 
fornecimento de material; 
 Criar mecanismos que incentivem a 
empresa a cumprir os objetivos contratuais;  
Novo Contrato com LH (glass jar) 
 Garantir disponibilidade de material 
programado; 
 Manter stock de material para situações 
inopinadas; 
 Condições de aquisição de material mais 
vantajosas que contratos simples; 
 Plafond máximo anual, que é consumido 
consoante as necessidades são satisfeitas; 
 

MANUTENÇÃO 
Contrato FISS 
Objetivo 
Ações de manutenção de 2º escalão; 
2º escalão definido inicialmente pela necessidade 
de parar a aeronave para inspeção; 
Vantagens 
Garantia mão de obra para inspeções de 2º escalão; 
Presença de elementos na unidade para suporte 
técnico; 
Trabalhos executados nas instalações da FAP; 
Compensava falta de mão de obra FAP dedicada às 
inspeções de 2º escalão; 
Mão de obra suficiente para garantir objetivos de 
prontidão e regime de esforço; 
Desvantagens 
Perda de autonomia e de qualificações; 
Perda de know-how; 
Questões técnicas associadas eram esclarecidas 
diretamente entre LH e OGMA, por vezes sem 
conhecimento da FAP; 
Incompatibilidades entre contrato FAP/Leonardo e 
contrato Leonardo/OGMA; 

Critérios específicos 
Disponibilidade e vontade por parte da empresa em 
fornecer este tipo de contrato; 
Contrato anual (OGMA) 
Objetivo 
Ações de manutenção de 2º escalão; 
2º escalão definido em linha com o praticado no 
contrato FISS. 
Vantagens 
Manter disponível a mão de obra dedicada ao 2º 
escalão;  
Possibilidade de gerir e alocar livremente a mão de 
obra disponível; 
Serviços de manutenção prestados na unidade; 
Inclui outros serviços como fornecimento e 
material não aeronáutico, elementos para apoio 
logístico, plafond para Over&Above e serviços de 
calibração de ferramenta; 
Permite a execução em conjunto com equipa da 
FAP, para transmitir conhecimento; 
Mão de obra suficiente para garantir objetivos de 
prontidão e regime de esforço; 
Poderia ser estendido à totalidade da manutenção, 
mas salvaguardando sempre autonomia para o 
cumprimento dos alertas e outras missões. 
Desvantagens 
Mecanismo de penalidades não é eficaz, porque o 
contrato é dependente do fornecimento de 
material, da responsabilidade da FAP; 
Risco de incumprimento associado ao 
fornecimento de material, e por isso do lado da 
FAP;  
Critérios específicos 
OGMA com know-how adquirido durante os 
contratos FISS; 
Lições identificadas 
Contrato renovável anualmente como fator 
motivador; 
Não juntar ao contrato global entre FAP/OGMA, 
devido a especificidades diferentes, e para evitar 
contaminar a boa relação existente neste contrato; 
Contratar equipas de manutenção e não serviços de 
manutenção;  
Manter equipa FAP dedicada a 2º escalão, para ter 
autonomia; 
GSA focada na execução das atividades de 
manutenção contratadas; 
A subcontratação da totalidade da manutenção 
pode ser feita, mas deve ser garantida autonomia 
da FAP na manutenção dos alertas e outras 
missões, garantindo um efetivo mínimo 
qualificado. 
No mercado internacional, existem empresas além 
da OGMA com capacidade para desempenhar a 
totalidade da manutenção. 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Inclusão de mais mão de obra para trabalhos de 
reparação estrutural; 
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De uma forma mais geral, como é que o tipo de 
missão influencia o tipo de contrato? 
O facto de ser necessário garantir alertas leva 
precisamente a que se desenvolvam contratos do 
género do FISS, de disponibilidade, com vista a 
diminuir o risco através da integração entre 
fornecer e operador. 
E da perspetiva inversa, o tipo de contrato 
influencia as missões que são efetuadas?  
O EH101 tem um bom exemplo disto, que é o caso 
da consola SIFICAP. A manutenção da mesma 
estava incluída no contrato FISS, mas não tendo a 
FAP forma de incentivar ou obrigar a Leonardo a 
manter esta capacidade, a mesma perdeu-se, e com 
ela a possibilidade do EH101 efetuar missões 
SIFICAP. Este tipo de contrato ao ser desenhado 
tem que acautelar todo o espectro de missões que 
vai suportar. 
E relativamente à disponibilidade financeira, de 
que forma é que esta influência? 

Sim, se a verba disponível para o EH101 fosse 
superior, poderíamos manter em cima da mesa um 
novo contrato FISS, com as melhorias 
identificadas. Neste momento, com os contratos 
simples, só conseguimos fazer processos quando 
temos verba disponível, o que provoca alterações 
nos contratos que são efetuados. Isto associado à 
burocracia dos procedimentos leva a que andemos 
sempre a correr atrás do prejuízo. 
E quanto aos recursos humanos disponíveis na 
DMSA? 
Também influenciam. Se eu tivesse uma equipa de 
10 pessoas a trabalhar na DMSA, não precisava de 
um contrato logístico como o que estamos a tentar 
estabelecer agora, porque seria possível efetuar 
todo o trabalho associado aos procedimentos. O 
facto de termos um contrato logístico estabelecido 
com a Leonardo permite-nos aliviar a carga de 
trabalho associada à aquisição e reparação de 
material, e isso é também uma das grandes 
vantagens deste tipo de acordo. 

 
AW119 

MATERIAL 
Contrato PBH 
Objetivo 
Fornecimento de todo o tipo de material 
Limite mínimo de horas, e sem limite máximo 
Não está associado ao número de aeronaves 
disponíveis 
Contrato a 5 anos 
Vantagens 
Reparação por substituição (Exchange) 
Empresa assume risco financeiro associado a 
eventos programados e não programados, 
funcionando como um seguro para o comprador; 
3 prioridades de entrega de material 
Penalidades associadas ao incumprimento dos 
prazos de entrega 
Material fornecido cumpre requisitos mínimos de 
vida disponível 
Desvantagens 
Carece de instrumento de financiamento plurianual 
Não inclui a totalidade do material 
Preço de material não Leonardo aparenta estar 
inflacionado; 
Carece de um elevado esforço e mecanismos 
próprios para medir métricas de controlo de 
entrega de material 
Possível necessidade de entry fee 
Critérios específicos 
Vontade da LH 
Material de valor elevado pertence todo à LH 
Capacidade da empresa em cumprir os objetivos 
contratuais 
Contrato simples 
Objetivo 
Aquisição de material, enquanto não é estabelecido 
um contrato de longa duração 

Vantagens 
Paga-se o que se consome 
Desvantagens 
Dependência da disponibilização de orçamento e 
da natureza anual do mesmo 
Custo administrativo muito elevado 
Critérios específicos 
Frota nova, com necessidades de contratação 
simples 
Lições identificadas 
Necessidade de acautelar os instrumentos 
contratuais no PBH adequados à garantia de 
cumprimento dos objetivos. De momento não 
parece que a empresa tenha capacidade para 
cumprir os mesmos; 
PBH associado à manutenção de uma IPL, para 
garantir existência de material nas alturas críticas; 
Natureza anual do orçamento dificulta a 
sustentação de meios com base em contratos 
simples; 
Processo legal previsto no CCP é por vezes um 
entrave, dada a dificuldade de algumas empresas 
em cumprir a lei portuguesa 
A localização da Base de Beja tem impacto no 
processo de expedição de material, o que poderá 
provoca constrangimentos à entrega de material 
em AOG 
Tempo elevado de fornecimento da Leonardo 
dificulta gestão de material e poderá obrigar ao 
estabelecimento de stocks para garantir eficácia. 
Também mina a confiança no cumprimento de um 
futuro contrato PBH 
Não adianta procurar melhorias de eficiência se 
não for possível garantir a eficácia do suporte 
logístico e o cumprimento dos objetivos 
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A maior frota mundial, com operação muito 
exigente relacionada com combate a incêndios nos 
dois hemisférios, não recorre a contrato PBH 
PBH mais vantajoso para pequenos operadores, 
com recursos e infraestrutura reduzida, para evitar 
grandes investimentos em stock 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Contratar PBH  
Incluir todo o material 
Contrato anual com plafond 
 Risco fica do lado da FAP e não é pago 
 Procedimento legal facilitado, em relação a 
contratos simples 
 Manter material em prateleira 
 

MANUTENÇÃO 
Sem contratos até ao momento. Capacidade interna 
suficiente até ao momento  
Lições identificadas 
Efetivo atual em conjunto com capacidade interna 
da BA11, é suficiente até ao momento. 
Tudo o que fazemos em termos de manutenção 
pode ser feito por empresas civis. Em termos de 
custo, em determinados enquadramentos poderá 
ser mais barato, e noutros muito mais caro. Em 
termos técnicos não vejo entrave, o tipo de missão 
também é efetuado por empresas civis sem 
dificuldades. 
Contratos em que varias partes têm intervenção 
tornam-se muito confusos, é difícil de colocar no 
papel e de gerir de forma eficiente. Ao serem 
outros a fazer determinada função, devem fazer 
tudo, e depois procurar desenvolver eficiências 
internamente, evitando dificuldades de interação 
que por vezes fazem com que não funcione. 
As empresas têm uma gestão de pessoal mais 
facilitada do que a FAP, o que poderá ser também 
uma vantagem da externalização 

FAP tem que ser resiliente perante adversidades, e 
por isso tem que ter pessoas qualificadas. O facto 
de externalizar muitas das suas atividades poderá 
levar a uma perda de poder. 
É difícil de identificar um equilíbrio, e não há uma 
medida certa para todos 
 
De que forma é que o tipo de missão influencia 
o tipo de contrato? 
Elevada disponibilidade, operação mais agressiva 
e pouco tempo de reação são aspetos associados à 
missão de combate a incêndios, que obrigam ao 
estabelecimento de contratos que os garantam  
De que forma é que o tipo de contrato influencia 
as missões a desempenhar?  
Não se aplica 
De que forma é que a disponibilidade financeira 
(montante e data) influencia o tipo de contrato? 
Influenciou no estabelecimento de contratos 
simples, e agora aguarda-se autorização para o 
contrato PBH, havendo, no entanto, verba 
identificada 
De que forma é que a disponibilidade de 
recursos humanos (na DMSA) influencia o tipo 
de contrato? 
É um fator de preocupação, porque existem muito 
material a ser requisitado, e o procedimento de 
fornecimento ou devolução consome tempo, que 
numa altura em que a frota esteja mais madura, 
poderá criar dificuldades aos dois elementos da 
GSA. Por esse facto, este processo deverá ser 
facilitado ao máximo, o que poderá influenciar o 
tipo de contrato 
Existem outros fatores que influenciam o tipo 
de contrato? 
Capacidade apercebida da empresa em cumprir 
com os objetivos 

 
P3C 

MATERIAL 
Contrato simples 
Objetivo 
Contratos em mercado local 
Utilizado para material reparado na europa 
Vantagens 
Permite controlar tempos de entrega e processo 
Efetuar Exchange com tempos aceitáveis 
Acompanhamento próximo das reparações 
efetuadas em Portugal 
Desvantagens 
Mais caro que FMS, no caso de a entidade 
prestadora ser nos EUA 
Burocracia associada a contratos públicos torna-os 
pouco eficazes na contratação atempada de 
reparações de material 
Critérios específicos 
Empresas do mercado local com capacidade 
interna de reparação de determinados componentes 

Contrato global (OGMA) 
Na parte de manutenção 
Contrato FMS 
Objetivo 
Case com LOR e LOA 
Material novo e consumíveis 
Vantagens 
Via mais barata para aquisição 
Visibilidade da disponibilidade, através do FedLog 
Mecanismo de pagamento que permite tirar 
vantagem da taxa de câmbio 
Desvantagens 
Mais demorado, para envio e receção de material 
Processo burocrático demorado 
Sem possibilidade de controlo dos tempos de 
entrega 
Não é bom para Exchange, porque é um processo 
lento 
Critérios específicos 
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Volume elevado de material proveniente dos EUA 
Case com LOR e LOA 
Contrato NSPA 
Objetivo 
Reparação de componentes e aquisição de material 
para motores 
Vantagens 
Permite estabelecer uma linha junto da NSPA, 
carregada anualmente 
Permite controlar tempos de entrega 
Recurso a outline agreements pré-estabelecidos, 
com benefícios em termos de economia de escala  
Desvantagens 
Capacidades limitadas aos outline agreements 
Preço tipicamente mais caro e com taxa de 
handling adicional, caso não exista outline 
agreement. 
Pagamento de fee para acesso ao acordo Fixed 
Wing Aircraft 
Critérios específicos 
Acordo Fixed Wing Aircraft 
Outline agreements estabelecidos 
Volume de negócio que justifique estabelecimento 
de contrato pela NSPA 
Lições identificadas 
Desenvolvida matriz que identifica solução mais 
vantajosa entre mercado local/FMS/NSPA 
Exchange utilizado em situações urgentes, com 
recurso a mercado local.  
Ficheiro de planeamento que permite encomendar 
kits de material através do FMS 
FMS é o modelo privilegiado para aquisição. 
NSPA como alternativa ao FMS, caso de esgote a 
verba disponível no FMS 
Capacidade de sustentação do P3 muito focada nos 
EUA, com grande suporte da USN, o que dá 
vantagem à utilização do FMS  
Pelo facto de ser uma frota legacy, é necessário dar 
alguma estabilidade aos fornecedores, de forma a 
garantir que estes continuem a investir na 
capacidade de reparação de material do P3. Nesse 
sentido, os contratos plurianuais e os acordos 
quadro permitiriam dar essa estabilidade às 
empresas, com volume de negócio e continuidade 
garantidos. 
Operadores europeus têm contrato FISS com 
Airbus, enquanto intermediário, no entanto o valor 
é incomportável para a FAP. 
Espanha recorre a NSPA + Acordos Quadro 
Existem empresas (Collins, ELTA) que estão 
disponíveis para estabelecer acordos quadro, 
contratos plurianuais e contratos de 
disponibilidade de material. Este contrato de 
disponibilidade poderia ser mais caro, sendo que 
não há financiamento plurianual identificado para 
isso 
Contratos plurianuais ou acordos quadro poderiam 
acelerar processo de requisição de material, 
evitando situações de urgência. O P3 tem um 
grande volume de procedimentos por urgência 

Aumento de lista de capacidade da NSPA carece 
de compromisso financeiro firme e volume de 
negócio 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Estabelecer contrato plurianual, à semelhança do 
C130, para hélices e jantes, ou outros componentes 
reparados na europa 
 Plafond transferido para a empresa como 
crédito 
 Processo de requisição de material muito 
facilitado 
 Acautela situações urgentes 
Efetuar acordos quadro, com condições de serviço 
estabelecidas e volume de trabalho 
definido/estimado 
 É feito com outros operadores 
 Sem plafond pré-definido 
 Facilitaria comparação com FMS e NSPA 
 Continua a haver necessidade de efetuar 
procedimento administrativo, mas passaria a ser 
ajuste direto, o que simplifica o processo 
 

MANUTENÇÃO 
Contrato global (OGMA) 
Objetivo 
Financiado por LPM, com plafond máximo 
Protocolo de indução e reunião de consolidação 
após inspeção básica 
Vantagens 
Valores pré-definidos de mão de obra e 
manutenção de componentes 
Penalidades para incumprimento ou atraso na 
execução dos trabalhos 
Trabalhos oriundos após reunião de consolidação, 
a responsabilidade é partilhada, mas o atraso 
causado é imputado à OGMA 
Permite fazer todo o tipo de manutenção 
Colmata falta de capacidade da FAP (pessoal, 
ferramenta e GSE). 
A reparação ou fornecimento de componentes para 
aeronaves em inspeção na OGMA fica ao critério 
da FAP (pode decidir que seja a OGMA a tratar ou 
a FAP a fornecer à OGMA) 
Desvantagens 
O valor estabelecido para o contrato não é 
suficiente para garantir regeneração de aeronaves 
em número suficiente para cumprir objetivos de 
prontidão 
Critérios específicos 
Pessoal a tempo inteiro na OGMA a acompanhar e 
analisar manutenções 
Lições identificadas 
Anomalias durante a aceitação, não relacionadas 
com a inspeção, tenta-se que sejam reparadas pela 
OGMA, para aproveitar a partilha de 
responsabilidade/custo nas oriundas 
A FAP poderia recuperar a capacidade de 
manutenção de 3º escalão, sendo no entanto 
necessário um investimento significativo, 
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nomeadamente em instalações para efetuar a 
pintura das aeronaves 
A manutenção do sistema de missão terá que ser 
sempre garantida pelo operador, e por isso ser 
sempre uma capacidade interna. 
Se todas as ações de manutenção forem 
subcontratadas, a manutenção e aquisição de 
componentes terá necessariamente que estar 
incluída, para garantir a eficácia do contrato. 
Trabalho de acompanhamento da REPCLAFA 
permite reduções de preço significativas 
A subcontratação de manutenção não teria impacto 
nos destacamentos internacionais, desde que seja 
garantida a disponibilidade de aviões, que permita 
a rotação das mesmas para manutenção em 
Portugal 
Recurso à NSPA para contratar reparações que 
poderiam ser efetuadas ao abrigo do contrato 
global, mas não o são por insuficiência de 
orçamento 
Aspetos a melhorar no tipo de contrato 
Adicionar métricas para cumprimento de 
determinados trabalhos, identificando os tempos 
de execução previstos 
Rever o mecanismo de penalidades, que após 2 
meses de atraso não prevê mais acréscimos 
Aumentar o valor do plafond previsto 
 
De que forma é que o tipo de missão influencia 
o tipo de contrato? 
As missões efetuadas pelo P3 implicam sistemas 
complexos, muitas vezes de suporte exclusivo pelo 
fabricante, e se houvessem contratos estabelecidos 
com estes fornecedores, a disponibilidade desses 
sistemas seria superior. O procedimento normal 
previsto no CCP causa constrangimentos no 
relacionamento contratual com empresas 
estrangeiras 
De que forma é que o tipo de contrato influencia 
as missões a desempenhar? 

A execução do contrato global tem influência na 
prontidão do ano seguinte, e o não cumprimento 
dos prazos pela OGMA impacta diretamente a 
capacidade da FAP em cumprir as missões 
De que forma é que a disponibilidade financeira 
(montante e data) influencia o tipo de contrato? 
Influencia decisivamente, e em determinados 
processos o atraso na disponibilização de verba 
pode significar a não contratação, e consequente 
impossibilidade de regenerar determinados 
componentes. A incerteza na disponibilização de 
verba provoca muitas ineficiências. 
De que forma é que a disponibilidade de 
recursos humanos (na DMSA) influencia o tipo 
de contrato? 
Se considerarmos que a GSA deve ser autónoma e 
responsável pelo processo de contratação, são 
necessários mais recursos humanos para acautelar 
os aspetos administrativos.  
Neste momento a GSA ocupa 70% a 80% do seu 
tempo em processos logísticos, no entanto o 
trabalho em questões técnicas relacionadas com a 
exploração da aeronave e componentes teria maior 
impacto, mesmo a nível financeiro. A qualificação 
dos elementos da GSA permitiria poupar mais 
dinheiro à FAP se estivessem dedicados a assuntos 
técnicos, do que a efetuar processos logísticos. 
Existem outros fatores que influenciam o tipo 
de contrato? 
O facto de ser uma aeronave legacy, leva-nos a dar 
importância ao estabelecimento de contratos ou 
acordos a medio longo prazo, para garantir 
estabilidade ao fornecedor e serviços de reparação 
à FAP 
A sustentação estar integrada com a operação, e 
influenciarem-se, de forma a otimizar a exploração 
das aeronaves, tendo em conta também as 
necessidades previstas de manutenção.  

 
 

 


